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Figure 5.24a
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Figure 5.24b
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Echéancier - Scénario A - Un seul contrat Figure 5.25a
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P a

ECHEANCIER DU PROJET 100 mois ; ;

P 7Y
ETUDES ET APPEL D'OFFRES 20 mois ; ;

Etudes géotechniques 4 mois
Préparation des d'appel d'offres 12 mois
Appel d'offres pour construction 4 mois
Etude des soumissions et octroi du contrat 4 mois
ECHEANCIER DE CONSTRUCTION 80 mois
Construction Routes 30 mois
Excavation du roc 6 mois
Remblai 6 mois
Sous-fondation et fondation 5 mois
(Aménag. paysager, pavage, glissieres, éclairage 8 mois
Construction Viaducs 26 mois
Excavation 4 mois
Semelles (culées et piles) 4 mois
Culées et piles 8 mois
Charpente d'acier 5 mois
Dalle sur poutres 4 mois
d'étanch., pavage, glissiéres, éclairage 3 mois
Pont suspendu 80 mois
Dessins d'atelier, de montage, essai en soufflerie, étude géotec. = 20 mois
Pylone Sud 16 mois
Pylone Nord 16 mois
Culées et chambre de déshumidification 4 mois
Chambre des cables coté Sud 8 mois
Chambre des céables coté Nord 8 mois
Fabrication du tablier métalli 12 mois
Installation des selles 3 mois
Installation des cables porteurs 8 mois
des 7 mois
Montage de la superstructure 10 mois
Carénage en inii 6 mois
Peinture 4 mois
Installation du systéme de déshumidification 4 mois
Essai du systéme de déshumidification 4 mois
Instal. des glissieres, de la et pavage 4 mois
Installation de I'éclairage intérieur 5 mois
des escaliers et 5 mois
Installation du systéme de guidage aérien 3 mois
de 'éclairage archif 4 mois
Installation de I'éclairage du pont 4 mois
Démobilisation 2 mois




Echéancier - Scénario B - Deux contrats Figure 5.25b

ANNEE 1 ANNEE 10
£253333285:¢8 2
10234 5 6/ 7 8 910 1112
ECHEANCIER DU PROJET 116 mois
CONTRAT 1
ETUDES ET APPEL D'OFFRES 12 mois : ;
Etudes géotechniques 3 mois
Préparation des documents d'appel d'offres 8 mois
Appel d'offres pour construction 2 mois
Etude des soumissions et octroi du contrat 2 mois
ECHEANCIER DE CONSTRUCTION 80 mois
Construction Routes 30 mois
Excavation du roc 6 mois
Remblai 6 mois
Sous-fondation et fondation 5 mois
Aménag. paysager, pavage, glissiéres, éclairage 8 mois
Construction Viaducs 26 mois
Excavation 4 mois
Semelles (culées et piles) 4 mois
Culées et piles 8 mois
Charpente d'acier 5 mois
Dalle sur poutres 4 mois
Memb d'étanch., pavage, glissiéres, éclairage 3 mois
CONTRAT 2
ETUDES ET APPEL D'OFFRES 20 mois
Etudes géotechniques 4 mois
Préparation des documents d'appel d'offres 12 mois
Appel d'offres pour construction 4 mois
Etude des soumissions et octroi du contrat 4 mois
Pont suspendu 80 mois
Dessins d'atelier, de montage, essai en soufflerie, étude géotec. 20 mois
Pylone Sud 16 mois
Pylone Nord 16 mois
Culées et chambre de déshumidification 4 mois
Chambre des cébles coté Sud 8 mois
Chambre des céables coté Nord 8 mois
Fabrication du tablier métallique 12 mois
Installation des selles 3 mois
Installation des cables porteurs 8 mois
Installation des suspentes 7 mois
Montage de la superstructure 10 mois
Carénage en aluminium 6 mois
Peinture 4 mois
Installation du systéme de déshumidification 4 mois
Essai du systeme de déshumidification 4 mois
Instal. des glissiéres, de la membrane et pavage 4 mois
Installation de I'éclairage intérieur 5 mois
I ion des liers et 5 mois
Installation du systéme de guidage aérien 3 mois
Installation de I'éclairage architectural 4 mois
Installation de I'éclairage du pont 4 mois
Démobilisation 2 mois
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