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Contournement sud de l'agglomération de Sherbrooke
dans le prolongement de l'autoroute 410

ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
ADDENDA NUMÉRO 2

CALENDRIER DES TRAVAUX POUR L’ÉTAPE 1

Phase 1

Ouverture :
- Route 108-143 à route 108

- Route 108-143 à ch. Belvédère

Autorisation gouvernementale2006 2006

Acquisition de l’emprise2007 2007Construction de l’échangeur
avec le boul. de l’Université

2008

2010
2011

Phase 2

Ouverture :
- Ch. Belvédère à ch. Dunant

- Ch. Dunant à route 216
2012
2013
2014

Phase 3

Ouverture complète

2013

2014

2010

Arrondissement de
LENNOXVILLE

SHERBROOKE

Ch
. B

el
vé

dè
re

Ch. Belvidère

Ch
. G

len
de

y

Ru
e

Galt Ouest

Ch. Bartlett

Ch. Sp
rin

g

Rue Collège

Étape 1

Phase 1

55

112

220

216

108

143

108 143

Ch
. D

un
an

t

Ch. Bel-Horizon

Bo
ul

. d
e

l’U
niversité

Rivière

Sain t -Franç ois

Rivière

M
ag

o
g

410

410 Rivière
Massawippi

Rivière Ascot

Phase 1Phase 3 Phase 2

Arrondissement de
LENNOXVILLE

SHERBROOKE

Ch
. B

el
vé

dè
re

Ch. Belvidère

Ch
. G

len
de

y

Ru
e

Galt Ouest

Ch. Bartlett

Ch. Sp
rin

g

Rue Collège

Étape 2

112

216

108

143

108 143

Ch
. D

un
an

t

Ch. Bel-Horizon

Bo
ul

. d
e

l’U
niversité

Rivière

Sain t -Franç ois

Rivière

M
ag

og

410

410 Rivière
Massawippi

Rivière Ascot

0 1 km

Configuration finale de la voie de contournement sud
lorsque les besoins le justifieront
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