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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE–NORD-DU-QUÉBEC 
 

Descriptif Municipalité Localisation Travaux Entraves générales Période de réalisation 

Pont Lumsden Témiscaming Chemin Kipawa, au-dessus du ruisseau 
Gordon 

Reconstruction du pont Fermeture complète du pont 

Détour par la voie de contournement de 
Témiscaming (route 101) 

Début juillet au début décembre 2008 

Pont enjambant la rivière La Reine  La Reine Route La Reine Saint-Lambert  Reconstruction du pont Fermeture complète du pont 

Détour par la route des 6e et 7e Rangs, 
la route 111 et le 1er et 10e Rang 

Début septembre à fin octobre 2008 

Pont enjambant la rivière Pelletier  Rouyn-Noranda Chemin Hull Remplacement du tablier Fermeture complète du pont 

Détour par le chemin Hull, l’avenue de 
Granada et la route 391 

Début août à fin septembre 2008 

Pont enjambant le ruisseau Beauchesne  Macamic Chemin de ceinture du Lac  Remplacement du tablier Fermeture complète du pont 

Détour par le chemin des 4e et 5e 
Rangs, le chemin Royal, le chemin 
Principal et la route 111 

Début juillet à fin août 2008 

Pont enjambant le ruisseau de l’Africain  Saint-Édouard-de-Fabre Chemin du 7e Rang Nord Reconstruction du pont Aucune 

Pont temporaire 

Début septembre à fin octobre 2008 

Pont enjambant le ruisseau Leslie  Baie-James Chemin des 4e-et- 5e Rangs Remplacement du tablier Fermeture complète du pont 

Détour par la route 393, la route 111 et 
chemins municipaux (chemin entre 
Normétal et le lac Pajegasque) 

Début août à fin septembre 2008 
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BAS-SAINT-LAURENT 
 

Descriptif Municipalité Localisation Travaux Entraves générales Période de réalisation 

Pont enjambant la rivière Tartigou Saint-Ulric 2e rang de Tartigou Reconstruction du pont acier-bois Fermeture complète du pont  

Détour sur le réseau local 

Août à novembre 2008 

Pont enjambant le Ruisseau-à-la-Loutre Grosses-Roches Route des Grosses-Roches Reconstruction du pont acier-bois Fermeture complète du pont  

Détour sur le réseau local 

Septembre à novembre 2008 

Pont enjambant le ruisseau Dugé Saint-François-Xavier-de-Viger Route à Moïse Remplacement d’un pont acier-bois par 
un ponceau à deux cellules en tôle 
d’acier ondulé aluminisé 

Fermeture complète de la route 

Détour sur le réseau local 

Mi-juin à mi-juillet 2008 

Pont enjambant la rivière du Loup Saint-Bruno-de-Kamouraska Route de la Rivière-Manie Reconstruction d’un pont acier-bois Fermeture complète de la route 

Détour sur le réseau local 

Début juillet à fin septembre 2008 
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CAPITALE-NATIONALE 
 

Descriptif Municipalité Localisation Travaux Entraves générales Période de réalisation 

Pont enjambant la rivière à l’Île Sainte-Brigitte-de-Laval Rue Pascal Réparation du tablier de bois Fermeture d’une voie sur deux Octobre 2008 

Pont enjambant la rivière aux Pommes Pont-Rouge Route Guénard Reconstruction du pont Fermeture complète du pont 2009 

Pont enjambant la rivière aux Pommes  Pont-Rouge Route Josephat-Martel  Reconstruction du pont Fermeture complète du pont 2009 

Pont enjambant un ruisseau de la 
Jacques-Cartier 

Sainte-Gabriel-de-Valcartier Chemin Redmond Est, 5e Rang Reconstruction du pont Déviation sur une voie de 
contournement 

Mi-septembre à mi-novembre 2008 

Pont Zacharie-Cloutier  Château-Richer Route 360, au-dessus de la rivière 
Sault à la Puce 

Reconstruction du pont Fermeture complète du pont  Septembre à décembre 2008 

Pont enjambant la rivière Sault à la Puce  Château-Richer Rang de Saint-Achillée  Remplacement du tablier Voie de contournement Octobre 2008 

Pont enjambant la rivière bras du Nord-
Ouest  

Baie-Saint-Paul Rang de Saint-Placide Sud Réfection d’éléments du tablier Fermeture d’une voie sur deux Mi-septembre à mi-novembre 2008 

Pont enjambant la décharge du lac 
Travers 

Saint-Thuribe Rang de la Rivière-Blanche Est Reconstruction du tablier et réparation 
de culée 

Fermeture complète du pont Septembre 2008 

Pont enjambant la rivière aux Pommes Pont-Rouge Rang Petit-Fossambault Reconstruction du pont Fermeture complète du pont Septembre à novembre 2008 

Muret du rang Saint-Jean-Baptiste Saint-Urbain Rang Saint-Jean-Baptiste Reconstruction du mur Fermeture complète de la route 

Détour sur le réseau local 

2009 
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CHAUDIÈRE-APPALACHES 
 

Descriptif Municipalité Localisation Travaux Entraves générales Période de réalisation 

Ponts du rang Rivest et du rang  
Saint-Gustave 

Saint-Simon-les-Mines Rang Rivet et rang Saint-Gustave Remplacement des deux ponts Fermeture complète des  ponts  Juin à août 2008 

Pont de la route Elgin Sainte-Louise Route Elgin Remplacement du pont Fermeture complète du pont Août à octobre 2008 

Pont du chemin des Érables Ouest Cap-Saint-Ignace Chemin des Érables Ouest   Remplacement du pont Fermeture complète du pont Juin à septembre 2008 

Pont du rang John Tourville Rang John Remplacement du pont Fermeture complète du pont  Septembre à octobre 2008 

Pont Morissette  Saint-Anselme Route du pont Morissette Renforcement de la structure Fermeture complète du pont (en cours) Septembre à décembre 2008 

Pont du chemin Lamartine L’Islet Chemin Lamartine Remplacement du pont acier-bois Fermeture partielle – une voie sur deux Juin à septembre 2008 

Pont du chemin du Pont Sainte-Rose-de-Watford Chemin du Pont Remplacement d’un pont acier-bois Fermeture complète du pont Août à septembre 2008 

Pont du 3e Rang Nord Saint-Victor 3e Rang Nord Correction des fosses d’affouillement Fermeture partielle – une voie sur deux Juin à Juillet 2008 

Pont de la route du Sanctuaire Lac-Etchemin Route du Sanctuaire Reconstruction du pont acier-bois Fermeture complète du pont  Juin à août 2008 

Pont de la montée de la Rivière-du-Sud Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud Montée de la Rivière-du-Sud Réfection des côtés extérieurs et 
glissières de sécurité 

Fermeture partielle – une voie sur deux Août à novembre 2008 
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Pont du rang Juliaville Saint-Édouard-de-Lotbinière Rang Juliaville Remplacement d’un ponceau sous 
remblai 

Fermeture complète du pont Juin à septembre 2008 

Pont du 2e Rang Saint-Gervais 2e Rang Remplacement d’un  ponceau  Fermeture complète du pont Juin à septembre 2008 

Pont de la route de la Grande-Ligne Saint-Fortunat Route de la Grande-Ligne Démolition et reconstruction des 
dispositifs de retenue et divers travaux 
connexes 

Entrave partielle – une voie sur deux Août à septembre 2008 

Pont du 3e et 4e Rang Est Saint-Janvier-de-Joly 3e et 4e Rang Est Remplacement d’un ponceau en béton 
armé  

Fermeture complète du pont  Août à octobre 2008 

Pont de la route Martineau Saint-Adrien-d’Irlande Route Martineau Remplacement d’un pont acier-bois Fermeture complète du pont Juillet 2008 

Pont du chemin du 6e Rang Saint-Fortunat Chemin du 6e Rang Réfection d’un pont acier-bois Fermeture complète du pont  Juillet à septembre 2008 

Pont de la route des Vallons Sainte-Agathe-de-Lotbinière Route des Vallons Renforcement des piliers, réfection du 
platelage 

Fermeture complète d’une durée 
d’environ  2 semaines 

Septembre à octobre 2008 

Pont de la route de la Station Sainte-Rose-de-Watford Route de la Station Réfection d’un pont en béton Fermeture complète du pont Juin à août 2008 

Pont du chemin de la Rivière Lévis Chemin de la Rivière Remplacement du pont Fermeture complète du pont  Août à octobre 2008 

Pont de la route de Saint-Isidore Saint-Lambert-de-Lauzon Route de Saint-Isidore Remplacement d’un pont acier-bois Fermeture complète du pont Août à novembre 2008 

Pont du rang Sainte-Caroline Saint-Jules Rang Sainte-Caroline Remplacement d’un pont acier-bois Fermeture complète du pont Juin à août 2008 
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CÔTE-NORD 
 

Descriptif Municipalité Localisation Travaux Entraves générales Période de réalisation 

Pont enjambant la rivière Ragueneau Ragueneau  2e Rang Réfection des joints de tablier et des 
glissières aux approches immédiates  

Déviation à contresens 

Fermeture d’une voie sur deux  

Gestion de la circulation à l’aide de feux 
de circulation de chantier  

Travaux terminés  
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EST-DE-LA-MONTÉRÉGIE 
 

Descriptif Municipalité Localisation Travaux Entraves générales Période de réalisation 

Pont Damase-Fontaine Saint-Pie 3e Rang de Milton, au-dessus de la 
rivière Noire 

Reconstruction d’une nouvelle structure 
à deux voies de circulation 

Fermeture complète du pont 
depuis 2006 

Début août 2008 à mai 2009 

Pont Chabot Saint-Jean-Baptiste Rue Chabot, au-dessus de la rivière des 
Hurons 

Reconstruction du pont Fermeture complète du pont depuis 
février 2008 

4 février 2008 à juillet 2008 

Pont du rang des Trente  Saint-Marc-sur-Richelieu Rang des Trente, au-dessus du ruisseau 
Richer 

Reconstruction du pont 

Travaux par la municipalité (protocole 
d’entente) 

Fermeture complète du pont d’une 
durée d’une semaine en octobre 2008 

Mi-septembre à mi-octobre 2008 

Pont de la route 112 (rue Mountain)  Granby Route 112 (rue Mountain), au-dessus de 
la rivière Yamaska Nord 

Reconstruction et élargissement du pont 

Travaux par la municipalité (protocole 
d’entente) 

Fermeture complète du pont  10 juillet à fin novembre 2008 
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ESTRIE 
 

Descriptif Municipalité Localisation Travaux Entraves générales Période de réalisation 

Pont rue Saint-Paul Coaticook Au-dessus de la rivière Coaticook Reconstruction complète de la structure Fermeture complète du pont Juillet à novembre 2008 

Pont Jacques-Cartier Sherbrooke Au-dessus de la rivière Magog Réparation de poutres Fermeture complète de la circulation 
pour la première partie des travaux 

Mai à juin 2008 (phase 1) 

Pont du chemin Porter Ulverton Au-dessus de la rivière Ulverton Ajout de diaphragmes intermédiaires et 
peinture sur les poutres 

Aucune  Juillet à août 2008 

Pont du chemin McDermott Cookshire-Eaton Au-dessus de la rivière Eaton Remplacement d’éléments de bois de la 
structure, reconstruction des éléments de 
fondations et rehaussement du pont et 
des approches 

Fermeture complète du pont Mai à juillet 2008 

Ponceau du chemin Maltais Dixville Au-dessus du ruisseau du chemin 
Maltais  

Reconstruction complète du ponceau Fermeture complète du pont pour une 
période de 5 jours 

Fermeture d’une voie sur deux  

Août à septembre 2008 

Pont de la rue Saint-Jean-Baptiste Coaticook Au-dessus de la rivière Coaticook Réparation et renforcement d’éléments 
en acier de la structure (longerons et 
contreventements) 

Fermeture complète du pont pendant    
3 jours  

Fermeture d’une voie sur deux   

Mai à juin 2008 

Pont du chemin East River Bolton- Est Au-dessus de la rivière Missisquoi Nord Remplacement du tablier et réparation 
des éléments de fondation 

Fermeture complète du pont   Juillet à août 2008 

Pont du chemin Courtemanche Orford Au-dessus de la rivière aux Cerises Remplacement du tablier acier-bois Fermeture complète du pont  Mai à juin 2008 

Pont du chemin Tremblay Sainte-Edwidge-de-Clifton Au-dessus de la rivière Ascot Réparation d’éléments de fondation et 
remplacement des appuis 

Fermeture d’une voie sur deux  Travaux terminés 

Pont du chemin du 5e Rang Saint-Claude Au-dessus de la rivière Danville Remplacement du tablier acier-bois Fermeture complète du pont  Travaux terminés 
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GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
 

Descriptif Municipalité Localisation Travaux Entraves générales Période de réalisation 

Pont enjambant la rivière Marsoui Est Marsoui Route de la Rivière Reconstruction du pont acier-bois Déviation et pont temporaire Août à novembre 2008 

Pont enjambant la rivière de l’Anse à la 
Barbe 

Port-Daniel–Gascons Route du Camps des étudiants Reconstruction d’un pont acier-bois Déviation (1 voie) 

Détour sur le réseau local 

Mi-juin à mi-juillet 2008 

Pont enjambant la rivière Saint-Siméon Saint-Siméon 3e Rang Renforcement d’un pont acier-bois et 
remplacement du tablier 

Fermeture complète du pont  

Détour sur le réseau local  

Mi-août à mi-septembre 2008 

Pont enjambant la rivière Kempt Ristigouche-Partie-Sud-Est Chemin Kempt Renforcement des poutres d’un pont 
acier-bois 

Fermeture d’une voie Octobre 2008 

Pont Denis-Richard  Grande-Vallée Route de la Rivière, au-dessus de la 
rivière Grande-Vallée 

Reconstruction du pont acier-bois Chemin de déviation et pont temporaire Septembre à novembre 2008 
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LAURENTIDES-LANAUDIÈRE 
 

Descriptif Municipalité Localisation Travaux Entraves générales Période de réalisation 

Pont Lafontaine Entrelacs Route Lafontaine, au-dessus de la 
rivière Jean-Venne 

Remplacement du tablier Fermeture complète du pont 

Détour de 8 km 

Mi-août à la fin septembre 2008 

Pont enjambant la rivière Noire Sainte-Émélie-de-l’Énergie Chemin du Lac-Long Reconstruction du pont acier-bois Deux voies ouvertes dans chaque 
direction 

Septembre 2008 

Pont Shenen Saint-Colomban Chemin de la côte Saint-Patrice, au-
dessus de la décharge du lac Racine  

Reconstruction du pont Fermeture complète du pont  

Détour sur le réseau local 

Septembre 2008 

Pont Octavien-Pagé Entrelacs Chemin des Îles, au-dessus de la rivière 
Desmarais 

Remplacement d’un ponceau Fermeture complète du chemin 

Détour de 14 km 

Septembre 2008 

Pont Brown  Grenville-sur-la-Rouge Chemin des Feuillus, au-dessus de la 
rivière du Calumet 

Remplacement du tablier Fermeture complète du pont pendant 
quelques jours 

Maintien d’un passage pour piétons 

Mi-août à mi-septembre 2008 

Pont de l’usine de filtration  Sainte-Agathe-des-Monts Rue Demontigny, au-dessus de la rivière 
du Nord 

Remplacement du tablier Fermeture complète du pont 

Aménagement d’un passage pour 
piétons et fourniture d’une navette 
automobile 

1 semaine en juillet ou au début 
août 2008 

Pont enjambant la rivière Mastigouche Mandeville Chemin du parc Mastigouche Reconstruction du pont Fermeture complète du pont  

Détour de 14 km 

3 semaines en septembre 2008 

 



 

 

Travaux réalisés sur les ponts situés sur le réseau municipal 2008‐2009  
Juillet 2008 

 

LAVAL–MILLE-ÎLES 
 

Descriptif Municipalité Localisation Travaux Entraves générales Période de réalisation 

Pont du chemin de la Cabane-Ronde Mascouche Chemin de la Cabane-Ronde, 
au-dessus du ruisseau de la Cabane 
Ronde 

Réparation des éléments du tablier, y 
compris le remplacement des garde-
corps et des glissières de protection, la 
démolition des trottoirs, la réparation de 
la dalle de béton, l’asphaltage 

Une voie en alternance  Fin-juin à fin-août 2008 

Pont du chemin du Domaine Mascouche Rang Nord La Plaine, au-dessus de la 
rivière Mascouche 

Réparation des joints et des éléments du 
tablier, y compris la reconstruction des 
dalles d’approche, la réparation des 
poutres, le remplacement des joints, 
l’asphaltage. 

Une voie en alternance géré avec des 
feux de circulation 

Mi-juin à fin août 2008 
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MAURICIE–CENTRE-DU-QUÉBEC 
 

Descriptif Municipalité Localisation Travaux Entraves générales Période de réalisation 

Pont enjambant la rivière Bullstrode Sainte-Sophie-d’Halifax Chemin Bergeron Réparation des éléments de fondation Entrave partielle 

Fermeture complète durant de brèves 
périodes 

Septembre à décembre 2008 

Pont enjambant le ruisseau Bullard Inverness Route Cruikshank Réparation des éléments de fondation Aucune ou fermeture temporaire de 
courte durée d’une voie 

Septembre à décembre 2008 

Pont Faucher Sainte-Sophie-d’Halifax 4e Rang Réparation des éléments de tablier Fermeture d’une voie Septembre à décembre 2008 

Pont Goudreau Sainte-Sophie-d’Halifax 2e Rang  Réparation des éléments de tablier Fermeture d’une voie Septembre à décembre 2008 

Pont enjambant la rivière Nicolet Notre-Dame-de-Ham 2e Rang Réparation des éléments de fondation Fermeture d’une voie pendant 2-3 jours 
(2 fois). 

Septembre à décembre 2008 

Pont Trottier Notre-Dame-de-Ham 1er Rang Sud Renforcement du pont Fermeture complète du pont 

Détour par le réseau local 

Travaux terminés 

Pont de la rivière aux Vaches Saint-Pie-de-Guire 13e Rang Est Réparation au remblai d’approche Aucune Mi-août 2008 (environ 2 jours) 

Pont enjambant la rivière Noire Inverness Route Lepage Reconstruction d’un pont Fermeture complète du pont Septembre à décembre 2008 

Pont enjambant le ruisseau Martin Saint-Samuel 3e Rang Reconstruction d’un pont Fermeture complète du pont  1er octobre au 15 décembre 2008 

Pont Lessard Sainte-Sophie-de-Lévrard 7e Rang Ouest, au-dessus de la rivière 
aux Orignaux 

Reconstruction d’un pont Fermeture complète du pont 1er octobre au 15 décembre 2008 
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Pont Labrecque Fortierville Rang Saint-Antoine Ouest, au-dessus 
de la rivière Creuse 

Reconstruction du pont Fermeture complète du pont Octobre à décembre 2008 

Pont du Onze Inverness 11e Rang, au-dessus de la rivière 
Bécancour 

Réparation de systèmes structuraux, 
remplacement du joint du tablier, 
gainage de la pile 

Fermeture complète du pont 

Détour (9 semaines) 

Septembre à octobre 2008 

Ponceau du Cinquième-Rang Drummondville 5e Rang, au-dessus de la rivière Saint-
Germain  

Réparation des éléments de tablier, 
réparation des systèmes structuraux, 
réparation des éléments de fondation 

Fermeture d’une voie sur deux 1er octobre au 1er décembre 2008 

Pont enjambant le ruisseau Douglas Saint-Léonard-d’Aston 10e Rang Réparation des systèmes structuraux Aucune 1er octobre au 1er novembre 2008 

Pont Saint-Louis Bécancour – Saint-Célestin Route 226 Réparation de la fondation 

Remplacement d’éléments de la 
structure métallique 

Réparation du dispositif de retenue 

Fermeture complète pendant de brèves 
périodes 

Détour sur le réseau local 

15 octobre au 15 novembre 2008 

Pont Galipeau Sainte-Brigitte-des-Saults Rivière Nicolet sud-ouest Réparation du pont Fermeture complète du pont 

Détour sur le réseau local 

15 novembre au 15 décembre 2008 

Pont Romuald-Doyon Saint-Germain-de-Grantham Route Doyon, au-dessus de la rivière 
David 

Reconstruction d’un pont  Fermeture complète du pont Début octobre au 15 décembre 2008 

Pont enjambant le ruisseau des Chicots Saint-Cyrille-de-Wendover Route Houle Reconstruction d’un pont Fermeture complète du pont 15 octobre au 15 décembre 2008 

Pont couvert Bordeleau Saint-Séverin Route Bordeleau, au-dessus de la 
rivière des Envies 

Réparation des éléments de tablier et de 
systèmes structuraux 

Fermeture complète du pont  Septembre à octobre 2008 

Pont couvert Thiffault La Bostonnais Rang Sud-Est, au-dessus de la rivière 
Bostonnais 

Réparation des éléments de tablier et de 
systèmes structuraux 

Fermeture complète du pont Août à octobre 2008 



 

 

Travaux réalisés sur les ponts situés sur le réseau municipal 2008‐2009  
Juillet 2008 

 

Pont couvert Ducharme La Bostonnais Rue de l'Église, au-dessus de la rivière 
Bostonnais 

Réparation des éléments de tablier et de 
systèmes structuraux 

Fermeture complète du pont Août à octobre 2008 

Pont couvert de Saint-Mathieu Saint-Mathieu-du-Parc Chemin Terrasses des Chutes,           
au-dessus de la rivière Shawinigan 

Réparation des éléments de tablier et de 
systèmes structuraux 

Fermeture du pont Septembre à octobre 2008 

Ponceau enjambant la rivière à la Lime Sainte-Geneviève-de-Batiscan Route de la Pointe-Trudel Stabilisation des extrémités du ponceau Une voie ouverte en alternance Septembre 2008 

Pont enjambant la rivière Croche La Tuque Chemin Moisan Réparation des éléments du tablier Une voie ouverte en alternance Septembre à octobre 2008 

Pont enjambant la rivière au Lard Saint-Maurice Rang Sainte-Marguerite Réparation des éléments du tablier Une voie ouverte en alternance Novembre 2008 

Pont Cartier-Ross Maskinongé Chemin du pont, au-dessus de la rivière 
Maskinongé 

Réparation de systèmes structuraux Fermeture complète du pont Phase 1 : juillet 2008 

Phase 2 : septembre à octobre 2008 

Pont Côte du ruisseau Saint-Sévère Route Bellechasse, au-dessus de la 
petite rivière Yamachiche 

Démolition d'un pont et construction d'un 
ponceau en béton armé 

Une voie ouverte en alternance Juin à octobre 2008 

Pont Galipeault Maskinongé Rue Saint-Laurent, au-dessus de la 
Rivière Maskinongé 

Réparation des éléments de tablier et de 
systèmes structuraux 

Fermeture complète du pont Aout à novembre 2008 

Pont « Lafactorie » Maskinongé Chemin Désaulniers, au-dessus de la 
Rivière Yamachiche 

Remplacement de la dalle de béton, 
réparation d'éléments de charpente et 
peinture 

Fermeture complète du pont Septembre à novembre 2008 
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OUEST-DE-LA-MONTÉRÉGIE 
 

Descriptif Municipalité Localisation Travaux Entraves générales Période de réalisation 

Pont Boulé Sainte-Clotilde-de-Châteauguay Montée Pion, au-dessus du ruisseau 
Gibeault-Delisle 

Réparation élément fondation Aucune Travaux achevés à 90 % 

Pont Waterson Godmanchester Montée Arnold,  au-dessus ruisseau 
Beaver 

Démolition Aucune Juillet 2008 
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OUTAOUAIS 
 

Descriptif Municipalité Localisation Travaux Entraves générales Période de réalisation 

Pont Brady Gatineau Chemin MacLaren, au-dessus de la 
rivière du Lièvre 

Reconstruction du pont Pont temporaire 

Circulation en alternance 

Juin à août 2008 

Pont Plumbago Val-des-Monts Chemin Buckingham 

Décharge du lac Plumbagine 

Reconstruction du pont Fermeture complète du pont Août et septembre 2008 

Pont Ménard Déléage Chemin Erickson, au-dessus de la 
rivière Saint-Joseph 

Reconstruction du pont Fermeture complète du pont Juillet et août 2008 

Pont Charron Val-des-Monts Rang Saint-Pierre Réparation de la fondation Fermeture complète du pont Juillet à septembre 2008 

Pont Latourelle Kazabazua Chemin des Cerises, au-dessus de la 
rivière Picanoc 

Reconstruction du pont Fermeture complète du pont Juillet à août 2008 

Pont enjambant le ruisseau du Lac Long Blue Sea Chemin B.-Fortin Reconstruction du pont Fermeture complète du pont Août à septembre 2008 
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SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN–CHIBOUGAMAU 
 

Descriptif Municipalité Localisation Travaux Entraves générales Période de réalisation 

Pont enjambant la rivière Hood Saint-Honoré Chemin Nil-Jean Reconstruction du pont Fermeture complète du pont 

Détour sur le réseau local   

Septembre à novembre 2008 

Pont enjambant le lac Doré Chibougamau Chemin Mine Portage Réparation des appareils d’appui Aucune  Octobre à novembre 2008 

Pont enjambant la rivière Bédard Hébertville-Station Rue Saint-Wilbrod Reconstruction du pont Fermeture complète du pont 

Détour par le petit rang Saint-Pierre  
et le  rang Saint-Pierre 

Mai à juillet 2008 

Pont  enjambant le ruisseau de la 
Grande Savane 

Albanel  1er Rang Reconstruction du pont Fermeture complète du pont 

Détour temporaire 

Septembre à novembre 2008 

Pont enjambant la rivière Gauthier Arrondissement de Chicoutimi Rang Saint-Joseph Réparation des appareils d’appui Aucune  Août à septembre 2008 

Pont enjambant la rivière Ticouapé Normandin Route du 8e Rang Sud Reconstruction du pont Fermeture complète du pont 

Détour sur le réseau local   

Août à octobre 2008 

Pont enjambant le ruisseau chez Oscar Chambord  Chemin d’Élysée Reconstruction du pont Fermeture complète du pont 

Détour sur le réseau local   

Octobre à décembre 2008 

Pont enjambant la rivière Gervais Girardville Rang Saint-Joseph Réparation du tablier du pont Circulation en alternance sur une 
seule voie 

Octobre 2008 

Pont du Père-Honorat Saguenay Rue du Boulevard, au-dessus de la 
rivière Chicoutimi 

Réparation  Circulation en alternance Août à octobre 2008 
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