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Préface

Le Cahier des charges et devis généraux — Infrastructures routiéres — Construction et réparation,
édition 2017 contient les principales exigences applicables aux travaux de construction
d’infrastructures routiéres exécutés par l'entreprise privée pour le compte du ministere des
Transports, de la Mobilité durable et de I'Electrification des transports.

Cette nouvelle édition du Cahier des charges et devis généraux s'inscrit dans un processus
d’amélioration continue pour répondre aux besoins évolutifs en matiére de construction et de
réparation d'infrastructures routiéres.

La collection de documents contractuels du Ministére englobe la majorité des activités
données a contrat. J'invite donc le personnel, les prestataires de services du Ministére ainsi que
les entrepreneurs a tout mettre en ceuvre pour réaliser des travaux conformes aux présentes
exigences dans le meilleur intérét des contribuables québécois.

Anne-Marie Leclerc, ing., M. Ing.
Sous-ministre adjointe

Direction générale des
infrastructures et des technologies






Introduction

Le Cahier des charges et devis généraux — Infrastructures routiéres — Construction et réparation,
édition 2017 définit les droits, obligations et responsabilités du ministére des Transports, de la
Mobilité durable et de I'Electrification des transports et de l'entrepreneur dans le cadre d’un
contrat de construction d'infrastructures routieres attribué conformément au Réglement sur les
contrats de travaux de construction des organismes publics.

Ce document fait partie intégrante des contrats de construction, de réparation et de réfection
d'infrastructures routieres du Ministére. Il comprend trois parties : le «Cahier des charges», les
«Devis généraux» et les « Documents de référence ». Les clauses s'appliquent lorsque la nature de
leurs exigences concerne les travaux, et cela, a moins qu'un addenda ou que les plans et devis ne
modifient la portée de certaines d'entre elles.

Le «Cahier des charges» définit notammentles obligationsliées ala gestion etal'administration
d’un contrat, ainsi que les conditions générales d'exécution des travaux.

Les «Devis généraux» décrivent les obligations liées a I'exécution des travaux, notamment les
exigences relatives aux matériaux, a I'assurance de la qualité et a la mise en ceuvre, de méme que
les modalités de paiement.

Les « Documents de référence » établissent un lien entre les clauses contractuelles et les cours
de formation, ainsi que les versions en vigueur des normes du Tome VIl - Matériaux, de la collection
Normes — Quvrages routiers, et du Recueil des méthodes d'essai LC de la Direction du laboratoire
des chaussées.

L'édition 2017 du Cahier des charges et devis généraux remplace celle de 2016. Un repére
vertical a été ajouté en marge du texte ayant été modifié par rapport a celui de I'an dernier, alors
qu’un repére horizontal indique un retrait. Lorsqu’un texte a fait I'objet d'un déplacement, un
repére vertical grisé continu a été ajouté en marge du texte. Toutefois, afin d'alléger la lecture du
document, les corrections d'erreurs typographiques n‘ayant aucune incidence sur la nature et la
portée des exigences n'ont pas été signalées par un repére.
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1.1 DEFINITIONS CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT

Les définitions du lexique contenues dans la
version électronique de la collection Normes —
Ouvrages routiers du Ministere diffusée par les
Publications du Québec s’appliquent au présent
contrat.

A moins que le contexte n’indique un sens dif-
férent, on entend par :

ADDENDA
Acte modifiant les documents d’appel d’offres avant
I'ouverture des soumissions.

ANNEXE
Acte modifiant le contrat dont conviennent le
ministre et I'entrepreneur au moment de la
signature.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Ensemble des activités préétablies et systéma-
tiques mises en ceuvre afin de donner confiance en
la conformité des matériaux et des ouvrages aux
exigences des plans et devis.

ATTESTATION DE CONFORMITE

Document comportant I'information attestant
qu’un matériau a été vérifié et est conforme aux
exigences des plans et devis. Lattestation de
conformité n’affecte pas les garanties de qualité
des matériaux.

AUDIT

Examen méthodique en vue de déterminer si les
activités et les résultats relatifs a la qualité satisfont
aux dispositions préétablies et si ces dispositions
sont mises en ceuvre de fagon effective et peuvent
permettre d’atteindre les objectifs.

AVENANT
Acte modifiant I'objet, les clauses ou les conditions
du contrat aprés sa signature.

BORDEREAU
Document contenant les estimations des quantités
et les prix des ouvrages a exécuter.

CAHIER DE CLAUSES GENERALES
Document contenant les ajouts et les modifications
au Cahier des charges et devis généraux.

CARRIERE
Tout endroit d’ou I'on extrait, a ciel ouvert, des
substances minérales consolidées, a I'exception
des déblais, excavations et autres travaux effectués
en vue d’y établir 'emprise ou les fondations d’une
construction.

CONFORME A LA NORME ISO

Document délivré par un registraire accrédité par le
Conseil canadien des normes ou par un organisme
d’accréditation reconnu par celui-ci. Le libellé du
certificat d’enregistrement doit attester que le four-
nisseur d’'un matériau ou le prestataire de services
détient un systéme qualité conforme a la norme
ISO et associé aux travaux a réaliser selon les
plans et devis.

CERTIFICATION

Procédure par laquelle un organisme de certifica-
tion délivre un certificat concernant un matériau ou
un service démontrant la conformité aux exigences
spécifiées.

CHANTIER

Emplacement ou sont exécutés les travaux, ainsi
que les environs immédiats utilisés pour les
installations temporaires ou pour les dépbts de
matériaux et de matériel.

CONTROLE EXTERNE

Controle exercé par le Ministere sur les travaux
afin de s’assurer de leur conformité aux exigences
contractuelles et de la qualité du contrdle de la mise
en ceuvre fait par I'entrepreneur.

CONTROLE INTERNE

Controle exercé par I'entrepreneur afin de s’assu-
rer de la conformité de ses travaux aux exigences
contractuelles.

DEFECTUOSITE

Tout ouvrage ou partie d’'ouvrage qui n’est pas
conforme aux exigences contractuelles ou dont la
réalisation ne s’est pas effectuée selon les usages
et les regles de I'art, ou encore qui n’est pas en état
de servir a 'usage auquel il est destiné.

DEVIS

Ensemble de documents constitués notamment du
Cabhier des charges et devis généraux, du Cahier
de clauses générales, du devis spécial, du borde-
reau et des addenda.

DEVIS GENERAUX

Partie du devis décrivant de fagon générale les
spécifications, la mise en ceuvre et I'assurance de
la qualité des matériaux, de méme que les modes
de mesurage et de paiement des ouvrages.

Cahier des charges et devis généraux - Infrastructures routiéres — Construction et réparation



P
Québec

DATE Mobilité durable
et Electrification
des transports

1| Généralités
DEVIS SPECIAL PLANS ET DEVIS

Partie du devis décrivant de fagon spécifique la
localisation, I'énumération et la dimension des
ouvrages a exécuter ainsi que les conditions
propres a un contrat. Le devis spécial peut compor-
ter plusieurs parties : 'une constituée de clauses
particuliéres et administratives, les autres de
clauses techniques et descriptives.

ESSAI

Opération par laquelle on s’assure de la confor-
mité d’'un ouvrage ou d’un matériau aux exigences
contractuelles.

HOMOLOGATION

Processus précontractuel par lequel le Ministere
reconnait la conformité d’'un matériau ou d’un
produit a des exigences préalablement établies.

LABORATOIRE ENREGISTRE

Laboratoire titulaire d’un certificat d’enregistrement
conforme a la norme ISO, dont la portée couvre la
prestation d’essais.

LABORATOIRE INDEPENDANT

Laboratoire enregistré n’ayant aucun lien contrac-
tuel avec I'entrepreneur ou le Ministére dans le
contexte du contrat.

LABORATOIRE RECONNU
Laboratoire reconnu spécifiquement par le surveil-
lant pour réaliser les essais mentionnés au contrat.

MANUEL QUALITE
Document énoncgant la politique qualité et décrivant
le systeme qualité d’'un organisme.

MISE EN CEUVRE

Action de I'entrepreneur assurant I'exécution des
travaux. La mise en ceuvre comprend la fourniture
des matériaux, du matériel, de la main-d’ceuvre
et des ouvrages temporaires nécessaires pour
réaliser les ouvrages indiqués aux plans et devis.

NON-CONFORMITE A UN MODE
D’ASSURANCE QUALITE

Non-respect d’'une exigence contractuelle relative a
un mode d’assurance de la qualité.

OBSERVATION

Document remis par le Ministére a I'entrepreneur
dans le but de lui signaler une non-conformité
potentielle ou réelle.

PLAN QUALITE

Document énoncant les pratiques, les moyens
et la séquence des activités liés a la qualité et
spécifiques a un produit, un contrat ou un projet.

Ensemble des documents qui se rapportent a un
ouvrage donné. Lensemble comprend aussi les
modifications apportées au cours des travaux et
les plans supplémentaires jugés nécessaires pour
la compréhension et I'interprétation du contrat ainsi
que pour I'exécution des travaux additionnels.

PONT TEMPORAIRE
Pont utilisé, en tout ou en partie, pour la circulation
des usagers de la route au cours des travaux.

QUALIFICATION

Procédure par laquelle un organisme de qualifica-
tion délivre un certificat attestant qu’une personne
possede la compétence nécessaire afin d’exercer
son activité pour la réalisation d’'un ouvrage.

RECLAMATION

Toute demande, faite par I'entrepreneur, de
compensation financiére relative a un contrat
pouvant impliquer la responsabilité contractuelle
du Ministere.

REQUETE D’ACTION CORRECTIVE

Document remis par le Ministére a I'entrepreneur
visant a corriger des non-conformités liées au
non-respect du plan qualité ou du systeme qualité
conforme a la norme 1SO.

RESPONSABLE DU SYSTEME QUALITE
CONFORME A LA NORME ISO

Personne responsable du bon fonctionnement
du systeme qualité conforme a la norme I1SO de
I'entreprise et qualifiée pour assurer la mise a jour
des procédures de ce systéeme qualité.

RESPONSABLE DU SYSTEME QUALITE
CONFORME A LA NORME ISO SUR LE
CHANTIER

Représentant de I'entrepreneur sur le chantier
affecté a des taches liées aux exigences en matiére
d’assurance de la qualité et chargé de I'application
et du respect du plan qualité sur le chantier.

SABLIERE

Tout endroit d’ou l'on extrait, a ciel ouvert, des
substances minérales non consolidées, y compris
du sable ou du gravier, a partir d’'un dépét naturel,
a l'exception des déblais, excavations et autres
travaux effectués en vue d’y établir l'emprise ou les
fondations d’'une construction.

SYSTEME QUALITE CONFORME A LA

NORME ISO

Ensemble de l'organisation, des procédures et
des moyens nécessaires pour mettre en ceuvre le
management de la qualité.
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1.2 SIGLES 1.3 REGLES D’ECRITURE ET
] o D’ARRONDISSEMENT
AASHTO American Association of State

ACI

CSA

APWA

ASME

ASTM

AWS

BNQ ou NQ

CCDG

CCG
ISO

LC

NLGA

ONGC (CGSB)

SSPC

Highway and Transportation
Officials

American Concrete Institute

Association canadienne de
normalisation (Canadian
Standards Association)

American Public Works
Association

American Society of Mechanical
Engineers

American Society for Testing and
Materials

American Welding Society

Bureau de normalisation du
Québec

Cabhier des charges et devis
généraux

Cabhier de clauses générales

International Standards
Organization

Laboratoire des chaussées
du ministére des Transports,
de la Mobilité durable et de
I'Electrification des transports

Commission nationale de
classification des sciages
(National Lumber Grades
Authority)

Office des normes générales
du Canada (Canadian General
Standards Board)

Society for Protective Coating

1.3.1 ECRITURE DES UNITES ET DES
SYMBOLES

Lécriture des unités et des symboles est
conforme a la norme CAN/CSA Z234.1 «Guide de
familiarisation au systeme métrique ».

Pour indiquer une multiplication d’unités,
un point () entre les représentations des sym-
boles d’unité (combinés ou non avec un préfixe)
est utilisé.

Pour indiquer la division des symboles d’unité,
le numérateur et le dénominateur sont séparés par
une barre oblique (/).

1.3.2 ARRONDISSEMENT DES NOMBRES

D’une maniére générale, I'arrondissement
des nombres est fait selon la méthode d’essai
LC 26-950 « Nombres — Regles d’arrondissement ».

1.3.2.1 Arrondissement des quantités

Sur le bordereau de soumission, la quantité
prévue est généralement inscrite :

* sans aucune décimale, lorsque le prix unitaire
d’un ouvrage est évalué a moins de 100 $/unité;

* sans dépasser une décimale, lorsque le prix
unitaire d’un ouvrage est évalué a plus de
100 $/unité.

Sur l'estimation, la quantité d’ouvrages
exécutés est généralement inscrite :

* sans aucune décimale, lorsque le prix unitaire
d’un ouvrage est inférieur a 10 $/unité;

* sans dépasser une décimale, lorsque le prix
unitaire d’'un ouvrage se situe entre 10$ et
100 $/unité;

* sans dépasser deux décimales, lorsque le
prix unitaire d’'un ouvrage est supérieur a
100 $/unité;

e a deux décimales et non en pourcentage
(ex.:0,35 et non 35%), lorsque le Ministére
paie une portion d’ouvrage exécuté a prix
global.

1.3.2.2 Arrondissement du colt d'ouvrage

Sur lestimation, le produit (quantité x prix
unitaire) ou le montant global est indiqué a deux
décimales.
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1.4 REFERENCES

Toute référence a quelque texte que ce soit
(lois, reglements, etc.) constitue un renvoi au texte
tel qu’il existe au moment de l'ouverture de la
soumission.

Malgré le premier alinéa, toute référence a une
norme constitue un renvoi a la norme telle qu’elle
existait au moment de la publication de I'appel
d’offres ou de l'invitation a soumissionner a I'excep-
tion toutefois de celles mentionnées a la «Liste
des normes et méthodes du Ministére » dans les
documents contractuels dont la date est spécifiée
a la méme liste.
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2.1 MODIFICATION AUX LOIS, Si les travaux se prolongent au-dela de la date

REGLEMENTS ET DECRETS

Le contrat est régi par le droit applicable au
Québec et, en cas de contestation, les tribunaux du
Québec sont les seuls compétents.

Sous réserve de I'article concernant la
«Convention collective ou le décret des travail-
leurs du secteur génie civil et voirie» et l'article
sur I'ajustement des tarifs de la sous-section sur le
«Transport des matieres en vrac », la présentation
d’'une soumission équivaut a une déclaration de
'entrepreneur qu’il n’a droit a aucune action en
dommages ou autre, en remboursement des excé-
dents de salaires ou de dépenses qu’il doit payer ou
effectuer a cause de modifications apportées aux
lois, réglements et décrets aprés la présentation
de la soumission ou a la suite d’'une décision d’un
tribunal judiciaire ou administratif.

2.2 CONVENTION COLLECTIVE OU
DECRET DES TRAVAILLEURS DU
SECTEUR GENIE CIVIL ET VOIRIE

Aprés la date de la publication de I'appel
d’offres, une nouvelle convention collective du
secteur génie civil et voirie peut étre déposée a la
Commission des relations du travail ou un décret
peut étre adopté par le gouvernement. Si la date
d’application rétroactive se situe avant I'expiration
de I'échéancier stipulé dans le contrat et que cela
augmente le colt de la main-d’ceuvre, le Ministére
rembourse a I'entrepreneur un montant en fonction
de ces augmentations, pour la main-d’ceuvre payée
selon ladite convention collective.

Cependant, le Ministére ne supporte aucune
augmentation du colt du contrat provenant des
travaux exécutés en dehors des heures régulieres
prévues dans cette convention collective.

Si, dans les mémes circonstances, les taux des
salaires sont diminués, le Ministére déduit un mon-
tant en fonction de ces diminutions de toute somme
due ou qui sera due a 'entrepreneur.

Pour les travaux auxquels le présent article
s’applique, les colts sont corrigés d’un pourcen-
tage déterminé par le Ministére, compte tenu
de l'augmentation ou de la diminution négociée
ou décrétée, de la date d'ouverture des soumis-
sions, de la nature des travaux et des périodes
d’exécution.

prévue de fin de travaux, le pourcentage reste
celui qui est en vigueur a la date d’ouverture des
soumissions jusqu’a la fin réelle des travaux. Si
le retard est attribuable au Ministere et que, par
avenant au contrat, un nouveau délai est accordé a
'entrepreneur, le pourcentage de remboursement
ou de retenue de la période visée d'exécution des
travaux est appliqué.

Lentrepreneur doit soumettre la preuve qu’ily a
eu entente avec ses sous-traitants sur une réparti-
tion des montants visés avant que le Ministére n’en
effectue le paiement a I'entrepreneur.

23 INTERPRETATION DES DOCUMENTS
DU CONTRAT

Toutes les clauses du Cahier des charges et
devis généraux s’appliquent dans le contexte du
contrat, ceci dans la mesure ou la nature des exi-
gences concerne les travaux a exécuter selon les
plans et devis. Lexistence d’'une clause en assure
la portée; aucune référence spécifique n’est néces-
saire a l'intérieur d’'une clause donnée pour assurer
la portée d’une autre. Les références n’ont pour but
que de préciser certaines exigences dans les cas
de contradiction, de divergence ou de confusion
possible.

Certaines exigences générales énoncées dans
le Cahier des charges peuvent étre complétées par
des exigences particulieres propres aux travaux
rapportés dans les plans et devis. Si des stipula-
tions concernant les détails des travaux ou la qua-
lité des matériaux semblent présenter des lacunes,
des omissions ou des contradictions, I'esprit du
contrat exige que la qualité des matériaux et leur
mise en ceuvre soient conformes a la pratique
acceptée pour des travaux similaires.

Le contrat ne devient pas nul malgré les cor-
rections qui peuvent étre apportées aux plans et
devis dans les cas d’ambiguité, d’omission, de
contradiction, de vice de forme, d’erreur ou de toute
autre irrégularité.

Les mesures et les sondages sont ponctuels,
I'estimation des quantités inscrites dans les borde-
reaux est approximative.

Pour le paiement, ce sont les quantités
d’ouvrages exécutés selon les plans et devis qui
prévalent.
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En cas de contradiction ou de divergence, les
parties conviennent de I'ordre de priorité suivant :

* |es addenda priment les bordereaux;
* les bordereaux priment les plans et devis;
* |es cotes priment les mesures a I'échelle;

* les dessins normalisés et les plans de détail
priment les plans d’ensemble;

* |es plans priment les devis;

* le devis spécial prime le Cahier de clauses
générales; si le devis spécial comporte
plusieurs parties, la partie des clauses parti-
culieres et administratives prime les parties
des clauses techniques et descriptives; aussi,
les clauses techniques priment les clauses
descriptives;

* les clauses spécifiques priment les clauses
générales;

* le Cahier de clauses générales prime le Cahier
des charges et devis généraux.

Les Instructions aux entrepreneurs incluses
dans le dossier d’appel d’offres par le Ministere
font partie intégrante de la soumission présentée et
priment tout autre document du contrat.
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3.1 GARANTIES ET ASSURANCE 3.2 SIGNATURE DU CONTRAT

3.1.1 GARANTIES ET AVIS AUX

CREANCIERS

Si des défectuosités, omissions ou malfagons
sont signalées a I'entrepreneur et qu’il refuse d'y
remédier ou qu’il néglige de le faire, le Ministere
peut utiliser la garantie d’exécution pour faire
exécuter, comme il I'entend, les travaux complé-
mentaires ordonnés ou pour obtenir une compen-
sation des défectuosités, omissions ou malfagons
constatées.

Si 'entrepreneur omet ou néglige de respecter
ses obligations pour gages, matériaux et services,
le Ministére peut utiliser la garantie des obligations
de I'entrepreneur pour gages, matériaux et services
pour remédier, comme il 'entend, aux omissions ou
négligences constatées.

A compter du début et pendant toute la durée
des travaux, I'entrepreneur doit maintenir affiché,
en un endroit bien en vue sur le chantier, I'« Avis
aux créanciers», transmis par le Ministere avec
l'autorisation de commencer les travaux. De plus,
'entrepreneur doit transmettre cet avis aux per-
sonnes visées des le début de leur implication dans
les travaux du contrat. Sur demande du Ministére,
I'entrepreneur doit fournir une preuve a l'effet que
l'avis a été transmis a ces derniers.

3.1.2 RESPONSABILITE CIVILE

Lentrepreneur s’engage a maintenir en vigueur
jusqu’a la réception sans réserve des travaux la
police d’assurance responsabilité civile qu’il détient
et dont il a fourni un certificat a la signature du
contrat. Cette police doit avoir une limite d’indem-
nité unique d’au moins 1000000$ couvrant les
dommages corporels (y compris la mort en résul-
tant) et matériels (y compris la perte d’'usage) sur
base d’événement et couvrant :

a) le risque relatif aux lieux et activités;

b) le préjudice personnel;

c) laresponsabilité automobile indirecte;

d) laresponsabilité civile contingente des patrons;
e) lavenant d’extension du terme «assuré» aux

employés de I'assuré désigné.

Le certificat d’assurance fourni doit contenir
une clause prévoyant que la police ne peut étre
annulée ou la couverture réduite sans qu’un préa-
vis de 30 jours ne soit donné au Ministére.

Deux exemplaires du contrat sont transmis a
'entrepreneur pour signature, en accompagne-
ment de la lettre d’acceptation de sa soumission.

Dans les 15 jours de la date de cette lettre,
'entrepreneur doit retourner au Ministére les deux
exemplaires du contrat didment signés accompa-
gnés des autres documents requis mentionnés
dans cette lettre. Chaque exemplaire est alors
signé et daté par le Ministere, et 'un d’eux est
retourné a I'entrepreneur.

3.3 ESPRIT DU CONTRAT

Le but du contrat est d’assurer la meilleure
execution possible des travaux que I'entrepreneur
s’engage a réaliser selon les usages, les régles
de l'art et la pratique acceptée pour des travaux
similaires, selon les plans et devis et les clauses du
contrat. Pour ces travaux, I'entrepreneur accepte
comme paiement complet, a gain ou a perte,
les prix unitaires et globaux a forfait mentionnés
sur le bordereau, y compris les prix stipulés par
le Ministére.

Le Ministere peut autoriser toute modification
aux plans et devis et aux clauses contractuelles
que les circonstances peuvent rendre nécessaire.

Lentrepreneur doit fournir tout ce qui est
nécessaire a I'exécution des travaux : main-
d'ceuvre, matériaux et matériels requis pour
'exécution parfaite des travaux, selon les plans et
devis et les modalités du contrat, et cela, dans les
limites de temps stipulées dans le contrat. Il doit
aussi construire les ponts et ponceaux temporaires,
ouvrir et aménager les passages et chemins tem-
poraires, installer un systéeme de signalisation de
travaux et tous les éléments de sécurité appropriés
a chaque phase de la construction et entretenir
tous ces ouvrages.

A moins d’indications contraires dans les plans
et devis ou d’'une mention dans le bordereau, rien
de tout ce que le présent article mentionne ou
impligue comme obligations de I'entrepreneur n’est
payé directement; les dépenses occasionnées a
entrepreneur du fait des obligations énumérées
plus haut sont couvertes par les prix a forfait
du contrat.

Les parties s’engagent a collaborer au bon
déroulement des travaux et a déléguer aux réu-
nions de chantier un représentant responsable,
autorisé a donner et a recevoir des avis et habilité
a prendre des décisions, ainsi que toute autre
personne qualifiée susceptible d’apporter des
solutions aux problemes particuliers pouvant
se présenter.
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34 PRECISION DES PLANS ET DEVIS

Lorsque les plans et devis ou les bordereaux
prescrivent des travaux pour lesquels il n’y a pas de
stipulations, ces derniéres sont données au moyen
d’instructions écrites fournies par le Ministére.

Si les stipulations des plans et devis sont
incomplétes, insuffisantes et ne conviennent pas
pour certains travaux mentionnés, ces stipulations
sont complétées ou précisées par des instructions
écrites du Ministere.

Lorsque les plans et devis contiennent des
indications ou des stipulations dont le sens parait
ambigu, les plans et devis sont clarifiés ou modifiés
par le Ministere.

3.5 OUVRAGES IMPREVUS

Si, selon I'esprit du contrat, il devient nécessaire
d’exécuter des ouvrages imprévus, c’est-a-dire des
ouvrages pour lesquels il N’y a pas de prix prévu
au contrat, le Ministére en avise par écrit I'entre-
preneur en vue d’une entente sur les ouvrages a
effectuer et sur leur prix, par avenant au contrat.

Lentrepreneur est tenu d’exécuter ces
ouvrages imprévus, mais il peut présenter une
réclamation.

Tout ouvrage imprévu exécuté par I'entrepre-
neur avant d’en recevoir I'autorisation écrite du
Ministére n’est pas payé.

3.6 VARIATION DANS LES QUANTITES
DES OUVRAGES PREVUS

Les quantités des ouvrages apparaissant aux
bordereaux du contrat sont approximatives, donc
essentiellement variables. Des variations dans ces
quantités peuvent aussi provenir de modifications
aux plans. Le Ministere peut modifier les plans
s’il juge que ces modifications sont nécessaires
et conformes a I'esprit du contrat. De telles modi-
fications n’invalident ni le contrat ni aucun de ses
articles, quelle que soit la variation que ces modi-
fications peuvent apporter aux quantités inscrites.

Le Ministere peut aussi supprimer du contrat
tout ouvrage ou partie d’ouvrage qui ne lui parait
pas nécessaire, et cela, sans compensation a
I'entrepreneur pour dommages et pertes de pro-
fits, pourvu que lintention du Ministére de faire de
telles suppressions ait été communiquée a I'entre-
preneur avant que les matériaux nécessaires pour
les ouvrages retranchés aient été acquis et trans-
portés sur les lieux et avant qu’aucune dépense
de main-d’ceuvre et de matériel n’ait été faite en
rapport avec ces ouvrages. Si la suppression d’un

ou de plusieurs ouvrages n’a pas été annoncée a
temps a I'entrepreneur et qu’a cet effet il a fait des
dépenses ou acheté des matériaux qu’il ne peut
décommander ni retourner, le Ministére supporte
ces dépenses et le colt de ces matériaux, dont il
prend possession par avenant au contrat.

3.7 CONDITIONS MANIFESTEMENT
DIFFERENTES

Si, selon l'avis de I'entrepreneur, il se présente
au cours des travaux des conditions manifestement
différentes de celles qui sont indiquées dans les
documents du contrat, I'entrepreneur doit en avi-
ser le directeur territorial par écrit, avec copie au
surveillant, dans un délai maximal de 15 jours a
compter du début des constatations qui, selon lui,
justifient son intention de réclamer.

Si le Ministere admet le point de vue de I'entre-
preneur, 'ouvrage visé est exécuté et payé par
avenant au contrat. Si le Ministere n’admet pas le
point de vue de I'entrepreneur ou s'’il ne peut y avoir
entente, I'entrepreneur doit exécuter les travaux
conformément a son contrat ou suivant le nouveau
prix propose par le Ministére jusqu’au reglement de
la réclamation qu’il peut alors produire.

Si le Ministere constate que les conditions
indiquées dans les documents du contrat sont au
contraire ameéliorées, il fait a I'entrepreneur une
proposition de réduction de prix. A défaut d’entente,
'entrepreneur doit exécuter les travaux conformé-
ment a son contrat et il est payé suivant le nouveau
prix proposeé par le Ministére jusqu’au reglement de
la réclamation qu’il peut alors produire.

3.8 SONDAGES ET FORAGES

Les données sur les caractéristiques du sol
indiquées aux plans et devis ne sont présumées
exactes qu’aux points et au moment ou les son-
dages et forages ont été exécutés. Leur interpré-
tation reléve de la compétence de I'entrepreneur.
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4.1 MODES D’'ASSURANCE DE LA
QUALITE

Les modes d’assurance de la qualité retenus
pour s’assurer de la qualité des matériaux ou des
produits et de leur mise en ceuvre sont les suivants :

e |attestation de conformité;
e |a certification;
¢ I'homologation;
e |a qualification;
¢ le systeme qualité conforme a la norme 1SO;
e |e plan qualité.
Quels que soient les modes d’assurance de la

qualité retenus, I'entrepreneur est tenu de respec-
ter les exigences des plans et devis.

4.1.1 ATTESTATION DE CONFORMITE

Lorsqu’une attestation de conformité est exi-
gée aux plans et devis, I'entrepreneur ne peut utili-
ser un matériau pour lequel une telle attestation n’a
pas été transmise au Ministere.

Cette attestation de conformité doit étre signée
par le fabricant du matériau. Lattestation de confor-
mité et les récépissés de livraison des matériaux
doivent étre rédigés de fagon a pouvoir faire le lien
entre eux. Lentrepreneur doit remettre 'attestation
de conformité au Ministére dans les délais prescrits.

Si 'entrepreneur n’est pas en mesure de four-
nir toute l'information exigée aux plans et devis, il
doit, a ses frais, recourir a un laboratoire enregistré
de fagon a fournir I'information manquante sur
I'attestation de conformité. Lattestation de confor-
mité doit alors étre signée par le représentant du
laboratoire qui a réalisé les essais.

4.1.2 CERTIFICATION

Lorsqu’une certification est exigée aux plans
et devis, I'entrepreneur doit remettre une copie du
certificat au Ministére avant le début des travaux
assujettis a cette exigence. Le certificat doit étre
valide pour la durée de ces travaux.

4.1.3 HOMOLOGATION

Lorsque cela est stipulé aux plans et devis,
I’entrepreneur doit utiliser un matériau ou un
produit homologué par le Ministére.

41.4 QUALIFICATION

Lorsqu’une qualification est exigée aux plans
et devis, I'entrepreneur doit remettre une copie
du certificat au Ministére avant le début des tra-
vaux assujettis a cette exigence. Le certificat doit
demeurer valide pour la durée de ces travaux.

4.1.5 SYSTEME QUALITE CONFORME A

LA NORME ISO

Lorsque le Ministére exige un systéme de
management de la qualité conforme a la norme ISO
pour la réalisation de travaux, pour la fabrication
de matériaux, pour la réalisation d’essais et pour
la production d’attestations de conformité, I'entre-
preneur doit remettre au Ministére, dans les délais
prescrits, une copie du certificat d’enregistrement
conforme a la norme ISO. Ce certificat doit étre
valide pour la durée des travaux, et la portée doit
couvrir les activités a réaliser.

4.1.5.1 Audits

Le Ministére peut, en tout temps, effectuer les
audits et les contrdles nécessaires a la vérification
des activités pouvant avoir une incidence sur la
qualité des travaux du contrat. Afin de s’assurer
de la maitrise des activités réalisées, le Ministére
peut également auditer le laboratoire mandaté par
I'entrepreneur et le fabricant de matériaux.

Le manuel qualité, le plan qualité et toute
documentation en découlant peuvent servir lors de
la réalisation d’audits. Laudit peut étre réalisé sur
la base de la documentation ou directement sur
le site de réalisation des travaux, de fabrication ou
des essais.

4.1.5.2 Efficacité du systéme qualité

En tout temps, si le Ministére détecte une non-
conformité potentielle ou réelle, il peut émettre une
observation ou une requéte d’action corrective et
inclure encopie le registraire ayantdélivré le certificat
d’enregistrement a 'entrepreneur.

Lentrepreneur n’est pas tenu de répondre par
écrit aux observations. Une récurrence d’observa-
tions sur un sujet donné peut conduire a I'émission
d’'une requéte d’action corrective par le Ministere.

A la suite de I'émission d’une requéte d’action
corrective, une réponse écrite incluant le correctif
proposé au systeme qualité doit étre fournie par
'entrepreneur dans les délais fixés par le Ministere.

Si I'entrepreneur ne donne pas suite a la
requéte d’action corrective, il est considéré comme
en défaut par rapport a ses obligations en matiére
d’assurance de la qualité.
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S’il y a récurrence dans 'émission d’avis écrits
du Ministere ou que ce dernier est insatisfait de
l'efficacité du systéme qualité de I'entrepreneur,
une plainte-client décrivant la situation et exigeant
une correction est envoyée au responsable du
systeme qualité de I'entrepreneur. Une copie de
cette plainte-client est envoyée au registraire de
I’'entrepreneur.

A la suite de cette plainte-client, si aucune
action corrective satisfaisant le Ministéere n’est réali-
sée dans les délais fixés par ce dernier, une plainte
est envoyée directement au registraire avec copie
a l'entrepreneur.

4.1.6 PLAN QUALITE

Lorsqu’un plan qualité est exigé, I'entrepreneur
doit le remettre dans le délai prescrit.

4.2 OBLIGATIONS DE LENTREPRENEUR

MODE D’ASSURANCE DE LA
QUALITE

Lentrepreneur doit en tout temps pouvoir
démontrer que les exigences en matiére d’assu-
rance de la qualité sont respectées.

Des que I'entrepreneur constate qu'’il ne peut
respecter ses obligations en matiere d’assurance
de la qualité, il doit en aviser le surveillant.

Lentrepreneur doit conserver toute docu-
mentation relative a I'assurance de la qualité pour
une période de cing ans suivant la réception sans
réserve des travaux.

Lentrepreneur est tenu d’assurer en tout temps
au surveillant et a ses représentants le soutien
nécessaire a la réalisation d’audit.

Lentrepreneur consent a ce que le Ministere
transmette I'information sur la date des rapports
d’audits, I'objet des requétes d’action correctives et
I'objet des observations formulées sur le systéeme
qualité de I'entrepreneur.

Ce consentement se limite, d’'une part, aux
représentants du Ministére concernés par 'appré-
ciation des systemes qualité et, d’autre part, au
registraire de I'entrepreneur qui en fait la demande
au Ministere.

Si I'entrepreneur fait défaut de respecter ses
obligations en matiére d’assurance de la qualité,
les frais engagés par le Ministere pour remé-
dier au manque de contrble interne de la qualité
prévu au contrat sont retenus aprés un avis écrit
a I'entrepreneur.

4.2.1

4.2.2 MATERIAUX

Lutilisation de matériaux recyclés contenant
des résidus d’enrobé, de béton et de brique
d’argile est permise lorsqu’elle est explicitement
mentionnée aux plans et devis. A défaut d’une telle
mention, les matériaux doivent étre neufs. Tous les
matériaux doivent en tout temps étre conformes
aux différentes exigences du Ministere.

Lorsque I'entrepreneur est tenu d’échantillon-
ner et de transmettre au Ministére des matériaux
pour essais, il est responsable des inconvénients
et pertes qu’il peut subir si les échantillons sont
envoyés en retard, mal adressés ou mal étiqueteés.
Il est responsable également des pertes occasion-
nées par le rejet d’'un échantillon.

Lentrepreneur remet au Ministere tous les
échantillons de matériaux requis. Si le matériau
échantillonné fait 'objet d’un article au bordereau,
les échantillons sont payables au prix unitaire. Dans
le cas contraire, ils sont inclus dans les prix uni-
taires et globaux. Lentrepreneur est tenu d’assurer
en tout temps au surveillant et a ses représentants
lacceés aux matériaux ainsi que les moyens de
prélever les échantillons.

4.2.3 MISE EN GEUVRE

Lentrepreneur doit procéder aux activités
nécessaires a la réalisation des travaux en prenant
soin de ne pas altérer la qualité des matériaux.

Lentrepreneur doit assurer la tracabilité des
matériaux selon les exigences du mode d’assu-
rance de la qualité retenu et, lorsque cela est exigé,
il doit exercer un contréle de la mise en ceuvre.

43 CONTROLE DE RECEPTION

Quel que soit le mode d’assurance de la qualité
retenu, le Ministére se réserve le droit d’effectuer
un contréle de réception des matériaux et de leur
mise en ceuvre.
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5.1 INTERVENTION DU SURVEILLANT

Le surveillant est habilité a juger de la qualité
des matériaux et des ouvrages ainsi qu’a mesu-
rer, calculer et établir les quantités des ouvrages
exécutés, et aussi a en proposer la réception et
le paiement. Lorsque I'exécution des travaux en
rend pratiquement impossible le contréle qualitatif
et quantitatif, le surveillant en avise I'entrepreneur;
dans un tel cas, ce dernier doitimmédiatement sus-
pendre les travaux de sorte que le controle qualitatif
et quantitatif soit rendu possible.

Le surveillant indique tout ouvrage ou toute
partie d’ouvrage qui ne répond pas aux exigences
des plans et devis et qui, de ce fait, doit étre
reconstruit par I'entrepreneur a ses frais. Si I'entre-
preneur prouve qu’il n'y avait aucune défectuosité
au moment de la démolition de I'ouvrage ou de
la partie d’ouvrage indiquée, il doit également
refaire cet ouvrage ou cette partie d’'ouvrage et, s'il
s’est conformé aux exigences, il est payé pour le
travail effectué, tant pour défaire que pour refaire
'ouvrage, au prix prévu au contrat ou a un prix
convenu, par avenant au contrat.

Le surveillant ne dirige pas les travaux; il
ne peut pas agir comme contremaitre et ne
peut pas occuper d’autres fonctions relevant de
I’'entrepreneur.

5.2 INTERVENTION DES
REPRESENTANTS DU SURVEILLANT

La fonction des représentants du surveillant
consiste a aider le surveillant dans le contréle qua-
litatif et quantitatif des travaux, et leur présence sur
les lieux ne reléve pas I'entrepreneur de son obliga-
tion d’exécuter les travaux selon les plans et devis
et selon les usages et les regles de I'art.

Les représentants du surveillant ne dirigent
pas les travaux, ils ne peuvent pas agir comme
contremaitres ni occuper d’autres fonctions
relevant de I'entrepreneur.

5.3 PIQUETS ET REPERES D’ARPENTAGE

Aux fins de référence et du contrble qualitatif
et quantitatif des ouvrages, les piquets et reperes
sont établis sur le terrain selon les prescriptions
suivantes.

5.3.1 PIQUETAGE PAR LE MINISTERE

Avant le début des travaux, le Ministéere
implante sur le terrain les repéres suivants :

® un canevas de points de référence constituant
le réseau planimétrique de base; la densité
minimale de ces points de référence est de

un point aux 500m avec un minimum de trois
points; les points implantés en planimétrie sont
inter visibles deux a deux;

* un canevas de points de repere de nivellement
(RN) constituant le réseau altimétrique de
base; la densité minimale de ces repéres est
de un point par kilométre avec un minimum de
deux reperes;

* aux endroits accessibles, le Ministere implante
aussi les piquets de limite des emprises aux
20m. Lorsqu’il y a déboisement, les limites de
'emprise sont implantées aprés les travaux
d’essouchement.

Si, en cours d’exécution des travaux, ces
points de référence, ces repéres de nivellement ou
ces piquets de limites des emprises sont détruits
ou endommagés, I'entrepreneur doit les remplacer
a ses frais.

En complément des données fournies aux
plans et devis, le surveillant rend disponibles les
documents suivants :

* une liste des coordonnées (X, Y) des points de
référence;

e une liste des repéres de nivellement;

e une liste des points de la ligne de centre du
projet;

* pour I'exécution des travaux de terrassement
et de structure de chaussée, une liste sur sup-
port papier ou informatique, ou sont données,
au minimum tous les 20m, les mesures de
distance des limites des terrassements, les
mesures de distance et d’élévation des fossés
gauche et droit, les mesures de distance et
d’élévation des lignes d’infrastructure, de sous-
fondation, de fondation et les autres mesures
de base non indiquées aux plans et devis et
nécessaires a I'entrepreneur pour le piquetage
exact des ouvrages;

* pour les travaux de revétement, les points de
départ et de fin des travaux et, s’il y a lieu,
une liste des points de la ligne de centre, des
modifications de géométrie ainsi qu’une liste
des élévations;

e |orsque requis, une liste sur support papier ou
informatique des données minimales de base
qui définissent le positionnement des ouvrages
et qui peuvent étre utilisées, par I'entrepreneur,
pour effectuer les calculs d’implantation des
ouvrages d’art, des glissiéres de sécurité, des
bordures, des puisards, des regards et mas-
sifs d’éclairage et de tout autre ouvrage prévu
au contrat.
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5.3.2 PIQUETAGE PAR ENTREPRENEUR 5.3.3.2 Travaux de revétement de chaussée

Lentrepreneur effectue tous les calculs
d’'implantation des ouvrages et exécute la tota-
lité de l'arpentage nécessaire a la réalisation de
'ensemble du contrat, a I'exception des travaux
exécutés par le Ministére. A cette fin, il doit disposer
d’'une équipe d’arpentage compétente pour effec-
tuer ces travaux.

Deés le début des travaux, I'entrepreneur vérifie
les points de référence implantés par le Ministere
pour garantir la fiabilité des arpentages a effectuer
lors de la construction. Il dresse un tableau compa-
ratif montrant les écarts entre ses résultats et les
données fournies par le Ministére. Lentrepreneur
s’assure de la concordance entre ses données
et celles fournies par le Ministére. Lentrepreneur
dispose de 5 jours pour effectuer cet ouvrage et
remettre le tableau comparatif au surveillant.

Lentrepreneur est tenu de compléter le pique-
tage général par un piquetage complémentaire qui
consiste a reporter sur le terrain tous les points
nécessaires a la construction, et ce, de fagon a
permettre une vérification facile et rapide. Dans le
cas des ouvrages d’art, il doit indiquer sur un plan
d’'implantation le piquetage complémentaire qu’il
entend faire et le procédé adopté a cet effet.

Les piquets et repéres mis en place par
I'entrepreneur doivent rendre possible la vérifi-
cation du positionnement des ouvrages par le
surveillant avant que I'entrepreneur n’en amorce la
construction.

CONTROLE QUANTITATIFET
QUALITATIF DES OUVRAGES

Aux fins de référence et du contrble qualitatif
et quantitatif des ouvrages, I'entrepreneur implante
et maintien sur le terrain, jusqu’a la mise en ceuvre
compléte de l'ouvrage, les piquets et repéres
suivants.

5.3.3.1

5.3.3

Travaux de terrassement et de
structure de chaussée

Sur la ligne de centre et en bordure de chacune
des chaussées, I'entrepreneur doit implanter un
piquet de chainage tous les 20m et aux endroits
de transition, d’intersection, de début et de fin de
courbe. Sur ces piquets sont inscrits le chainage,
la distance par rapport a la ligne de centre et la
cote d’élévation par rapport a I'élévation théorique
proposée. Limplantation des piquets doit étre faite
pour la ligne d’infrastructure, pour la ligne de sous-
fondation et pour la ligne de fondation. Elle doit
aussi étre réalisée pour les fossés et les limites des
terrassements.

De chaque c6té de la ligne de centre d'une
chaussée ou d’'un seul c6té en retrait du revéte-
ment, I'entrepreneur doit implanter un piquet de
chainage tous les 20m et aux endroits de transi-
tion, d’'intersection, de début et de fin de courbe.
Sur le piquet est indiqué le chainage et, si néces-
saire, une distance de retrait par rapport a 'ouvrage
et une élévation, généralement I'élévation de la
fondation; en section urbaine et en présence de
bordures, puisards, regards, dans les courbes et
autres, les points d’élévation doivent étre indiqués
tous les 10m.

5.3.3.3 Ouvrages d'art

Lentrepreneur doit implanter les piquets et
repéres suivants selon le type d’ouvrage :

e Pont: un point de coordonnées avec deux
axes principaux et un point de niveau;

e Ponceau : deux piquets et deux points de
niveau déterminant I'axe central, les extrémités
et les élévations en amont et en aval du radier
du ponceau;

e Mur: les piquets de début, de fin et des points
de courbures du mur et un point de niveau.

5.3.3.4 Autres ouvrages

Lentrepreneur doit implanter les piquets et
repéres suivants selon le type d’ouvrage :

e (Glissiere de sécurité : les piquets de début, de
fin et des points de courbure. Lentrepreneur
doit établir lui-méme les élévations a partir du
revétement, de la fondation et des plans et
devis.

e Bordure : un piquet tous les 20m et aux
endroits d’angle, de courbe et de transition, un
piquet tous les 10m. Lalignement est géné-
ralement en retrait par rapport a la ligne de
centre de 'ouvrage, et I'élévation du dessus de
'ouvrage est indiquée sur le piquet.

e Puisard, regard, massif d’éclairage, etc.: pour
chacun de ces ouvrages, deux piquets sont
implantés, sur lesquels sont indiquées la dis-
tance de 'ouvrage et son ou ses élévations.

5.3.3.5 Programme d’arpentage proposé

par I'entrepreneur

Lors de la premiére réunion de chantier, I'entre-
preneur peut présenter pour approbation au sur-
veillant un programme d’arpentage différent dans
lequel il doit spécifier le plan d’action qu’il entend
utiliser pour l'implantation et la vérification des
ouvrages. Ce plan doit assurer un positionnement
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précis des ouvrages et permettre au surveillant
d’effectuer les vérifications décrites au contrat. Si
ce programme est accepté par le surveillant, I'en-
trepreneur I'utilise pour la réalisation des ouvrages
concernes.

5.3.4 MODE DE PAIEMENT

Larpentage, le piquetage et la pose de repéres
sont généralement payés a prix global. Le prix
couvre toutes les opérations requises pour la réa-
lisation de ces ouvrages et il inclut toute dépense
incidente. Ce montant est payé au prorata des esti-
mations mensuelles des travaux, dont un minimum
de 25% dés la premiére estimation.

Si cet ouvrage ne fait pas I'objet d’un article
particulier au bordereau, I'entrepreneur doit en
répartir les colts dans I'ensemble des prix unitaires
et globaux du contrat.

54 INSPECTION DES TRAVAUX

Le surveillant et ses représentants ont I'autorité
pour inspecter les travaux en cours d’exécution de
méme que les matériaux employés, commandés, en
voie de préparation ou de transformation par I'entre-
preneur et ses sous-traitants. Pour cela, I'entre-
preneur doit leur permettre et leur faciliter 'acces
a toutes les parties des travaux, notamment au
chantier, aux ateliers, aux usines et aux carriéres.
Lentrepreneur doit faciliter 'accomplissement
rapide, complet et sécuritaire de leur inspection et
est responsable de tout retard a I'inspection causé
par le non-respect de ces exigences.

Lentrepreneur ne doit pas travailler en dehors
des jours et des heures réguliers convenus avant le
début des travaux sans en aviser le surveillant au
moins 3 jours a 'avance.
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6.1 CESSION DU CONTRATET 6.4 INTERVENTION D’AUTRES

SOUS-TRAITANTS

Lentrepreneur contracte pour lui-méme et
doit, avant le début des travaux, faire connaitre au
Ministére par écrit les noms de ses sous-traitants,
qui doivent posséder les qualifications et le maté-
riel nécessaires pour mener a bien leurs travaux.
Lentrepreneur ne peut engager un sous-traitant
inscrit sur la Liste des entrepreneurs ou presta-
taires de services qui ont obtenu un rapport de
rendement insatisfaisant pour tous les travaux de
méme nature que ceux indiqués sur la liste. Cette
liste est disponible sur le site Web du Ministere.
Lentrepreneur s’oblige, excepté pour des cas de
sous-traitance, a exécuter lui-méme le contrat et ne
peut, sous peine de nullité, le céder en tout ou en
partie sans I'autorisation préalable du Ministere. La
sous-traitance ne reléve I'entrepreneur d’aucune
de ses obligations et de ses responsabilités ni
de la direction compléte des travaux, y compris
I'obligation d’étre présent sur le chantier.

6.2 RESPECT DES LOIS, REGLEMENTS
OU DECRETS

Lentrepreneur et les sous-traitants doivent
se conformer aux lois, réglements, accords inter-
gouvernementaux ou décrets des autorités com-
pétentes, qui peuvent en tout temps et de toute
maniére avoir des conséquences sur les travaux, la
main-d’osuvre, le matériel ou les matériaux.

Lentrepreneur doit assumer la responsabi-
lité et supporter les frais de toute réclamation ou
obligation ayant pour motif la violation de ces lois,
reglements ou décrets par lui-méme, ses sous-
traitants ou leurs employés respecitifs.

Lorsque I'entrepreneur croit déceler dans le
contrat des stipulations ou des directives incompa-
tibles avec ces lois, réglements ou décrets, il doit
sans retard en avertir par écrit le Ministére.

6.3 PERMIS ET LICENCES

Avant de commencer les travaux, I'entrepre-
neur doit se procurer, a ses frais, les licences et
permis exigés par les lois, décrets ou reglements.
Il doit se conformer aux exigences légales concer-
nant I'exploitation de brevets ou d’autres droits
analogues qui visent le matériel, les matériaux ou
les procédés employés ou appliqués dans I'exécu-
tion des travaux. Les droits & payer sont a la charge
de I'entrepreneur, qui doit assumer seul I'entiere
responsabilité de toute réclamation.

AUTORITES PUBLIQUES

Lorsque les travaux du contrat concernent le
gouvernement du Canada, une corporation munici-
pale, une compagnie de chemin de fer ou quelque
autre organisme dont les fonctions sont d’ordre
public, I'entrepreneur doit, sur un avis du Ministére,
procurer aux représentants de ces autorités les
facilités voulues pour faire l'inspection et I'évalua-
tion des travaux et des matériaux. Cependant, ces
inspections et évaluations ne peuvent en aucune
maniere modifier les droits des parties au contrat.

6.5  MAITRISE D’CEUVRE

Lentrepreneur a la responsabilité de I'exécu-
tion de I'ensemble des travaux et assume a leur
égard une obligation de résultat. Il doit les diriger et
les surveiller efficacement. Il est seul responsable
des moyens, méthodes, techniques, séquences et
procédures, de la coordination de toutes les parties
des travaux, du fonctionnement, de I'entretien et de
'enlevement des structures et installations tempo-
raires. Lorsque la loi ou les documents contractuels
Iexigent et dans tous les cas ou les installations
temporaires et les méthodes d’exécution des tra-
vaux sont telles que la compétence d’un ingénieur
est Iégalement ou contractuellement requise pour
répondre aux exigences de sécurité, 'entrepreneur
doit I'engager a ses frais.

Lentrepreneur doit prendre toutes les mesures
nécessaires pour éliminer a la source les dangers
et assurer la protection et la sécurité des personnes
de méme que de tout bien meuble ou immeuble qui
se trouve sur le chantier ou a I'extérieur et peut étre
endommagé par I'exécution des travaux.

6.6 PLANS FOURNIS PAR
LENTREPRENEUR

Avant de commencer les travaux, I’entre-
preneur doit vérifier si des plans plus détaillés que
les plans de soumission sont nécessaires et prévoir
gu’une période minimale de 2 semaines est requise
au Ministére pour I'étude et la consultation de ces
plans.

Tout plan relevant du champ de pratique de
lingénieur doit étre signé et scellé par un ingénieur
membre de I'Ordre des ingénieurs du Québec.
A moins qu’ils ne reproduisent intégralement les
plans et devis du contrat, les plans d’atelier doivent
étre signés et scellés par un ingénieur membre de
I'Ordre des ingénieurs du Québec.
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Le Ministére autorise I'entrepreneur a utiliser
les plans de construction, d’atelier et de signali-
sation que I'entrepreneur a préparés, apres s’étre
assuré qu'ils sont signés et scellés par un ingénieur
membre de I'Ordre des ingénieurs du Québec,
et qu’ils correspondent aux travaux exigés. Cette
autorisation n’engage d’aucune maniere la respon-
sabilité du Ministére puisque I'entrepreneur est le
seul responsable de ces plans.

Les ouvrages entrepris sans que le Ministére
ait autorisé I'utilisation des plans fournis peuvent
étre refusés par ce dernier. Les frais engagés
découlant d’un tel refus sont a la charge de
I'entrepreneur.

Les plans doivent étre produits en 7 copies;
leur format doit étre ISO A1 et le titre doit mention-
ner le nom, la localisation, l'identification technique
et le numéro de dossier apparaissant sur les plans
du Ministere.

A la fin des travaux, I'entrepreneur doit
remettre au Ministére une copie de tous les plans
de construction et de tous les plans d’atelier que lui-
méme ou ses sous-traitants ont préparés au cours
des travaux. Ces plans doivent montrer les détails
des travaux visés tels qu’ils ont été autorisés par le
Ministere et tels qu'ils ont été exécutés.

Ces copies doivent étre transmises dans un
format numérique.

6.6.1 PLANS DE CONSTRUCTION

Les plans de construction énumérés dans les
plans et devis décrivent, au moyen de profils, de
sections transversales et de dessins, les lignes et
niveaux, les terrassements, la sous-fondation, la
fondation, le revétement, les ouvrages d’art, etc.

Lentrepreneur doit, en I'absence des plans
énumérés ci-dessus, préparer les plans de
construction spécifiquement stipulés aux plans et
devis pour la réalisation de I'ouvrage.

6.6.2 PLANS D’ATELIER

Les plans d’atelier ont pour objet de compléter,
de détailler ou d’expliciter les plans de construction.

Lentrepreneur doit préparer les plans d’atelier
nécessaires selon les plans et devis du contrat.
Les plans d’'atelier doivent indiquer clairement
les détails de fabrication et d’assemblage, les
marques d’identification concordant avec les plans
de construction.

Lentrepreneur doit vérifier sur place que toutes

les piéces qui doivent étre fabriquées satisfont aux
conditions réelles du chantier.

6.6.3 PLANS D’'OUVRAGES

PROVISOIRES

Les plans d’ouvrages provisoires décrivent la
méthode préconisée pour permetire la construc-
tion ou la réparation d’'un ouvrage permanent. De
facon non limitative, ce sont les plans des ouvrages
suivants : bassin de sédimentation, berme filtrante
et trappe a sédiments, barriere a sédiments, déri-
vation temporaire de cours d’eau, digue, aire de
rebuts, de transbordement, de concassage, chemin
d’acces, chemin de halage, exploitation de bancs
d’emprunt, pont temporaire, plan de tir a I'explosif,
démolition compléte d’ouvrages d’art, batardeau,
souténement temporaire, montage des essais sur
pieux, coffrage en porte-a-faux, échafaudage sus-
pendu, coffrage vertical lorsque sa hauteur excede
4m, étaiement, pontage, montage y compris les
contreventements temporaires et les ouvrages tem-
poraires, systéme de support des poutres d’acier
pour le transport autrement qu’en position verticale,
prémontage en usine, méthodes de levage et de
support, enceinte de confinement pour travaux de
peinture et métallisation, dispositifs de protection
pour travaux présentant un risque pour les usagers
de la route, etc.

Les plans d’ouvrages provisoires sont remis
au Ministere pour information. Si les travaux prévus
aux plans sont susceptibles de nuire a un tiers, I'en-
trepreneur doit obtenir son autorisation préalable et
lui fournir des copies additionnelles.

Le Ministére ne fournit généralement pas les
plans des ouvrages provisoires. Toutefois, s'il les
inclut aux plans et devis du contrat, ils ont la méme
valeur et doivent étre suivis avec la méme rigueur
que les plans de construction.

6.6.4 PLANS DE SIGNALISATION

Les plans de signalisation ont pour objet
d’indiquer en détail le marquage, les dispositifs
de signalisation et les dispositifs de retenue que
'entrepreneur prévoit utiliser ainsi que leur localisa-
tion. Les plans doivent étre adaptés aux conditions
réelles du terrain.

Pour la signalisation des travaux, I'entrepre-
neur peut utiliser intégralement les dessins norma-
lisés présentés au Tome V — Signalisation routiére
de la collection Normes — Ouvrages routiers du
Ministere. Dans ce cas, il doit fournir une attestation
signée par un ingénieur membre de I'Ordre des
ingénieurs du Québec confirmant que les dessins
normalisés sélectionnés peuvent étre appliqués
sans étre modifiés. Cette attestation doit préciser
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le numéro du contrat, la date prévue de réalisation 6.9 PROTECTION DE LA PROPRIETEET

et indiquer clairement les sites et 'emplacement
précis des travaux pour lesquels les dessins nor-
malisés seront utilisés.

6.7 PRESENCE DE ENTREPRENEUR

Lentrepreneur doit maintenir sur le lieu des tra-
vaux un représentant responsable, autorisé a rece-
voir les communications du surveillant. Les coor-
données (nom, domicile, numéro de téléphone,
etc.) du représentant de I'entrepreneur, ainsi que
son lieu de résidence pour la durée des travaux,
doivent étre fournies au Ministere avant que ne
commencent les travaux de fagon qu’il puisse étre
joint en tout temps.

6.8 RECLAMATION CONTRE
LENTREPRENEUR

Toute responsabilité relative aux travaux qui
font 'objet du contrat incombe a I'entrepreneur et
comprend toute réclamation pour accident surve-
nant en tout lieu utilisé pour I'exécution du contrat,
a quiconque s’y trouvant dans un but précis ou sans
raison.

La responsabilité de I'entrepreneur comprend
également les réclamations pour dommages
causés a la propriété privée ou publique et les
infractions relatives a la Loi sur les accidents du
travail et les maladies professionnelles (RLRQ,
chapitre A-3.001) et a toute autre loi, tout reglement
ou décret, y compris la loi qui protege les brevets et
autres droits analogues.

Dans les 10 jours suivant la réception d’'une
plainte ou d’'une réclamation d’un citoyen, I'entre-
preneur doit accuser réception par écrit, avec copie
au surveillant. Lentrepreneur doit également infor-
mer le surveillant des suites au dossier.

Dans le cas de réclamations ou d’actions en
dommages dirigées contre I'entrepreneur dans ces
circonstances, le Ministére peut, dans la mesure
qu’il juge nécessaire, faire des retenues sur les
montants dus a I’entrepreneur, y compris les
garanties, et les maintenir tant que celui-ci ne lui
a pas donné la preuve du réglement complet des
réclamations.

Lentrepreneur doit prendre les mesures pour
que le Ministére soit déchargé de toute respon-
sabilité découlant des dommages ou infractions
imputables a ses employés ou sous-traitants.

REPARATION DES DOMMAGES

Dans I'exécution de son contrat, 'entrepreneur
doit notamment :

* g’abstenir de pénétrer sur une propriété privée,
quelle que soit la raison, sans en obtenir la
permission formelle;

e protéger la propriété publique ou privée conti-
gué aux lieux des travaux contre tout dommage
et toute avarie pouvant résulter directement
ou indirectement de I'exécution ou du défaut
d’exécution des travaux;

e prendre les précautions voulues pour ne pas
endommager les arbres, haies, arbustes,
tuyaux, cables, conduits, puits d’eau potable et
autres ouvrages souterrains ou aériens;

e protéger contre tout déplacement et dommage
les monuments, bornes, amers, marques,
repéres, indicateurs de niveaux et indicateurs
de lignes de propriété, jusqu’a ce qu’un agent
autorisé ait rattaché ou transféré ces bornes
ou marques et permis formellement leur
déplacement ou leur enlevement;

e  @viter le gaspillage des matériaux de construc-
tion dans les carrieres et autres sources par
suite d’'une exploitation défectueuse;

* conserver les lisieres boisées prescrites dans
le Réglement sur les normes d’intervention
dans les foréts du domaine de I'Etat (RLRQ,
chapitre A-18.1, . 7);

e protéger contre tout dommage les monu-
ments, les batiments a caractere patrimonial
et les sites historiques ou archéologiques qui
se trouveraient dans I'emprise de la route
ou dans son voisinage ou encore dans toute
autre aire utilisée par I'entrepreneur pour ses
travaux; de plus, aviser le Ministére de toute
découverte et s’abstenir de tous travaux qui
endommageraient ou détruiraient ces monu-
ments, batiments ou sites jusqu’a ce qu’il ait
obtenu l'autorisation formelle du Ministere de
se remettre a I'ceuvre. Lobjet de cette décou-
verte, quel qu'’il soit, est la propriété exclusive
du gouvernement du Québec;

e ériger les clétures prévues dans le contrat
au moment ou le propriétaire riverain I'exige,
la ou il veut enclore ses bestiaux. Si I'entre-
preneur ne peut construire immédiatement
une cléture permanente, il doit ériger, a ses
frais, une cléture temporaire a la satisfaction
du propriétaire;
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e éviter dendommager les plans d’eau;

e  ¢viterdepolluerl’environnement, notammenten
respectant les exigences environnementales;

e protéger l'intégrité du territoire agricole;

e protéger, maintenir ou reconstituer le couvert
forestier sur les terres forestiéres du domaine
public.

Lentrepreneur doit effectuer, a ses frais, et
dans un délai raisonnable, les réparations ou
reconstructions de biens immeubles qu’il a endom-
mageés ou détruits.

En cas de non-exécution par I'entrepreneur
et aprés un avis écrit, le Ministére peut suspendre
les travaux de I'entrepreneur et procéder a la répa-
ration, a la restauration ou a la reconstitution des
biens immeubles endommagés ou détruits et faire
payer par I'entrepreneur le colt de ces travaux
et des retards au moyen de retenues sur les
paiements ou a méme les garanties.

Dans le cas ou il est impossible de réparer,
de restaurer ou de reconstituer le bien immeuble,
si I'entrepreneur refuse ou néglige d’'indemniser
toute personne visée dans un délai raisonnable, le
Ministere peut retenir, sur les sommes dues a I'en-
trepreneur, le montant nécessaire a 'indemnisation.

6.10 RESPONSABILITE RELATIVE
AUX OUVRAGES

Lentrepreneur a la charge des ouvrages de
son contrat, de méme que ceux réalisés par ses
sous-traitants, jusqu’a la réception.

Il doit en prendre soin et les entretenir au
besoin durant la construction, réparer a ses frais
tous les dommages qu’ils ont subis, notamment en
raison d’intempéries, d’actes de sabotage, d’acci-
dents ou de force majeure et les livrer en parfait
état au moment de la réception. |l n’a droit a aucune
rémunération pour ces travaux d’entretien et de
réparation, le prix du contrat comprenant le colt de
tels travaux.

Le Ministere rembourse cependant a I'entre-
preneur les frais qui lui sont occasionnés relative-
ment a I'entretien et a la réparation des dommages
accidentels et imprévisibles causés a I'ouvrage en
raison du fait que le Ministére a exigé I'utilisation
d’'une partie de I'ouvrage avant la fin des travaux
et la réception. Toutefois, le remboursement de ces
frais ne s’applique pas aux ouvrages temporaires
des chemins de contournement et des chemins
de déviation.

Lentrepreneur assume les risques de perte ou
de vol des ouvrages ainsi que de tous matériaux ou
équipements fournis par lui ou par toute personne
aux fins de réalisation des travaux.

6.11 UTILISATION DES
OUVRAGES D’ART

Aucun matériau granulaire ou déblai ne doit
étre déposé sur le tablier d’'un ouvrage d’art.

Les autres matériaux ne peuvent étre dépo-
sés sur le tablier d’'un ouvrage d’art a moins d’étre
utilisés pour les travaux de construction ou de
réparation de cet ouvrage.

Dans le cas de la construction d’une dalle sur
poutres préfabriquées ainsi que dans le cas de la
reconstruction d’une dalle sur poutres, les seules
charges de construction permises sur une travée
jusqu’au bétonnage de la dalle sont :

e celles concernant les coffrages et les arma-
tures. Cependant, les paquets de coffrages
et d’armatures nécessaires pour cette travée
doivent étre déposés a moins de 3m des unités
de fondation;

e cellesrelatives a la finisseuse a béton automo-
trice, a la régle vibrante, aux plates-formes de
travail ainsi qu’a leurs accessoires.

Dans le cas de travaux de démolition, le poids
total par travée des matériaux provenant de I'enlée-
vement de I'enrobé et de la démolition d’ouvrages
existants, et qui sont déposés sur le tablier, doit étre
en tout temps inférieur a la plus petite des valeurs
suivantes :

e 5tonnes;

* 10% de la capacité affichée correspondant au
camion a deux essieux;

e 10% de la capacité indiquée dans les plans
et devis.

A moins d’indication contraire dans les plans
et devis, le poids, y compris le chargement, des
véhicules devant circuler sur un ouvrage d’art non
affaibli par des travaux et situé a l'intérieur des
limites d’'un chantier doit respecter les charges
légales sans toutefois excéder la capacité affichée
de l'ouvrage. Dans le cas des équipements de
chantier, leur poids, y compris le chargement, ne
doit pas excéder la plus faible valeur entre 23t et la
capacité affichée de I'ouvrage indiquée au panneau
de limitation de poids correspondant au camion a
deux essieux.
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Pour tout équipement de chantier ayant un
poids, y compris le chargement, supérieur a 23t
et devant circuler sur un ouvrage sans limitation
de poids ou pour tout équipement de chantier
devant circuler sur une partie de pont dont les
éléments structuraux sont affaiblis par des travaux,
'entrepreneur doit vérifier la capacité structurale
de cet ouvrage selon les exigences de la norme
CAN/CSA S6 «Code canadien sur le calcul des
ponts routiers» et tenir compte des différentes
combinaisons de charges causant les efforts maxi-
maux sur les éléments structuraux de I'ouvrage. A
cette fin, pour chaque équipement, I'entrepreneur
doit remettre au Ministére pour information, une
note de calcul détaillée signée par un ingénieur
membre de I'Ordre des ingénieurs du Québec.
La note de calcul doit démontrer que les efforts
engendrés par I'équipement sont inférieurs a ceux
d’'un chargement CL-625. La note de calcul doit
étre remise au Ministére au moins 2 semaines
avant toute circulation de I'équipement sur
'ouvrage. Pour les pompes a béton et les grues
automotrices, en alternative a la fourniture de la
note de calcul demandée, I'entrepreneur peut
présenter le permis spécial de circulation émis par
la Société de I'assurance automobile du Québec
(SAAQ) permettant au véhicule de circuler sur les
ouvrages d’art sans limitation de poids; par contre,
dans le cas des grues, les parties amovibles,
notamment le contrepoids, ne doivent pas étre
installées sur le véhicule.

Dans le cas de la mise en place de poutres ou
pour toute autre utilisation sollicitant structurale-
ment un ouvrage d’art existant ou neuf et a la suite
de l'accord du surveillant tant pour cette utilisation
que pour I'horaire d’utilisation des voies de circu-
lation, 'entrepreneur doit vérifier la capacité struc-
turale de l'ouvrage. La vérification de la capacité
structurale doit étre effectuée comme mentionné
au paragraphe précédent. De plus, dans le cas d’un
ouvrage en construction, il doit aussi tenir compte
des différentes combinaisons de charges causant
les efforts maximaux sur les éléments structuraux
du tablier de 'ouvrage, de fagon a ne pas causer de
déformation permanente ou la fissuration de I'ou-
vrage. La note de calcul doit étre faite en utilisant
des criteres de calcul aux états limites d'utilisation
et ultimes.

6.12 DROITS RESERVES

Les paiements effectués et la prolongation
du délai pour I'exécution du contrat ne peuvent
étre interprétés par I'entrepreneur comme une
renonciation aux droits et obligations établis dans

le contrat, lesquels sont toujours maintenus, sauf
renonciation expresse par le Ministere a des
clauses particuliéres.

Si le gouvernement du Canada, une muni-
cipalité, une compagnie de chemin de fer ou
quelque autre organisme dont les fonctions sont
d’intérét public refusent d’accepter les plans et
devis ou s’opposent a I'exécution des travaux dans
la mesure ou cela les concerne, le Ministere peut
supprimer la partie contestée des travaux.

6.13 OBSTACLES DANS L'EMPRISE

Lentrepreneur doit s’assurer de connaitre,
avant de soumissionner, I'existence de tous les
obstacles visibles dans I'emprise et pouvant nuire
a la construction, que ces obstacles soient indi-
qués ou non dans les plans et devis, et de tous
les obstacles non apparents indiqués, méme
approximativement, dans les plans et devis.

Ces obstacles peuvent subsister au moment
ou le contrat est adjugé. Lentrepreneur doit alors
commencer ses travaux la ou il n'y a pas d’obs-
truction afin de laisser aux intéressés le temps
nécessaire pour enlever, déplacer ou réaménager
les services et les batiments; I'entrepreneur doit
donc s’assurer de la collaboration des intéressés
afin que ces travaux soient faits rapidement, sans
dommage et en toute sécurité.

Si certains des ouvrages existant dans I'em-
prise ne doivent pas étre déplacés, I'entrepreneur
doit prendre les précautions nécessaires pour les
protéger et il assume I'entiere responsabilité de
toute réclamation résultant des dommages qui
lui sont imputables. Les frais de protection ainsi
engageés sont compris dans les prix du contrat.

Le Ministere peut, s'il éprouve des difficultés a
obtenir la propriété de toute I'emprise, supprimer
du contrat certaines parties des travaux ou isoler
et retarder la construction de ces parties, I'entre-
preneur n‘ayant droit & aucune compensation de
ce fait. Cependant, I'entrepreneur peut, s’il lui
est impossible de travailler a d’autres parties du
contrat, refuser d’exécuter les travaux des parties
ou la construction a été retardée d’une fagon consi-
dérable. Si I'entrepreneur use de ce droit, il n'est
dégagé d’aucune de ses obligations pour le reste
du contrat.

Si certains des ouvrages existant dans
'emprise doivent étre déplacés par I'entrepreneur,
les travaux nécessaires au déplacement, a la
protection ou a la réparation de ces ouvrages non
indiqués dans les plans et devis sont payés comme
des travaux imprévus.
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La protection des équipements de services
publics doit étre faite selon les exigences de leurs
propriétaires, tant pour ceux qui demeurent en
place que pour ceux que I'entrepreneur est chargé
de déplacer. Lentrepreneur doit donc prendre
contact lui-méme avec les propriétaires respectifs
de ces équipements pour obtenir leur emplace-
ment exact et les instructions nécessaires a leur
protection et a celle du public et des travailleurs.

6.14 LOIS ET REGLEMENTS
VISANT LA PROTECTION
DE LENVIRONNEMENT

Lors de I'exécution des travaux, I'entrepreneur
doit respecter les exigences du contrat relatives a
la protection de I'environnement, notamment celles
relevant de la Loi sur la qualité de I'environnement
(RLRQ, chapitre Q-2), de la Loi sur la conserva-
tion et la mise en valeur de la faune (RLRQ, cha-
pitre C-61.1), de la Loi sur 'aménagement durable
du territoire forestier (RLRQ, chapitre A-18.1) et
des reglements afférents.

Lorsque des travaux sont exécutés sur les
terres forestieres du domaine de I'Etat, I'entre-
preneur doit respecter les exigences de la Loi
sur 'aménagement durable du territoire forestier
(RLRQ, chapitre A-18.1) et de ses reglements, en
particulier le Reglement sur les normes d’interven-
tion dans les foréts du domaine de I'Etat ainsi que
les plans et devis.

Les dépenses inhérentes a la protection
des terres forestieres du domaine de I'Etat sont
incluses dans les prix du contrat.

Dans I'habitat d’'une espece animale, les tra-
vaux doivent étre exécutés selon les exigences
des plans et devis ainsi que du Réglement sur les
habitats fauniques.

6.15 COMMUNICATIONS

COMMUNICATIONS AVEC
LE MINISTERE

Tout avis exigé en vertu du présent contrat,
pour étre valide et lier les parties, doit étre donné
par écrit et étre transmis par un moyen permettant
de prouver la réception a un moment précis, aux
coordonnées de la partie concernée.

Tout changement d’adresse de I'une ou l'autre
des parties doit faire I'objet d’un avis a I'autre partie.

6.15.1

6.15.2 COMMUNICATIONS A LEXTERNE

Le Ministere est le seul autorisé a prendre
contact avec les médias ou a leur fournir de l'infor-
mation. Lentrepreneur et son personnel doivent
collaborer au besoin avec le responsable des
communications du Ministére pour des travaux qu’il
réalise pour le Ministere.

Pour les communications avec les municipali-
tés, les organismes et les associations, le Ministere
coordonne et assure la cohérence des communica-
tions que I'entrepreneur peut faire en lien avec les
travaux qu’il réalise pour le compte du Ministére.
Les demandes de communication doivent étre
acheminées a la direction territoriale du Ministere.

6.15.3  ACTIVITES PROMOTIONNELLES

Lentrepreneur s’engage a aviser et a obtenir
autorisation de la direction territoriale du Ministere
avant toute participation a des activités de com-
munication ou de relations publiques liées a la
réalisation du contrat — notamment lorsqu’il est
sollicité pour accorder une entrevue a la presse
écrite ou électronique —, toute présentation a
I'occasion de colloques, toute communication a des
congres, toute publication d’articles ou avant toute
participation a des concours de reconnaissance.
Cette obligation subsiste apres la fin du contrat et
ce, sans limite de temps.

Lentrepreneur s’engage a respecter les
clauses de visibilité relatives aux activités de
communication concernant les travaux qu’il réalise
pour le compte du Ministere.

6.16 CONFIDENTIALITE

Lentrepreneur s’engage, sans limite de temps,
a ce que ni lui ni aucune autre personne travaillant
pour lui ou pour l'un de ses sous-traitants qui par-
ticipent a la réalisation du contrat ne divulguent,
sans y étre diment autorisés par le Ministére, I'in-
formation du Ministére dont ils ont eu connaissance
dans la réalisation du contrat.
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7.1 AUTORISATION DE COMMENCER 7.3 CONTINUITE DES TRAVAUX
LES TRAVAUX A moins de raisons impérieuses, I'entre-

Lentrepreneur ne doit pas commencer les
travaux avant d’en avoir regu l'autorisation écrite.
Lautorisation & commencer les travaux n’est
accordée qu’apres la signature du contrat par le
Ministere, dans un délai maximal de 45 jours sui-
vant la date de signature. A 'expiration de ce délai,
'entrepreneur est en droit d’exiger la résiliation
de son contrat, par demande écrite transmise au
ministre; I'entrepreneur n’a alors droit a aucune
indemnité pour perte de profit ou dommage
quelconque.

Lentrepreneur doit aviser le Ministére par
écrit, au moins 10 jours d’avance, de la date et
des endroits ou il entend commencer les travaux.
Il doit également fournir un calendrier détaillé
des travaux.

7.2 SUSPENSION DES TRAVAUX

Si l'entrepreneur désire suspendre les tra-
vaux pour une courte période et pour des raisons
valables, il doit au préalable en aviser le Ministere,
de méme que de la date de la reprise, au moins
3 jours a lavance. Lentrepreneur, dans ce cas,
demeure tenu de respecter les délais d’exécution
stipulés dans son contrat.

Si 'entrepreneur désire suspendre les travaux
pour une longue période ou pour la saison d’hiver,
il doit, au moins 10 jours a l'avance, aviser le
Ministére, obtenir son autorisation et fixer la durée
de cet arrét.

Lorsque les travaux sont suspendus, I'entre-
preneur doit laisser le chemin public en excellente
condition, emmagasiner les matériaux susceptibles
de se détériorer, libérer le chemin public de maniére
a ne pas incommoder la circulation, protéger contre
tout dommage et toute avarie les travaux exécutés
ou en cours d’exécution et assurer 'égouttement
du chemin en creusant les fossés et en construi-
sant les ponceaux temporaires nécessaires. Toute
la chaussée sujette a étre déneigée durant I'hiver
doit étre exempte de cailloux, de mottes de terre
gelée, de dépressions, etc., susceptibles de nuire
aux travaux de déneigement.

Lorsque les travaux sont suspendus pour une
longue période ou pour I'hiver, 'entrepreneur doit,
avant de se remettre a I'ceuvre, aviser par écrit le
Ministére de la date exacte de reprise des travaux
au moins 10 jours a I'avance, en tenant compte de
la durée de I'arrét fixée antérieurement.

preneur ne doit jamais commencer des travaux
qu’il prévoit discontinuer et qui rendraient la circu-
lation difficile ou impossible; il ne doit pas non plus
entreprendre des travaux sur plus d’une longueur
raisonnable a la fois, sans avoir démontré au
préalable que cela est nécessaire pour les terminer
dans le délai stipulé.

7.4  SANTE ET SECURITE DU TRAVAIL

Lentrepreneur ne peut commencer les travaux
avant d’avoir avisé par écrit au moins 10 jours a
'avance la Commission de la santé et de la sécurité
du travail de la date d’ouverture du chantier; si la
durée du chantier est de un mois ou moins, la date
de fermeture, ou celle a laquelle il sera terminé, doit
étre indiquée sur cet avis. Cependant, sila durée du
chantier est de plus de un mois, I'entrepreneur doit
transmettre un avis de fermeture au moins 10 jours
avant la fin des travaux.

Comme responsable de I'exécution de I'en-
semble des travaux, I'entrepreneur doit remplir les
obligations qui lui sont dévolues conformément a
la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ,
chapitre S-2.1) et les reglements afférents, présen-
ter un programme global de prévention et créer un
comité de chantier, s’il y a lieu.

Il incombe a I'entrepreneur d’éliminer a la
source les dangers concernant la santé, la sécurité
et I'intégrité physique des travailleurs et de toute
personne présente dans les limites du chantier.
Lentrepreneur doit donc s’assurer de la colla-
boration de tous les intervenants sur son chantier :
organismes publics, propriétaires ou sociétés
de services publics, sous-traitants, fournisseurs,
travailleurs, représentants du Ministere, visiteurs,
etc., pour mener a bonne fin les travaux en toute
sécurité.

7.4.1 INDEMNISATION

Lentrepreneur s’engage a tenir indemne le
Ministere de toute réclamation, sanction, péna-
lité, contravention, avis d’infraction ou cotisation
impayée en matiere de santé-sécurité du travail,
résultant d'un manquement, d’'une faute ou d’une
négligence de I'entrepreneur ou de quiconque dont
il est légalement responsable ou contractuellement
responsable ou imputable.
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7.5 COMPETENCE DE LA
MAIN-D'GEUVRE

Lentrepreneur doit employer, a titre de chargé
de projet, de contremaitre général ou de contre-
maitre, des personnes compétentes ayant une
expérience pertinente et une formation suffisante
pour comprendre facilement les plans et devis. Ces
employés doivent diriger les travaux de maniere a
obtenir des résultats conformes aux exigences du
contrat. Ces conditions s’appliquent également aux
contremaitres des sous-traitants.

7.6 ETAT ET CAPACITE DU MATERIEL

Lentrepreneur doit utiliser du matériel appro-
prié, en capacité et en quantité suffisante pour qu’il
soit possible d’exécuter les travaux dans le délai
fixé dans le contrat. Ce matériel doit étre en bon
état de fonctionnement et sans danger pour les
travailleurs et le public, selon les lois, réglements
et décrets en vigueur. Tout matériel qui laisse
échapper des liquides dommageables pour les
ouvrages ou I'environnement (hydrocarbures, huiles
ou autres produits nuisibles) n’est pas autorisé a
pénétrer dans les limites du chantier.

7.7 TRANSPORT PAR CAMION

TRANSPORT DE MATIERES
EN VRAC
Le présent article s’applique au transport

en vrac de toutes les matiéres effectué avec des
camions.

Dans le présent article, on entend par :

7.7.1

e camion : tout véhicule ou tout ensemble de
véhicules destiné a transporter les matieres
en vragc;

e chantier de jour : chantier ou I'on travaille entre
7h et 19h d’'une méme journée;

e chantier de nuit : chantier ou I'on travaille entre
19h et 7h le lendemain.

Au moment de I'exécution du contrat, I'entre-
preneur et ses sous-traitants doivent utiliser, en tout
temps, les services des entreprises de camionnage
en vrac selon les modalités et proportions d’une
entente de prestation de services convenue entre
I'entrepreneur et un titulaire de permis de courtage,
ou selon les modalités et proportions stipulées
dans les dispositions a défaut d’'une entente. Ces
entreprises doivent étre inscrites au Registre du
camionnage en vrac de la Commission des trans-
ports du Québec (CTQ).

Leurs services doivent étre fournis par un
titulaire de permis de courtage de la zone ou de
la région ou s’exécutent les travaux. En I'absence
d’un titulaire de permis de courtage de zone,
I'entrepreneur doit traiter avec I'organisme qui le
remplace effectivement.

7.7.1.1 Entente de prestation de
services entre l'entrepreneur
et le(s) titulaire(s) d'un permis
de courtage

Avant le début du transport des matieres en
vrac, I'entrepreneur et le(s) titulaire(s) du permis
de courtage conviennent d’'une entente écrite de
prestation de services. Lorsque dans la zone ou
s’exécutent les travaux il y a plus d'un titulaire
de permis de courtage, une entente peut étre
conclue seulement si tous les titulaires de la zone
et 'entrepreneur signent cette entente. Dans le cas
contraire, les dispositions a défaut d'une entente
s’appliquent.

Lentente convenue entre les parties peut
comporter des clauses facultatives négociées.
Cependant, celle-ci doit obligatoirement contenir
les éléments suivants :

* le nom de I'entrepreneur et, s’il y a lieu, le nom
de chaque sous-traitant qui est responsable,
selon le contrat, de la partie des travaux visés
par 'entente;

* |e calendrier prévu des travaux;

e tous les lieux de transport (origines, destina-
tions et, le cas échéant, tout lieu de transfor-
mation, de mélange ou de dép6bt);

¢ les distances moyennes de transport;

* la quantité et la nature de toutes les matiéres a
transporter en vrac;

* le nombre total et le genre de camions requis
pour satisfaire les besoins en transport de
matieres en vrac;

e la durée, la période approximative et le calen-
drier envisagés pour les transports de matiéres
en vrac;

* les conditions particulieres pour I'exécution
des transports. Les exigences imposées
au(x) titulaire(s) d’'un permis de courtage par
I'entrepreneur ne doivent pas étre supérieures
a celles imposées a l'entrepreneur par le
Ministére;

* les proportions, en nombre de camions des
abonnés aux services de courtage, que les
parties conviennent de respecter avec, s’il y a
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lieu, un nombre maximal de camions fournis  7.7.1.2.1 Conditions générales

par le(s) titulaire(s) de permis de courtage. Les
valeurs convenues sont immuables pour toute
la durée de I'entente. Chaque camion fourni
par un titulaire de permis de courtage doit étre
identifié par la vignette délivrée par la CTQ
attestant son inscription au poste de courtage;

* |abase des tarifs utilisée sur les lieux du trans-
port pour chacun des types de transports défi-
nis par I'entrepreneur. Dans le cas des contrats
de fourniture et de pose d’enrobé a tarif non
négociable, les tarifs appliqués sont ceux sti-
pulés dans le Recueil des tarifs de camionnage
en vrac du Ministere;

* les modalités de facturation et de paiement.

En outre, I'entente doit contenir un engage-
ment du (des) titulaire(s) de permis de courtage
a fournir le nom des entreprises, les noms et
prénoms des personnes qui fourniront les ser-
vices demandés par I'entrepreneur, les numéros
d’inscription au Registre du camionnage en vrac
de la CTQ et le numéro d’identification de chaque
camion de ces personnes ou entreprises inscrit
sur la vignette délivrée par la CTQ, avant que
ceux-ci ne se présentent sur le chantier. Parmi ces
personnes, celles qui sont propriétaires du camion
qu’elles conduisent elles-mémes doivent étre dési-
gnées comme telles dans I'entente.

Lentrepreneur doit transmettre au surveillant
une copie de I'entente signée par les représentants
autorisés des parties.

Lentrepreneur n’est pas autorisé a commencer
le transport des matieres en vrac avant que le sur-
veillant ne dispose d’une copie de I'entente signée
et que celui-ci n'autorise le début du transport.

Seule une nouvelle entente peut annuler et
remplacer une entente antérieure.

7.7.1.2 Dispositions a défaut d’une entente

de prestation de services

En I'absence d’'une entente de prestation de
services entre I'entrepreneur et le(s) titulaire(s)
de permis de courtage, I'entrepreneur est tenu de
transmettre au surveillant une confirmation écrite
d’absence d’entente, confirmation signée par le
représentant autorisé de I'entrepreneur.

Les dispositions suivantes s’appliquent alors,
avec la précision qu’en tout temps une entente peut
remplacer les dispositions a défaut d’'une entente.

Au moment de I'exécution du contrat, I'entre-
preneur et ses sous-traitants doivent utiliser, en tout
temps, des camions appartenant a des entreprises
de camionnage inscrites au Registre du camion-
nage en vrac de la CTQ. Leurs services doivent
étre fournis par un (des) titulaire(s) de permis de
courtage de la zone ou de la région ou s’exécutent
les travaux. Chaque camion fourni par un titulaire
de permis de courtage doit étre identifié par la
vignette délivrée par la CTQ attestant son inscrip-
tion au poste de courtage.

La proportion offerte aux abonnés par I'entre-
preneur doit porter sur tous les transports de
matiéres en vrac, quel que soit le moment ou
ils sont effectués. Cette proportion est calculée
pour chacune des matieres transportées. Cette
obligation s’applique au transport a partir de leur
source originale jusqu’au chantier en passant, le
cas échéant, par tout lieu de transformation, de
mélange ou de dép6t.

Le nombre minimal de camions offerts par
'entrepreneur au(x) titulaire(s) de permis de
courtage doit correspondre a 50% en nombre de
camions fournis par le(s) titulaire(s) en rapport
avec le nombre total des camions requis. Pour
donner suite a cette obligation, a chaque journée
de travail, le premier et le dernier camion affectés
a I'exécution des travaux du contrat doivent étre
fournis par le(s) titulaire(s) et inscrits au Registre
de camionnage en vrac.

Cette proportion s’applique pour chacune
des matieres transportées, a I'exclusion des
matériaux de déblai et des matériaux d’excava-
tion, qui sont transportés au moyen de camions
congus pour circuler exclusivement a I'extérieur des
chemins publics.

Pour I'exécution du contrat, I'entrepreneur est
libre d'utiliser simultanément, pour la partie des
transports non offerte au(x) titulaire(s) de permis
de courtage, des camions appartenant a toute
entreprise de camionnage, ou a tout fournisseur de
matériaux ou prestataire de services. Il peut égale-
ment utiliser simultanément ses propres camions et
ceux de ses sous-traitants.

Lorsque I'entrepreneur utilise des camions
congus pour circuler exclusivement a I'extérieur
des chemins publics pour effectuer des transports
de matieres en vrac autres que des matériaux de
déblais et des matériaux d’excavation, chacun
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de ces camions doit étre comptabilisé comme
équivalent a 2 camions dans le calcul du nombre
minimal de camions offerts par I'entrepreneur au(x)
titulaire(s) de permis de courtage. Cette disposition
s’applique pour les seuls camions fournis par le(s)
titulaire(s) de permis de courtage qui sont des
camions porteurs dont la masse totale en charge
(MTC) n’excéde pas les limites légales applicables
sur le réseau routier québécois.

Lorsque, dans la zone ou s’exécutent les
travaux, il y a plus d’'un titulaire de permis de cour-
tage, les transports réservés aux abonnés sont
partagés entre ces titulaires selon la répartition
établie par le Ministere et publiée dans la section
sur le camionnage en vrac de I'onglet Entreprises
de la page d’accueil du site Web du Ministere
(www.transports.gouv.qc.ca).

7.7.1.2.2 Engagements et responsabilités de
l'entrepreneur et du (des) titulaire(s)

de permis de courtage

Lentrepreneur doit fournir, par écrit, au(x)
titulaire(s) de permis de courtage et au surveillant,
avant le début des travaux, les renseignements
suivants :

* |e calendrier prévu des travaux;

e tous les lieux de transport (origines, destina-
tions et, le cas échéant, tout lieu de transfor-
mation, de mélange ou de dépbét);

e |a distance moyenne des transports;

* la quantité et la nature de toutes les matiéres a
transporter en vrac;

* |e nombre total et le genre de camions requis
pour satisfaire les besoins en transport de
chacune des matiéres transportées;

e la durée, la période approximative et le calen-
drier envisagés pour les transports de matiéres
en vragc;

* |es conditions particulieres. Les exigences
imposées au(x) titulaire(s) d’un permis de
courtage par l'entrepreneur ne doivent pas
étre supérieures a celles imposées a I'entre-
preneur par le Ministére. Lentrepreneur ne doit
pas avoir d’exigences techniques particuliéres
injustifiées relativement aux camions et a leurs
équipements.

Lentrepreneur est tenu de transmettre au sur-
veillant une preuve que le(s) titulaire(s) de permis
de courtage a (ont) bien recu les renseignements
fournis par I'entrepreneur.

Au plus 5 jours aprés réception de ces ren-
seignements fournis par I'entrepreneur, le(s)
titulaire(s) de permis de courtage doit (doivent) lui
transmettre, de méme qu’au surveillant, un avis
écrit et signé dans lequel il(s) s’engage(nt) :

e afournir les camions nécessaires pour respec-
ter les proportions signifiées par I'entrepreneur,
tout en satisfaisant aux conditions particulieres
mentionnées dans les renseignements fournis
et en indiquant, s’il y a lieu, un nombre maximal
de camions;

ou

e a fournir les camions dans une proportion
moindre que celle signifiée par I'entrepreneur,
et ce, en précisant la proportion a laquelle
il(s) s’engage(nt), tout en satisfaisant aux
conditions particulieres mentionnées dans les
renseignements fournis et en indiquant, s’ily a
lieu, un nombre maximal de camions;

ou, le cas échéant,

e 2 fournir les camions nécessaires dans une
proportion excédant celle réservée aux abon-
nés, comme il a été convenu en réponse a
l'offre de transports excédentaires qu’il(s)
a (ont) acceptée, tout en satisfaisant aux
conditions particulieres mentionnées dans
les renseignements fournis et en indiquant,
s’il y a lieu, un nombre maximal de camions.
Cette proportion inclut alors celle réservée aux
abonnés et le pourcentage convenu pour les
transports en excédent.

De plus, l'avis écrit doit également mentionner
que le(s) titulaire(s) reconnait(aissent) étre lié(s)
par les dispositions a défaut d’'une entente de
prestation de services.

Le(s) titulaire(s) de permis de courtage doit
(doivent) fournir a I'entrepreneur et au surveillant
le nom des entreprises, les noms et prénoms des
personnes qui fourniront les services demandés
par I'entrepreneur, les numéros d’inscription au
Registre du camionnage en vrac de la CTQ et les
numéros d’identification de chaque camion de ces
personnes ou entreprises inscrit sur la vignette
délivrée par la CTQ, avant que ceux-ci ne se
présentent sur le chantier. Parmi ces personnes,
celles qui sont propriétaires du camion qu’elles
conduisent elles-mémes doivent étre désignées
comme telles.

Les proportions signifiées par I'entrepreneur

auxquelles le(s) titulaire(s) de permis de courtage
a (ont) souscrit ou les proportions spécifiées par
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le(s) titulaire(s) de méme que le nombre maximal
de camions indiqué par ceux-ci sont immuables
pour toute la durée des travaux.

En plus, I'entrepreneur doit, dans une demande
écrite au(x) titulaire(s) de permis de courtage trans-
mise entre 8h30 et 15h d’'une journée de travail
pour un chantier de jour ou entre 7h et 10h pour un
chantier de nuit, exprimer les besoins en camions
pour les transports a effectuer durant la période de
travail suivante. Une copie de cette demande est
transmise au surveillant.

7.7.1.2.3

Les tarifs de transport, applicables pour les
services de transport des abonnés fournis par le(s)
titulaire(s) de permis de courtage, de méme que les
conditions d’application des tarifs et la description
des régions et des secteurs sont stipulés dans
le Recueil des tarifs de camionnage en vrac du
Ministére. Les prix des transports mentionnés au
Recueil sont en vigueur a partir du 1°janvier de
chaque année et peuvent, par la suite, étre ajustés
en tout ou en partie par le Ministere, et cela, en
tout temps.

La période de facturation des transports effec-
tués par les abonnés du (des) titulaire(s) couvre
14 jours consécutifs compris entre un dimanche
a 0hO01 et le deuxieme dimanche suivant a 0h01.
Lentrepreneur doit verser au(x) titulaire(s), au plus
tard 30 jours apres la fin de chaque période, les
sommes dues selon les travaux effectués pour la
période correspondante.

7.7.1.3

Tarifs et facturation

Conséquence en cas de non-respect
des dispositions a défaut d’'une
entente de prestation de services

Lentrepreneur n’est pas autorisé a commencer
le transport des matiéres en vrac s'il est en défaut
d’avoir fourni au(x) titulaire(s) les renseignements
exigés ci-dessus selon les modalités prévues, ou si
la période allouée au(x) titulaire(s) pour répondre a
la demande de I'entrepreneur n’est pas terminée,
ou si le surveillant n’a pas autorisé le début du
transport.

Le défaut d'un titulaire de permis de courtage
de transmettre son engagement dans le délai
prévu entraine I'annulation, pour lui-méme et ses
abonnés, de toutes les dispositions les favorisant
en matiere de transport en vrac. La proportion des
transports qui lui étaient destinés est alors offerte a
un autre titulaire de permis de courtage de la zone
ou de la région ou s’exécutent les travaux et qui
a transmis son engagement a temps. Si tous les

titulaires sont en défaut a cet égard, I'entrepreneur
n’est alors lié par aucune stipulation pour autrui en
faveur de titulaires du permis de courtage.

A chaque période de travail pour laquelle
I'entrepreneur n’a pas exprimé, ou a exprimé apres
15h pour les chantiers de jour ou 10h pour les
chantiers de nuit, les besoins en camions pour les
transports a effectuer au cours de la période de tra-
vail suivante, le(s) titulaire(s) de permis de courtage
est (sont) en droit de réclamer a I'entrepreneur, a
titre de dommages et intéréts liquidés, un montant
de 750$% pour chacun des camions que I'entrepre-
neur n’a pas demandés ou a demandés hors délai
et qui ont été remplacés par d’autres camions que
ceux des abonnés, selon les pourcentages accep-
tés ou signifiés par le(s) titulaire(s), et ce, jusqu’a
concurrence, s’il y a lieu, du nombre maximal de
camions spécifieés par le(s) titulaire(s) de permis
de courtage. Lannulation de la réquisition par
I'entrepreneur est toutefois possible s'’il fait parvenir
au(x) titulaire(s) un avis écrit en ce sens au moins
2 heures avant l'instant ou les camions sont requis.

Le défaut du (des) titulaire(s) de permis de
courtage de répondre a la demande en camions de
entrepreneur permet a ce dernier d’avoir recours
a d’autres camionneurs pour combler ses besoins
en camions.

A chaque période de travail pour laquelle
entrepreneur a exprimé ses besoins en camions
selon les modalités prévues, celui-ci est en
droit de réclamer au(x) titulaire(s) de permis de
courtage qui ne satisfait(ont) pas a la demande
en camions selon les pourcentages acceptés
ou signifiés par le(s) titulaire(s), a titre de dom-
mages et intérét liquidés, un montant de 750%
pour chacun des camions demandés, et ce,
jusqu’a concurrence, s’il y a lieu, du nombre
maximal de camions spécifié par le(s) titulaire(s)
de permis de courtage. Lacceptation de la réqui-
sition par le(s) titulaire(s) de permis de courtage est
présumée, sauf si un avis écrit de refus parvient a
I'entrepreneur avant 19h la veille pour les chantiers
de jour ou 14 h pour les chantiers de nuit.

Toutes les sommes dues a titre de dommages
et intéréts liquidés doivent étre payées a la partie
lésée dans un délai de 30 jours. Lentrepreneur
ne peut pas se payer lui-méme en retenant des
sommes dues au(x) titulaire(s) pour les transports
que les entreprises abonnées ont effectués.

Les dommages et intéréts liquidés ne peuvent
étre exigés dans les cas de force majeure.
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77.1.4 Intervention du surveillant Dans le cas d'une diminution des tarifs de

Pour chaque période de travail, lorsqu’une
plainte est déposée auprés du surveillant ou que
celui-ci constate un écart avec I'entente signée
ou avec les dispositions a défaut d’'une entente, le
surveillant en avise I'entrepreneur et lui demande
des explications. Si le surveillant est d’avis que les
explications ne sont pas fondées, il transmet un
avertissement a I'entrepreneur et lui demande de
corriger la situation. Si I'entrepreneur ne corrige
pas immédiatement la situation, le surveillant
ordonne l'arrét temporaire des transports de
matieres en vrac. Avant d’autoriser la reprise des
transports en vrac, le surveillant exige la correction
de la non-conformité.

Pour chaque cas confirmé de non-respect par
'entrepreneur de I'entente signée ou des stipu-
lations a défaut d’'une entente, le Ministére peut
appliquer, a titre de dommages et intéréts liquidés,
une retenue permanente de 500$ pour le premier
cas, de 1000$ pour un deuxiéme cas et de 1500%
pour chaque cas subséquent. La transmission d’un
avertissement et d’'une demande de correction,
sans qu’il y ait arrét des transports de matiéres
en vrac, ne constitue pas un cas de non-respect
menant a I'application d’'une pénalité.

7.7.1.5 Ajustement des tarifs

Dans le cas d’une augmentation des tarifs de
camionnage du Recueil des tarifs de camionnage
en vrac du Ministere dont la parution survient apres
la date de la publication de I'appel d’offres, les dis-
positions suivantes s’appliquent :

e siles travaux exécutés apres la date de l'aug-
mentation se font a l'intérieur du délai stipulé
dans le contrat ou a lintérieur d’'un nouveau
délai accordé a I'entrepreneur par avenant
au contrat, le Ministére, sur présentation des
preuves, ajuste le paiement a I'entrepreneur
d’'un montant équivalant a ces augmentations
pour payer les entreprises de camionnage
abonnées dont les services ont été fournis par
le(s) titulaire(s), plus 10 % pour les frais géné-
raux qui vont a I'entrepreneur;

* siles travaux exécutés apres la date de I'aug-
mentation se font a I'extérieur du délai stipulé
dans le contrat ou prolongé par le Ministére,
entrepreneur n'a droit & aucun ajustement.
Lentrepreneur est toutefois tenu de payer les
entreprises de camionnage abonnées selon
les nouveaux tarifs.

camionnage du Recueil des tarifs de camion-
nage en vrac du Ministére dont la parution a
lieu aprés la date de la publication de I'appel
d’offres, I'entrepreneur présente chaque mois au
Ministere un sommaire des frais engagés pour
défrayer les services fournis par le(s) titulaire(s).
Le Ministere déduit un montant équivalant a
ces diminutions pour tous les transports des
matiéres en vrac effectués par les abonnés dont
les services ont été fournis par le(s) titulaire(s) de
permis de courtage, moins 10% pour les frais
généraux qui restent a I'entrepreneur. Le Ministére
se réserve le droit d’obtenir de I'entrepreneur, sur
demande, I'ensemble des factures des abonnés
des organismes de courtage, ou de 'organisme de
courtage si c'est ce dernier qui fait la facturation,
ainsi que les états de compte de I'organisme
de courtage.

7.7.1.6 Ajustement des tarifs de camionnage
en vrag, lors d'importantes
fluctuations du prix du carburant,
pour les services fournis par un

titulaire de permis de courtage

Lorsque l'entrepreneur utilise les services
des entreprises de camionnage en vrac abonnées
a un titulaire de permis de courtage et que ces
services sont fourni par ce dernier pour effectuer du
transport de matiéres en vrac, un montant d’ajus-
tement est établi, a la hausse ou a la baisse, par le
Ministére selon les fluctuations du prix du carburant
diesel, et ce, uniquement pour ces transports.

Le montant de I'ajustement est établi en appli-
quant le pourcentage d’ajustement du mois visé
(surcharge ou réduction) au montant des transports
effectués durant le mois. Le montant des transports
est établi en fonction des tarifs réels prévus au
contrat par entente ou selon les modalités prévues
aux dispositions a défaut d’entente. Le pourcen-
tage d’ajustement est publié sur le site Web du
Ministére (www.transports.gouv.qc.ca) dans l'on-
glet : Entreprises et partenaires > Entreprises de
camionnage - Camionnage en vrac > Recueil des
tarifs de transport et ajustement carburant.

Dans le cas d’'un ajustement a la hausse, la
somme est versée par le Ministére a I'entrepreneur
général. Lentrepreneur général doit alors remettre
cette somme aux entreprises de camionnage en
vrac abonnées a un titulaire de permis de courtage
visées. Le Ministere verse également a I'entre-
preneur général une compensation représentant
10% de ce montant qu’il peut conserver afin de
couvrir ses frais généraux.
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Dans le cas d'un ajustement a la baisse, I'en-
trepreneur doit percevoir aupres des entreprises
de camionnage en vrac abonnées a un titulaire de
permis de courtage visées la somme de l'ajuste-
ment afin de la remettre au Ministere. Lentrepreneur
déduit alors de ce montant qu’il doit verser au
Ministére une compensation représentant 10% de
celui-ci, qu’il peut conserver afin de couvrir ses frais
généraux.

Lentrepreneur doit transmettre mensuellement
au Ministére un sommaire des frais engagés envers
les entreprises de camionnage en vrac pour les
transports effectués durant le mois. Ce sommaire
doit faire état de I'ajustement applicable a ces
transports. Le Ministére se réserve le droit d’obtenir
de lentrepreneur, sur demande, 'ensemble des
factures des abonnés des organismes de courtage,
ou de l'organisme de courtage si c’est ce dernier
qui fait la facturation, ainsi que les états de compte
de l'organisme de courtage. Lajustement est versé
a l'entrepreneur ou retenu sur présentation du
sommaire des frais engagés pour les transports
effectués durant chaque mois.

Lentrepreneur est tenu de majorer ou de
réduire, le cas échéant, le paiement des transports
aux entreprises de camionnage en vrac abonnées
en appliquant I'ajustement du mois visé au montant
des transports.

7717 Stipulation pour autrui

Lentrepreneur et le titulaire de permis de
courtage conviennent qu’aucune réclamation
n’est admissible contre le Ministére en sa qualité
de stipulant.

RESPECT DES LIMITES DE
CHARGES DES VEHICULES

Lentrepreneur ne doit faire circuler sur les
chemins publics et ouvrages d’art aucun véhicule
ni matériel dont la masse totale en charge (MTC)
excede les limites. Ces limites sont les plus basses
entre les limites légales, les limites affichées sur
les lieux et les limites prescrites aux plans et devis.
Cette interdiction s’applique partout a I'extérieur du
chantier ainsi qu’a I'intérieur de celui-ci, sur l'infras-
tructure de chaussée préparée conformément aux
exigences de préparation de linfrastructure de la
section «Terrassements», au-dessus de la ligne
d’infrastructure et sur les ouvrages d’art. Elle s’ap-
plique aussi pendant la période de dégel. De plus,
lorsque le transport doit s’effectuer sur le réseau
routier municipal, I'entrepreneur doit respecter les
reglements municipaux.

7.7.2

Lentrepreneur est entierement responsable
de faire respecter les limites de charges dans le
transport des matieres en vrac. Pour ce faire, il doit
appliquer en tout temps un plan de contrOle des
charges des camions.

7.7.2.1 Plan de controle

Le plan de contréle des charges doit décrire
en détail les moyens que I'entrepreneur s’engage a
prendre pour respecter les limites de charges. Les
dispositions du plan de contrdle doivent :

e assurer le contréle de la MTC des camions qui
entrent et de ceux qui sortent du chantier en
empruntant les chemins publics;

e assurer le contréle de la MTC des camions
qui circulent a l'intérieur du chantier sur l'infra-
structure de chaussée préparée conformément
aux exigences de préparation de l'infrastruc-
ture de la section « Fondations de chaussée »,
au-dessus de la ligne d’infrastructure ou sur
des ouvrages d’art;

e indiquer la période de transport de méme que
les quantités, la nature, les sources et les desti-
nations des matiéres transportées;

e contenirlaliste delamasse maximale encharge
de chacun des camions. Tous les camions des
abonnés fournis par le(s) titulaire(s) de permis
de courtage de la Commission des transports
du Québec, ceux de I'entrepreneur et ceux de
ses sous-traitants sont visés;

* imposer la tenue d’un registre de pesée des
camions pour chaque appareil de pesée;

* inclure un spécimen du coupon pour chaque
appareil de pesée;

e définir les modalités d’application des rete-
nues que 'entrepreneur entend appliquer aux
camionneurs ne respectant pas les limites de
charge, par le biais du titulaire du permis de
courtage, le cas échéant. Lentrepreneur peut
imputer a ces derniers un maximum de 150$
par retenue, a moins qu’une note contresignée
indiquant un dépassement présumé par le
conducteur n’apparaisse sur le coupon, auquel
cas une telle retenue est interdite relativement
au dépassement de la MTC.

Une copie de ce plan doit étre remise au sur-
veillant pour acceptation. Une fois le plan accepté,
I'entrepreneur doit le transmettre au(x) titulaire(s) de
permis de courtage avec qui il traite. Lentrepreneur
ne doit pas commencer les transports sans avoir
obtenu l'autorisation écrite du surveillant.
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7.7.2.2 Appareil de pesée 7.7.24 Conséquences en cas de défaut

Pour les matériaux d’emprunt, l'utilisation
d’'une balance autonome, d’'une balance montée
sur chargeur ou d’une balance montée sur camion
est exigée a tous les sites d’approvisionnement si
le matériau est transporté sur les chemins publics,
les ouvrages d’art ou les infrastructures routieres.
Lutilisation d’'une balance autonome est toutefois
obligatoire a tout site d’approvisionnement en
matériau d’emprunt si une telle balance est dispo-
nible a ce site.

Tous les appareils de pesée doivent étre
fiables. Les balances autonomes doivent avoir
une capacité et une géométrie appropriées pour y
loger chaque camion en entier et pour permettre la
pesée en une seule opération.

Loriginal du coupon de pesée doit étre signé
par le chauffeur du camion, dont le coupon indique
la MTC, et étre par la suite remis au surveillant. Si
le chauffeur croit que la MTC dépasse la limite, bien
que la masse inscrite sur le coupon y soit inférieure,
celui-ci doit y inscrire une note en ce sens, la faire
contresigner par le responsable du chargement
avant d’effectuer le transport et en aviser 'entre-
preneur immédiatement aprés le déchargement.

Pour tous les autres matériaux transportés
sur les chemins publics, les ouvrages d’art ou les
infrastructures routiéres, notamment les matériaux
de déblai, I'entrepreneur doit prendre les moyens
nécessaires pour assurer le respect de la MTC.

Les MTC de tous les camions sont sujettes au
contréle du surveillant, que leur chargement ait été
pesé ou non.

7.7.23

Le surveillant fait procéder a des vérifications
fréquentes de la masse des camions en charge.
Pour ce faire, I'entrepreneur doit faire conduire
tout camion chargé que le surveillant désigne a
la balance choisie par ce dernier. Les pesées de
contréle sont exigées a raison d’'un minimum de un
camion pour la premiéere tranche de 1000t trans-
portées, et par la suite, d’'un minimum de un camion
par tranche additionnelle de 50001, toutes matieres
confondues.

En plus de ce qui précéde, un minimum de une
pesée de contrble est exigée par site d’approvi-
sionnement en matériau d’emprunt. Un minimum
de une pesée de contrOle est également exigée
pour les déblais.

Pesée de controle

Tout dépassement de la limite constaté lors
d’'une pesée de contrble, ou méme lors d’'une véri-
fication ultérieure des coupons de pesée, entraine
une retenue a titre de dommages et intéréts liqui-
dés de 300$ par dépassement.

De plus, si 2 retenues pour dépassement
de la limite de charge sont appliquées pour des
matieres d’'une méme provenance, I'entrepreneur
doit suspendre le transport de toutes les matieres
de cette provenance. Il doit ensuite corriger la
situation et faire procéder a ses frais a une pesée
de contrble. Par la suite, I'entrepreneur ne doit
reprendre les transports des matieres de cette pro-
venance qu’apres avoir obtenu l'autorisation écrite
du surveillant.

Enfin, si 4 retenues pour dépassement de la
limite de charge sont appliquées pendant la durée
du contrat, toutes matiéres confondues, I'entre-
preneur doit suspendre le transport de toutes les
matiéres en vrac. |l doit ensuite réviser son plan
de contrble de fagon a corriger la situation et le
présenter a nouveau au surveillant. Le plan révisé
doit étre remis au surveillant pour acceptation.
Par la suite, I'entrepreneur ne doit reprendre les
transports qu’aprés avoir obtenu l'autorisation
écrite du surveillant.

Dans chaque cas, c’est-a-dire 2 retenues pour
dépassement pour une matiére d’'une méme pro-
venance ou 4 retenues pour dépassement, toutes
matiéres confondues, l'autorisation de reprendre
les transports sans annuler les retenues a pour
effet de reprendre le compte respectif des retenues
pour dépassement a zéro.

Aucun prolongement de délai n’est accordé a
la suite d’'un arrét des travaux a cause d’'un dépas-
sement de la limite de charge.

7.7.2.5 Mode de paiement

Lors d’'une pesée de contrdle, si un dépasse-
ment de la limite est constaté, I'aller et le retour, du
site ou le surveillant a demandé ce contréle a celui
de la pesée, ne sont pas payés a I'entrepreneur.
Dans le cas contraire et quand la pesée est exigée
par le surveillant, 'entrepreneur est dédommagé
pour le temps du contrdle selon les tarifs horaires
prévus au Recueil des tarifs de camionnage en
vrac du Ministére, majorés de 10 %.

Tous les autres frais engagés pour le contrble
des charges par I'entrepreneur sont inclus dans les
prix unitaires ou globaux des matiéres a transporter.
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7.7.3 TRANSPORT ADDITIONNEL S'il survient, au cours des travaux, des causes

Lorsque le contrat stipule le paiement de
transport additionnel, le prix unitaire du matériau
transporté doit inclure le colt du transport pour le
premier kilométre de la distance a parcourir.

Le transport additionnel est le produit de la
distance totale, diminuée du premier kilomeétre, par
la quantité de matériaux transportés en tonnes; le
produit, qui s’exprime en tekm, est déterminé selon
le plus court chemin praticable et logique, privé
ou public, entre le point de chargement dans les
camions et le point d’utilisation. Une fraction de la
distance totale est considérée comme 1km.

Le point de départ du transport d’'un maté-
riau brut ou usiné est le point de chargement du
camion qui en effectue le transport jusqu’au point
d’utilisation.

7.8 DELAIS ET ORDONNANCEMENT

Le délai stipulé dans le contrat pour terminer
les travaux est le délai contractuel, quel que soit
le calendrier présenté par I'entrepreneur. Ce délai
commence a compter de la date indiquée dans la
lettre d’autorisation de commencer les travaux.

Le nombre de mois alloués pour I'exécution
des travaux exclut les mois de décembre, janvier,
février, mars, avril et mai. En outre, le mois de
novembre est exclu pour les travaux de revétement
de chaussées en enrobé ou en béton et pour les
travaux de réparation de béton, et les mois d’oc-
tobre et de novembre pour les travaux de peinture
de surface d’acier au chantier.

Cependant, durant les mois mentionnés pré-
cédemment, I'entrepreneur peut poursuivre les
travaux réalisables en cette période.

Un délai court, qui est le temps effectif alloué
pour I'exécution des travaux, c’est-a-dire le nombre
de jours consécutifs de calendrier entre le premier
et le dernier jour d’exécution des travaux en chan-
tier, peut étre stipulé au contrat. Un délai court peut
aussi étre stipulé pour une partie des travaux seu-
lement, a I'intérieur des délais régissant 'ensemble
du contrat. Pour ces délais courts, la compilation
du temps d’exécution ne tient pas compte de
'exclusion des mois mentionnés précédemment
si I'entrepreneur décide d’effectuer des travaux
durant cette période.

Chaque mois, I'entrepreneur compare I'avan-
cement des travaux et le calendrier le plus récent
gu’il a soumis. Il transmet alors au Ministere un
calendrier révisé qui tient compte de tous les
retards accumulés au cours du mois et qui doivent
étre rattrapés au cours du mois suivant.

sérieuses de retard indépendantes de sa volonté,
'entrepreneur peut demander par écrit au Ministere
une prolongation de délai en la justifiant. Cette
demande doit parvenir au Ministére au moins un
mois avant I'expiration du délai stipulé ou, lorsque
ce dernier est inférieur a 2 mois, avant que la moitié
du délai pour terminer les travaux ne soit écoulée.

Dans les cas de force majeure et pour des
raisons acceptables pour le Ministére, la durée de
la prolongation est déterminée, et le nouveau délai
fixé est consigné par avenant au contrat.

Ni l'acceptation par le Ministere de modifier
le délai stipulé dans le contrat, ni la présentation
par I'entrepreneur d’un calendrier accéléré des
travaux, ni la demande et I'exécution de travaux
imprévus ou additionnels ni aucune autre cause de
non-respect du délai stipulé ne peuvent servir de
prétexte a I'entrepreneur pour réclamer des dom-
mages consécutifs au prolongement des travaux
si le Ministére n’a pas ralenti ou interrompu de son
propre chef et de fagcon explicite les travaux de
I'entrepreneur.

7.8.1 INTEMPERIES

Dans le présent article, on entend par chan-
tier de jour un chantier ou on travaille entre 7h
et 19h d’'une méme journée et par chantier de
nuit un chantier ou on travaille entre 19h et 7h le
lendemain.

Si, au cours de travaux de pose d’enrobés,
des intempéries empéchent la réalisation des
travaux, le délai court peut étre prolongé de la
fagon suivante :

e Pour les travaux de jour :

« un jour de travail, si les travaux sont
interrompus entre 7h et 10h, et qu’ils ne
reprennent pas au cours de la journée;

« un demi-jour de travail si les travaux sont
interrompus entre 10h et 16h, et qu’ils ne
reprennent pas au cours de la journée;

+ siles travaux sont interrompus apres 16h,
aucun délai supplémentaire n’est accordé.

e Pour les travaux de nuit :

+ une nuit de travail, si les travaux sont
interrompus entre 19h et 22h, et qu’ils ne
reprennent pas au cours de la nuit;

« une demi-nuit de travail, si les travaux sont
interrompus entre 22h et 4h, et qu’ils ne
reprennent pas au cours de la nuit;

+ siles travaux sont interrompus apres 4h,
aucun délai supplémentaire n’est accordé.
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Si les travaux reprennent au cours d’'une méme
période de travail (jour ou nuit), mais qu’ils ont été
interrompus pour une durée supérieure a 3 heures
consécutives, une demi-période (jour ou nuit) de
travail peut étre reportée.

Lentrepreneur doit remettre au Ministére
une demande écrite afin de se voir accorder ces
périodes, en y précisant 'heure de l'arrét des
travaux.

DEFAUT DE TERMINER LES
TRAVAUX DANS LE DELAI
PRESCRIT

Lentrepreneur, a défaut de terminer les travaux
dans le délai stipulé dans le contrat, ou le contrat
révisé par avenant, doit payer au Ministere, a titre
de dommages et intéréts liquidés, le montant
stipulé au contrat.

Ce montant est déduit des montants dus ou qui
deviendront dus a I'entrepreneur. Aucun paiement
fait par le Ministére, avant ou apres I'expiration du
délai, ne peut étre interprété comme une renon-
ciation a de tels dommages et intéréts liquidés.

Labsence au contrat d’'une clause particu-
liere relative aux dommages et intéréts liquidés
ne constitue pas une renonciation de la part du
Ministére a la récupération des montants liés aux
préjudices causés par le défaut de I'entrepreneur
de satisfaire aux exigences relatives au délai et a
'ordonnancement des travaux.

7.8.2

7.9 TRAVAUX NON AUTORISES

Le Ministére ne fait mesurer ni ne paie les
travaux faits en dehors des limites apparaissant
dans les documents du contrat ou en dehors des
lignes que le surveillant a piquetées sur le terrain.
A ses frais et dépens, I'entrepreneur doit, si le
Ministére juge la chose nécessaire, défaire les
ouvrages non autorisés formellement et remettre
les lieux dans leur état original.

7.10 TRAVAUX DEFECTUEUX

Tous les travaux non conformes aux plans et
devis ou aux autres stipulations du contrat sont
considérés comme défectueux. A la suite d'un
avis écrit du Ministére, I'entrepreneur doit indiquer
la correction qu’il entend apporter et corriger les
travaux défectueux, a ses frais, ou les refaire selon
les plans et devis, et ce, dans les plus courts délais.

Si I'entrepreneur soumet une correction jugée
inacceptable, refuse ou néglige de corriger les
travaux défectueux conformément a son avis, le
Ministere peut alors arréter les travaux et faire
démolir et remplacer, ou défaire et refaire, les tra-
vaux ainsi jugés défectueux, etimposer le paiement
des dépenses engagées ou a venir a I'entrepreneur
au moyen de déductions dans les paiements ou a
méme les retenues ou garanties. Cependant, dans
tous les cas ou une urgence nécessite que ces cor-
rections ou réfections soient faites immédiatement,
I'entrepreneur doit procéder sans délai sur un ordre
écrit du Ministere.

NETTOYAGE ET REMISE EN ETAT
DES LIEUX

Lorsque les travaux sont terminés, I'entrepre-
neur doit : enlever de I'emprise non seulement
son matériel, mais aussi les matériaux inutilisés,
les déchets, les rebuts, les cailloux, les pierrailles,
et les débris de bois, de souches ou de racines;
nettoyer les emplacements des matériaux et du
matériel; remettre en bon état les fossés et les
cours d’eau qu'il a obstrués; réparer ou reconstruire
les clétures et autres ouvrages nécessaires qu’il a
démolis ou endommagés et se défaire de tous les
matériaux, et cela, de maniere a ne pas déparer
les abords des travaux et des ouvrages connexes.
Enfin, il doit réparer tous les autres dommages
et dégats qu’il a causés sur le site des travaux, a
la propriété publique ou privée touchée par ses
travaux, aux plans d’eau, aux sites de campement,
de remisage du matériel, d’entreposage ou d’ap-
provisionnement de matériaux, a I'environnement
et au territoire forestier ou agricole. Il doit égale-
ment procéder a la restauration du couvert forestier
sur les terres forestiéres du domaine public.

Si cet ouvrage est mentionné au bordereau,
le prix en est fixé par le Ministére. Il fait I'objet
d’'un paiement global et est payé quand le travail
est complété a la satisfaction du Ministére. Tous
les frais excédentaires engagés pour cet ouvrage
doivent étre inclus dans les autres prix unitaires
du bordereau.

Si cet ouvrage n’apparait pas au bordereau,
les colts de ces travaux sont considérés comme
des frais divers, et les prix unitaires et globaux
incluent toutes les dépenses engagées pour leur
exécution.

7.11
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7.12 RECOURS A LA CAUTION EN CAS DE
DEFAUT DE ENTREPRENEUR

Si I'entrepreneur néglige ou refuse de remplir
'une ou l'autre de ses obligations, si les travaux
progressent trop lentement ou s'il devient évident
gu’ils ne pourront étre terminés dans le délai prévu
dans le contrat, le Ministere le met en demeure de
prendre les mesures nécessaires pour mener les
travaux a bonne fin. Si la garantie d’exécution des
travaux a été fournie sous forme de cautionnement,
une copie de la mise en demeure est transmise
a la caution.

Quarante-huit heures aprés la mise en
demeure, en cas d’inaction de l'entrepreneur, le
Ministere peut faire exécuter les travaux comme
il 'entend aux frais et dépbts de I'entrepreneur.
Toutefois, si la garantie a été fournie sous forme
de cautionnement, 48 heures aprés la mise en
demeure, en cas d’inaction de l'entrepreneur, le
Ministére avise la caution de compléter les travaux
aux prix du contrat. Quinze jours aprés I'envoi de
cet avis, en cas d’inaction de la caution, le Ministére
peut faire exécuter les travaux comme il I'entend
aux frais de la caution et de I'entrepreneur.

INSPECTION ET RECEPTION
DES TRAVAUX

Lorsque les travaux sont terminés et qu'ils
sont préts pour la réception, I'entrepreneur en
avise le surveillant par écrit. Ce dernier dispose
alors de 30 jours pour procéder a I'inspection des
travaux. Si le surveillant ne trouve pas les travaux
acceptables, il en donne avis a I'entrepreneur par
écrit, en indiquant les défectuosités a corriger, les
omissions et les lacunes a combler et, au besoin,
le nettoyage et les restaurations a faire avant que
les travaux puissent étre recus sans réserve et que
I'entrepreneur soit dégagé de ses responsabilités
immédiates d’entretien.

Lentrepreneur doit alors, dans un délai raison-
nable stipulé par le Ministére, prendre les mesures
nécessaires pour parfaire le tout selon les plans et
devis, ainsi que les usages et les regles de l'art.

Lavis de réception confirmant que I'ouvrage
est prét pour l'usage auquel il est destiné, que
'entrepreneur a apporté les corrections néces-
saires aux déficiences qui lui ont été signifiées et
que tous les travaux sont parachevés décharge
I'entrepreneur de ses responsabilités et obligations,
sauf celles relatives aux malfagons ou aux vices
cachés dans la construction.

7.13

Le Ministere peut délivrer un avis de récep-
tion avec réserve déclarant que les ouvrages sont
terminés en trés grande partie, que les travaux a
parachever et faisant'objet de la réserve ne peuvent
I'étre en raison de conditions indépendantes de la
volonté de I'entrepreneur, que la valeur des travaux
a corriger, excluant ceux qui doivent étre para-
chevés, est égale ou inférieure a 0,5% du montant
total du contrat et que ces travaux a corriger ou
a parachever, attestés et énumérés par écrit, ne
peuvent d’aucune facon nuire a 'usage immédiat
de 'ensemble en toute sécurité. Le Ministere fait
la réception des travaux ayant fait I'objet de la
réserve une fois que ces ouvrages sont terminés
ou corrigés.

7.14 EVALUATION DU RENDEMENT DE
LENTREPRENEUR

Le contrat dont le montant initial est de
100000$ ou plus doit faire I'objet d’'une évaluation
par le Ministere. De plus, un rapport de rendement
doit étre produit pour tout contrat, peu importe le
montant initial, lorsque le rendement est considéré
insatisfaisant.
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8.1 MODE DE MESURAGE + la provenance du matériau;

Seules les mesures prises par le surveillant
servent a établir les quantités finales. Dans le cas
de contestation, I'entrepreneur doit prouver que ces
mesures sont erronées.

8.1.1 CALCUL DES VOLUMES

Le volume des matériaux payés au métre cube
est calculé par sections théoriques établies a partir
d’'une modélisation de la surface du terrain naturel
au lieu d’origine, suivant la méthode de la moyenne
des aires ou encore par différence des surfaces
modélisées du terrain existant et de celui projeté.

S’il est impossible de faire autrement, les
quantités des matériaux sont mesurées dans
les camions; ce mesurage a lieu a l'arrivée des
camions a pied d’ceuvre, et rien n’est alloué pour
le tassement attribuable au transport. Les mesures
linéaires se font a 1cm pres. Chaque chargement
doit étre mesuré et contrélé; le volume qui n’a pas
été ainsi mesuré et vérifié avant d’étre déchargé
entierement a pied d’ceuvre est évalué par le sur-
veillant. La surface du contenu de la benne doit
étre suffisamment aplanie par I'entrepreneur, a ses
frais, pour permettre le mesurage rapide et précis
de la hauteur des matériaux.

8.1.2 PESEE

Les matériaux payés a la tonne doivent
avoir été pesés a laide d’un appareil dont le
modele est approuvé au Canada et inspecté par
Mesures Canada en vertu de la Loi sur les poids
et mesures. Lorsque I'appareil ne comporte pas le
numéro d’approbation sur la plaque signalétique
et I'étiquette ou la marque au poingon posée par
Mesures Canada, I'entrepreneur doit fournir le
certificat d’inspection livré par Mesures Canada,
sinon I'appareil sera refusé a I'utilisation. De plus,
I'entrepreneur doit fournir au surveillant un certificat
de calibration et de conformité datant de moins d’un
an livré par un fournisseur de services autorisé par
Mesures Canada.

Les coupons de pesée doivent se suivre
par ordre numeérique et comporter les espaces
nécessaires poury inscrire :

e Parle peseur:
+ le nom de I'entrepreneur;
+ ladate et 'heure de départ;
+ le nom du propriétaire du camion;
+ le numéro d'immatriculation;

+ lidentification du matériau;
+ la destination du matériau;
+« la masse brute;
+ lamasse a vide du camion;
+« la masse nette;
+ la signature du peseur.
e Parle receveur :
+ le site exact de livraison du matériau;
+ la signature du receveur;

+ I'heure d’arrivée.

Loriginal du coupon de pesée et le rapport quo-
tidien des matériaux transportés (formulaire V-0150
ou I'équivalent) doivent étre remis au surveillant.

8.2 PRIX UNITAIRES OU GLOBAUX A
FORFAIT

Chacun des prix unitaires ou globaux du
contrat est a forfait; 'entrepreneur s’engage a faire
'ouvrage pour ce prix unique, a gain ou a perte. Le
prix unitaire ou global d’un ouvrage doit donc com-
penser pour toutes les dépenses, tous les travaux,
déboursés, paiements, frais directs ou indirects,
mobilisations, démobilisations et tous les actes,
tous les faits, toutes les responsabilités, obliga-
tions, omissions et erreurs de I'entrepreneur liés a
la réalisation de cet ouvrage.

A moins d’indications contraires dans les plans
et devis, pour ce méme prix unitaire ou global, I'en-
trepreneur fournit les matériaux, la main-d’ceuvre,
le matériel et les accessoires nécessaires a
I'exécution de 'ouvrage.

Le prix unitaire ou global inclut également le
transport et la mise en ceuvre des matériaux, de
méme que tous les frais généraux de I'entreprise :
administration, assurances, cotisations, intéréts,
loyers, taxes et autres dépenses incidentes. Il doit
englober les pertes et dommages pouvant résulter
de la nature des travaux, de la fluctuation des prix
et salaires, des risques de I'entreprise, des greves,
des retards non imputables au Ministere, des res-
trictions relatives au transport, des accidents et de
l'action des éléments de la nature.

Les prix du contrat sont en dollars canadiens
et ne comprennent pas la taxe sur les produits
et services (TPS) ni la taxe de vente du Québec
(TVQ). Ces taxes, si applicables, s’ajouteront a
la facturation.
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Lorsque le prix d’'un ouvrage est stipulé par
le Ministére sur le bordereau ou dans les plans
et devis, il est la seule rémunération pour toutes
les dépenses engagées pour I'exécution de cet
ouvrage; si le prix stipulé par le Ministére n’est
pas jugé suffisant par 'entrepreneur, le colt excé-
dentaire doit étre inclus dans les autres ouvrages
du bordereau.

8.3 MATERIAUX FOURNIS PAR
LE MINISTERE

Le Ministere fournit certains matériaux requis
pour I'exécution des travaux, lorsque cela est sti-
pulé aux plans et devis. Dans ce cas, le prix unitaire
de I'ouvrage comprend toutes les dépenses pour le
chargement, le transport, 'assurance sur le trans-
port, le déchargement, I'entreposage, les travaux
visant a les rendre conformes et la mise en ceuvre
de ces matériaux.

Ces matériaux sont livrés a I'entrepreneur
par le Ministére, a I'usine, a I'entrepét ou au lieu
d’extraction, et I'entrepreneur en a la responsabilité
a partir du moment de leur livraison.

AVENANT AU CONTRAT
Lavenant au contrat a notamment pour but :

8.4

e dautoriser I'exécution d’ouvrages imprévus
lorsqu’ils sont nécessaires;

e de formuler une entente concernant certains
changements des conditions d’exécution des
ouvrages, lorsque ces conditions sont manifes-
tement différentes de celles qui sont indiquées
dans les documents du contrat.

A cet effet, 'entente intervenant entre I'entre-
preneur et le surveillant ne devient exécutoire
que lorsque ses modalités sont approuvées par
le Ministére.

Les parties peuvent conclure une entente
selon l'une ou l'autre des modalités décrites aux
articles suivants.

8.4.1 PRIX GLOBAL A FORFAIT

Lorsque les travaux sont déterminés de facon
précise et détaillée et qu'un prix est convenu et
accepté par les deux parties pour le tout.

8.4.2 PRIX UNITAIRE A FORFAIT

Lorsque les spécifications relatives aux travaux
sont déterminées de fagon précise et détaillée,
mais que toutes les quantités ou certaines des
quantités ne sont fournies qu’a titre estimatif.

8.4.3 PRIX COUTANT MAJORE

La méthode du prix coltant majoré est utilisée
lorsque les travaux sont de nature telle que les prix
ne peuvent étre déterminés clairement ou lorsque
Furgence des travaux est telle qu'’il est nécessaire
de les commencer avant que les spécifications
relatives a ces travaux ne soient déterminées.

De plus, a la fin de chaque journée d’ouvrage,
le représentant du surveillant et I'entrepreneur
comparent leur registre respectif du temps payable
et des matériaux utilisés en vue de s’entendre
sur un seul document, qui est signé en 2 copies
par chacune des parties et dont une copie va au
Ministére et 'autre a I'entrepreneur.

Tous les états de compte de I'entrepreneur
doivent étre détaillés et accompagnés des piéces
justificatives exigées. Lentrepreneur doit permettre
a tout représentant autorisé du gouvernement
d’inspecter ses livres, ses bordereaux de paie, ses
prix de revient et tout autre document servant de
base a la préparation de ses états de compte.

Lorsque la modalité «a prix coltant majoré »
est retenue, les ouvrages sont faits en régie, et le
calcul des paiements a effectuer correspond aux
colts réels de I'entrepreneur et des sous-traitants,
et doit inclure les taxes et autres droits imposés
par toute autorité compétente sur la main-d’ceuvre,
les matériaux, la machinerie lourde, I'équipement
divers, petit outillage et autre matériel requis et
auxquels I'entrepreneur est assuijetti, a I'exclusion
de la taxe sur les produits et services (TPS) et de
la taxe de vente du Québec (TVQ). Ces taxes, si
applicables, s’ajouteront a la facturation.

Le calcul des paiements a effectuer est éta-
bli selon les données qui suivent et doit inclure
tout autre colt de main-d’ceuvre, de matériaux,
de machinerie lourde, d’équipement divers, petit
outillage et autre matériel requis, non spécifié et
attribuable a des changements dans les conditions
d’exécution ou a I'exécution de travaux imprévus.

8.4.3.1

8.4.3.1.1 Codt de la main-d‘ceuvre
Le colt de la main-d’ceuvre est constitué :

Colts

e des salaires versés aux ouvriers ainsi qu’'au
contremaitre et, le cas échéant, au surinten-
dant qui supervise les salariés sur le chantier,
conformément a la convention collective ou
décret des travailleurs du secteur Génie civil
et voirie, auxquels s’ajoutent les avantages
sociaux applicables aux salaires;
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e des frais de déplacement et d’hébergement
des salariés additionnels requis.

Aucun paiement direct n’est fait aux employés
de l'entrepreneur qui travaillent généralement au
siége social, a un bureau général, au bureau de
chantier, dans un garage ou un entrepét.

8.4.3.1.2 Colit des matériaux

Le colt des matériaux est constitué du colt de
tous les matériaux, produits, fournitures, y compris
les matériaux incorporés a I'ouvrage en raison de
changements dans les conditions d’exécution ou a
I'exécution de travaux imprévus, en plus des frais
de transport, d’entreposage et de manutention
de ceux-ci, le tout correspondant au plus bas prix
consenti a 'entrepreneur et aux sous-traitants.

8.4.3.1.3 Cout de la machinerie lourde
Le co(t de la machinerie lourde est constitué :

e du codt de transport et de montage lorsque la
machinerie requise ne se trouve pas déja sur
le chantier. Le temps consacré aux réparations
et a 'entretien n’est pas payable;

e du colt dutilisation de la machinerie lourde
calculé a l'aide des taux horaires suivants :

+ lorsque, pour un type de matériel, un
taux de location est publié dans le docu-
ment Taux de location de machinerie
lourde produit par la Direction générale
des acquisitions en vertu du Réglement
sur les contrats d’approvisionnement, de
construction et de services des ministeres
et des organismes publics, ce taux est
utilisé pour établir le colt d’utilisation de
ce matériel,

+ lorsqu’un type de matériel ne figure pas
dans le document Taux de location de
machinerie lourde, le taux utilisé pour éta-
blir le colt d'utilisation de ce matériel est :

- le taux de location interne, excluant
'administration et les profits, lorsque
le matériel appartient a I'entrepreneur,

- le taux de location interne, excluant
'administration et les profits, ou le
taux facturé lorsque le matériel appar-
tient a un sous-traitant,

- le taux facturé lorsque le matériel
appartient a un fournisseur.
Le taux de location interne et le taux facturé
sont sujets a vérification et doivent étre approuvés
par le Ministére.

8.4.3.1.4 Colt de I'équipement divers, petit

outillage et autre matériel

Le colt de I'équipement divers, petit outillage
et autre matériel est constitué :

e du co(t de transport et de montage lorsque
'équipement divers, petit outillage et autre
matériel requis ne se trouvent pas déja sur le
chantier. Le temps consacré aux réparations et
a I'entretien n’est pas payable;

e du colt d'utilisation de I'équipement divers,
petit outillage et autre matériel calculé a l'aide
des taux horaires suivants :

+ lorsque, pour un type de matériel, un taux
de location indicatif est publié dans le
document Machinerie et outillage — Taux
de location indicatif en vigueur au gouver-
nement, ce taux est utilisé pour établir le
colt d'utilisation de ce matériel,

+ lorsqu’un type de matériel ne figure pas
dans le document Machinerie et outil-
lage — Taux de location indicatif, le taux
utilisé pour établir le colt d’utilisation de
ce matériel est :

- le taux de location interne, excluant
'administration et les profits, lorsque
le matériel appartient a I'entrepreneur,

- le taux de location interne, excluant
'administration et les profits, ou le
taux facturé lorsque le matériel appar-
tient a un sous-traitant,

- le taux facturé lorsque le matériel
appartient a un fournisseur.
Le taux de location interne et le taux facturé
sont sujets a vérification et doivent étre approuvés
par le Ministere.

Léquipement ou les outils a main tel que
les marteaux, les pinces ou autres ne sont pas
payables.

8.4.3.1.5 Codt du transport en vrac

Le transport en vrac est payé selon les taux
et tarifs inscrits dans le Recueil des tarifs de
camionnage en vrac du Ministére.

8.4.3.1.6 Autres frais

Le colt accepté pour les autres frais doit étre
directement attribuable a des changements dans
les conditions d’exécution ou a I'exécution de
travaux imprévus et est constitué :

e des protections, des installations temporaires
et des ouvrages de sécurité additionnels;
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e des frais d’énergie et de chauffage;

e du colt denlevement et d’élimination des
ordures et débris;

e des primes additionnelles de cautionnement et
d’assurance que I'entrepreneur doit payer a la
suite de 'augmentation du prix de son contrat;

e du colt additionnel du contréle de la qualité
des travaux par le responsable de I'assurance
qualité ou le surintendant;

e des redevances et les droits de brevet
applicables.

8.4.3.2 Majorations

La majoration inclut les frais généraux, les frais
d’administration et les profits.

8.4.3.2.1 Majoration du coiit de la
main-d’ceuvre, des matériaux

et des autres frais

Lorsque les travaux sont exécutés par I'entre-
preneur, le colt de la main-d’ceuvre, des matériaux
et des autres frais est majoré de 15%. Lorsque les
travaux sont exécutés par un sous-traitant, le co(t
de la main-d’ceuvre, des matériaux et des autres
frais est majoré de 15% pour le sous-traitant, et
ce cout total majoré est a nouveau majoré de 10%
pour I'entrepreneur.

8.4.3.2.2 Majoration du coit de la
machinerie lourde, de
I'équipement divers, petit

outillage et autre matériel

a) Type de matériel figurant dans les
documents Taux de location de
machinerie lourde ou Machinerie et
outillage — Taux de location indicatif
Lorsque le type de matériel appartient a

I'entrepreneur, le colt de la machinerie lourde, de

I'équipement divers, petit outillage et autre matériel

ne fait 'objet d’aucune majoration. Lorsque le type

de matériel appartient a un sous-traitant ou a un
fournisseur, le colt de la machinerie lourde, de

I'équipement divers, petit outillage et autre matériel

est majoré de 10% pour I'entrepreneur et aucune

majoration n’est accordée pour le sous-traitant ou
le fournisseur.

b) Type de matériel ne figurant pas dans
les documents Taux de location de
machinerie lourde ou Machinerie et
outillage — Taux de location indicatif
Lorsque le type de matériel appartient a
I'entrepreneur, le colt de la machinerie lourde, de
I'équipement divers, petit outillage et autre matériel
est majoré de 15 % pour I'entrepreneur.

Lorsque le type de matériel appartient a un
sous-traitant :

* |e taux de location interne de la machinerie
lourde, de I'équipement divers, petit outillage
et autre matériel est majoré de 15% pour le
sous-traitant, et ce codt total majoré est majoré
a nouveau de 10 % pour I'entrepreneur;

e |e codt facturé pour la machinerie lourde,
'équipement divers, petit outillage et autre
matériel est majoré de 10% pour I'entrepre-
neur et aucune majoration n’est accordée pour
le sous-traitant.

Lorsque le type de matériel appartient a un
fournisseur :

* le colt facturé pour la machinerie lourde, I'équi-
pement divers, petit outillage et autre matériel
est majoré de 15% pour I'entrepreneur lorsque
les travaux ont été réalisés par ce dernier;

* le colt facturé pour la machinerie lourde, I'équi-
pement divers, petit outillage et autre matériel
est majoré de 15% pour le sous-traitant, et ce
co(t total majoré est majoré a nouveau de 10%
pour I'entrepreneur lorsque les travaux ont été
réalisés par un sous-traitant.

8.4.3.2.3 Majoration du coiit du transport

envrac

Le colt du transport en vrac est majoré de 10 %
lorsque le transport est effectué par des camions
ou un ensemble de véhicules a benne basculante
destinés a circuler sur les chemins publics et qui
appartiennent a des exploitants de véhicules lourds
inscrits au Registre du camionnage en vrac de la
Commission des transports du Québec et abonnés
au service de courtage d'un titulaire de permis de
courtage. Les camions de 'entrepreneur ne sont
pas soumis a cette majoration.

8.4.4 PRIX FIXES PAR LE MINISTERE

A défaut d’entente, les prix et les conditions
peuvent étre fixés par le Ministére, laissant droit a
entrepreneur de présenter une réclamation s'’il se
croit [ésé. Lentrepreneur ne peut refuser d’exécuter
les ouvrages en question, ni discontinuer ni retarder
'exécution de ses autres travaux.

CHANGEMENT APRES LA
RECEPTION DES TRAVAUX

Aucun changement ne peut étre exigé apres la
réception des travaux, a moins qu’une entente ne
soit conclue entre les parties.

8.4.5
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8.5 ESTIMATION PROVISOIRE

ET PAIEMENT

Les travaux faits au cours de un mois, confor-
mément au contrat ou a la demande du Ministére,
sont payés, déduction faite des retenues.

Lorsque, pour une année financiere (du 1° avril
d’'une année au 31 mars de l'année suivante),
les devis limitent le paiement a un maximum, le
montant des travaux exécutés excédant ce maxi-
mum n’est di qu’a compter de I'année financiére
subséquente; I'entrepreneur ne peut exiger de
compensation sous forme d’intérét ou autrement
quant au retard a effectuer le paiement de ces
travaux dans les délais prévus.

Le paiement d’une estimation provisoire n’in-
clut que des ouvrages ou portions d’ouvrages com-
pletement exécutés, et aucun paiement n'est fait
pour des travaux préparatoires ou des matériaux
mis en réserve.

8.6 ESTIMATION FINALE ET PAIEMENT

Une estimation finale est préparée lorsque le
Ministére juge que les travaux ont tous été exécu-
tés et qu'ils sont conformes au contrat; elle indique
la quantité exécutée pour chaque ouvrage du
contrat et pour chaque ouvrage approuvé par ave-
nant au contrat, les prix unitaires, les montants s’y
rapportant, les ouvrages a prix global, le montant
total d0 a I'entrepreneur et les retenues a soustraire
de ce montant, s’il en est.

Toutes les estimations précédant I'estimation
finale ne sont que des estimations provisoires
sujettes a vérification et a correction au moment de
I'estimation finale. Lentrepreneur ne peut donc pas
invoquer aux fins de réclamation le fait que la quan-
tité finale d’un ouvrage est inférieure a la quantité
payée au moment des estimations provisoires.

Pour obtenir le paiement final des travaux
exécutés, I'entrepreneur doit remettre au Ministére
une attestation de la Commission de la santé et
de la sécurité du travail et une attestation de la
Commission de la construction du Québec confir-
mant que ses cotisations a ces organismes ont été
payées dans le cadre de I'exécution du contrat.

8.7 RETENUES

Aux fins de I'application du présent article,
I'expression «créancier » signifie :

e toute personne qui fournit a 'entrepreneur des
biens ou des services destinés exclusivement
a I'exécution du présent contrat et ayant conclu
un contrat directement avec ce dernier.

Malgré ce qui précéde, les entreprises de
camionnage en vrac qui ont fourni des ser-
vices de camionnage dans le cadre du présent
contrat sont considérées comme des créan-
ciers et ce, qu’elles aient contracté directement
avec I'entrepreneur ou non;

* la Commission de la santé et de la sécurité du
travail et la Commission de la construction du
Québec, en ce qui concerne leurs cotisations
respectives relatives a I'exécution du présent
contrat.

RETENUES POUR DEFAUT DE
PAIEMENT DES CREANCIERS

Peu importe le type de garantie fournie, le
Ministere peut retenir sur les paiements provisoires
et le paiement final les sommes nécessaires pour
couvrir, en tout ou en partie, les créances des
créanciers qui dénoncent au Ministére ne pas avoir
été entierement payés.

Le Ministere peut notamment considérer si la
créance du créancier apparait liquide et exigible et
si le défaut de paiement allégué apparait motivé par
une cause légitime ou non (par exemple : un défaut
d’exécution du créancier, une mauvaise qualité
des matériaux livrés, un retard, une modalité de
paiement convenue avec I'entrepreneur, etc.).

Si une retenue est effectuée, le Ministere
peut, avant de procéder a un paiement, exiger de
entrepreneur qu’il lui fournisse les quittances ou
autres preuves selon lesquelles il s’est acquitté
de ses obligations a I'égard des créanciers qui ont
dénonceé un tel défaut de paiement.

Les parties déclarent que cette clause n’a pas
pour effet de créer une stipulation pour autrui en
faveur des créanciers.

8.7.1

8.7.2 RETENUES SPECIALES

Peu importe le type de garantie fournie, le
Ministére peut effectuer des retenues pour tous
travaux non conformes ou tout autre défaut d’exé-
cution des obligations de I'entrepreneur prévu au
contrat. Ces retenues peuvent étre maintenues
jusqu’a ce que I'entrepreneur ait remédié au défaut
a la satisfaction du Ministére ou devenir perma-
nentes a défaut de I'entrepreneur d’apporter les
correctifs requis.

8.7.3 COMPENSATION

Le Ministere peut, en tout temps, compenser
toute dette de I'entrepreneur a son égard et a
I'égard du gouvernement du Québec a méme toute
somme que le Ministére peut lui devoir.
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8.8 PROCEDURE DE RECLAMATION

8.8.1 LITIGE PENDANT LES TRAVAUX

Si 'entrepreneur croit qu’il est lésé d’'une fagon
quelconque par rapport aux clauses du contrat,
il doit transmettre directement au directeur une
lettre recommandée, avec copie au surveillant,
dans laquelle il expose et motive son intention
de réclamer. Cette lettre doit étre transmise dans
un délai maximal de 15 jours a compter du début
des difficultés qui, selon lui, justifient son intention
de réclamer.

Apres étude du grief, la Direction fait part de
son point de vue a I'entrepreneur et propose, s’il y
a lieu, une solution. Cette proposition ne met aucu-
nement fin aux droits du Ministere et ne peut étre
considérée comme une reconnaissance ou une
acceptation de quelque nature que ce soit.

Lorsqu’il y a entente, la Direction rembourse
I'entrepreneur par le biais d’une demande de
paiement incluant les modalités de paiement de la
solution retenue.

A défaut d’entente, 'entrepreneur peut présen-
ter une réclamation.

Lavis d’intention de réclamer de I'entrepreneur
ou le refus de la Direction d’accéder a sa demande,
en tout ou en partie, ne peut servir de prétexte a
I'entrepreneur pour ralentir les travaux ou cesser
I'exécution du contrat ou d’une partie du contrat,
méme de celle en litige. Si I'avis d’intention ou la
réclamation ne sont pas produits dans les délais
prescrits dans le présent article, ou si I'entrepre-
neur n’accorde pas au surveillant la possibilité
de tenir un compte rigoureux des moyens mis en
ceuvre pour I'exécution des travaux en litige, tel
comportement est considéré comme son désiste-
ment de tout droit qu’il aurait pu avoir.

Lavis que l'entrepreneur a donné, la pré-
sentation de la réclamation et le fait, de la part du
surveillant, d’avoir tenu un compte des moyens
mis en ceuvre ne doivent en aucune maniere étre
considérés comme preuve de la validité de la
réclamation.

PRESENTATION DE LA
RECLAMATION

La réclamation doit étre adressée directement
au sous-ministre et recue a son bureau au plus tard
120 jours suivant la date de réception par I'entre-
preneur de I'estimation finale des travaux. Dans le

8.8.2

cas ou une réception avec réserve est faite par le
Ministére, la réclamation détaillée doit étre recue
au bureau du sous-ministre au plus tard 120 jours
suivant la réception par I'entrepreneur de I'esti-
mation des travaux faisant I'objet de la réception
avec réserve. Pour les travaux exécutés entre la
réception avec réserve et la réception sans réserve,
la réclamation détaillée doit étre recue au bureau
du sous-ministre au plus tard 120 jours suivant la
réception par I'entrepreneur de I'estimation finale
des travaux.

Pour étre recevable, la réclamation doit conte-
nir les renseignements et les documents suivants
tous regroupés pour chaque point de litige :

* une description, un historique et une expli-
cation du litige indiquant quand, comment et
pourquoi le probleme est survenu, du point de
vue de I'entrepreneur ainsi que la position prise
par la Direction;

e |e montant total réclamé sous forme de tableau
sommaire;

e lemontantréclamé pourchaque problématique;

* le détail de calcul des montants réclamés
appuyés des pieces justificatives pertinentes.
Une réclamation qui ne contient pas toutes ces

informations et documents est jugée non recevable

et est rejetée.

Lentrepreneur peut alors modifier sa réclama-
tion puis 'adresser de nouveau au sous-ministre,
mais aucun délai supplémentaire ne lui est accordé
pour le faire.

La présentation de la réclamation et le fait,
de la part du surveillant, d’avoir tenu un compte
des moyens mis en ceuvre ne doivent en aucune
maniére étre considérés comme preuve de la vali-
dité de la réclamation.

8.8.3 ANALYSE DE LA RECLAMATION

Le Ministére peut, avant ou au cours de I'étude
d’une réclamation, exiger de l'entrepreneur les
noms et adresses des sous-traitants, fournis-
seurs de matériaux ou de services participant au
contrat ainsi qu’une description sommaire des
matériaux ou services fournis par chacun de ces
sous-traitants.

Les parties conviennent que toutes les
démarches entreprises, que tout document produit
et toute parole prononcée dans le contexte de
cette procédure, y compris, mais sans limitation,
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les rapports d’étude de réclamation préparés par le
Ministére, le sont sans préjudice de part et d’autre
et ne peuvent en aucune fagon étre invoqués ou
produits devant les tribunaux. Apres étude de la
réclamation, le Ministére fait a I'entrepreneur, s’il y
a lieu, une proposition de reglement. Cette proposi-
tion est faite sans préjudice aux droits du Ministere
et ne doit pas étre considérée comme une recon-
naissance ou admission de quelque nature que ce
soit. Le Ministere se réserve le droit de la modifier
et méme de la retirer complétement.

Dans un reglement de réclamation, I'entrepre-
neur n'a droit a aucune compensation pour perte
de profit.

8.8.4 PAIEMENT DE LA RECLAMATION

Lentrepreneur doit, pour obtenir le paiement
de toute réclamation, fournir une déclaration avec
preuve satisfaisante a I'appui, établissant que les
matériaux et services fournis par les sous-traitants
ont été payés ou garantis. A défaut de ce qui est
mentionné précédemment, le Ministere peut retenir
des montants dus sur la réclamation les sommes
jugées nécessaires pour protéger les créances
des sous-traitants qui, de l'avis du ministre, ont
droit & une partie du montant du réglement de la
réclamation.

Lacceptation par I'entrepreneur de la proposi-
tion de reglement et le paiement par le Ministére du
montant proposé constituent un réglement complet
et final de la réclamation sur le contrat, le tout sans
aucune reconnaissance ni admission de quelque
nature que ce soit et sans renonciation de la part
du gouvernement a I'exercice de ses droits pouvant
découler de ce contrat.

8.9 AJUSTEMENT DU PRIX DU
CARBURANT

Le prix de référence utilisé pour le calcul de
I'ajustement du prix du carburant est le prix moyen
mensuel du carburant pour le mois de publication
de l'appel d’offres.

Le prix moyen mensuel du carburant est
déterminé par la moyenne des prix minimaux a la
rampe de chargement, publiés chaque semaine
par la Régie de I'énergie du Québec. Ce prix inclut
la taxe d’accise fédérale et la taxe provinciale sur
les carburants, mais pas la TPS ni la TVQ. Le prix
moyen mensuel est une moyenne provinciale cal-
culée par le Ministére et publiée sur le site Web
du Ministere (www.transports.gouv.qc.ca) dans

Fonglet : Entreprises et partenaires > Entreprises
de camionnage - Camionnage en vrac > Recuell
des tarifs de transport et ajustement carburant.

Le montant d’ajustement est établi a la hausse
ou a la baisse, selon la fluctuation du prix moyen
mensuel du carburant. Il s’applique a tous les tra-
vaux couverts par un bordereau de terrassement
et gravelage.

Un ajustement est effectué chaque mois
lorsque des travaux de terrassement et de fonda-
tion de chaussée sont réalisés et qu’une variation
supérieure a 5% est enregistrée entre le prix moyen
mensuel et le prix de référence du carburant.

Lajustement est calculé de la fagcon suivante :

1. Si PMC > 1,05 PRC, le Ministére verse a I'en-
trepreneur une compensation comparable a la
hausse du prix du carburant qui excede 105%
du prix de référence. Cette compensation est
calculée de la fagon suivante :

PMC

MA=(— - 1,05))( MTG x 10%
PRC

2. SiPMC < 0,95 PRC, le Ministére retient a I'en-
trepreneur une compensation comparable a la
baisse du prix du carburant qui est inférieure a
95 % du prix de référence. Cette compensation
est calculée de la fagon suivante :

MA = (0,95 _ PMe
PRC

)x MTG x 10%

ou

MA :montant d’ajustement du prix du carburant au
bordereau de terrassement et gravelage ($);

MTG: montant des travaux payés au bordereau de
terrassement et gravelage pour le mois ($);

PRC : prix de référence du carburant ($/litre);

PMC: prix moyen du carburant pour le mois pen-
dant lequel s’exécutent les travaux ($/litre);

10% :pourcentage du MTG retenu pour l'ajuste-
ment du carburant.

8.10 AJUSTEMENT DU PRIX DE L'ACIER

Le calcul et le paiement de I'ajustement du prix
de l'acier d’armature et de I'ajustement du prix de
I'acier structural sont effectués au moment du paie-
ment final du contrat ou une seule fois par année,
a la fin de la saison des travaux, lorsque le délai
attribué pour la réalisation du contrat s’étend sur
plus d’'une année.
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Aux fins de I'application de cet ajustement,
lacier structural comprend I'acier couvert par le
mode de paiement des ouvrages en acier et en
aluminium, de méme que l'acier couvert par le
mode de paiement des pieux caissons de la section
«Quvrages d’art ».

8.10.1  ACIER D'’ARMATURE

Le montant d’ajustement de l'acier d’arma-
ture est établi a la hausse ou a la baisse, selon
la variation de I'indice des prix entre le mois de la
publication de I'appel d’offres et le mois de la pose
de lacier.

Le prix de référence utilisé pour le calcul
de lajustement de l'acier d’armature est fixé a
600 $/tonne (0,60 $/kg) pour janvier 2010. Ce prix
n’inclut pas de TPS ni de TVQ.

Lindice des prix considéré pour I'ajustement
est I'indice obtenu du vecteur v79309624 « Formes
primaires et produits semi-ouvrés de fer et d’acier »
inscrit au tableau mensuel 329-0075 «Indices des
prix des produits industriels, selon le Systéme de
classification des produits de ’Amérique du Nord
(SCPAN)» publié par Statistique Canada. Lindice
de référence pour janvier 2010 est 96,9.

Le calcul de I'ajustement du prix est effectué
pour chaque mois ou de I'acier d’armature a été
posé et payé au bordereau et qu’une variation
supérieure a 5% de l'indice des prix entre le mois
de la publication de I'appel d’offres et le mois de la
pose de I'acier d’'armature est enregistrée.

Lajustement mensuel est calculé de la fagon
suivante :

1. SiIPM > 1,05 IPC, le Ministére verse a I'entre-
preneur une compensation pour la hausse du
prix de l'acier d’armature qui excede 105% de
la valeur de l'indice des prix au moment de la
publication de I'appel d’offres. Cette compen-
sation est calculée de la fagon suivante :

0,60
— X

MA = Q x (IPM = (1,05 x IPC))

2. SilPM < 0,95 IPC, le Ministére retient a I'entre-
preneur une compensation pour la diminution
du prix de l'acier d’'armature qui est inférieure
a 95% de la valeur de lindice des prix au
moment de la publication de I'appel d’offres.
Cette compensation est calculée de la fagon
suivante :

0,60

MA = Q x x ((0,95 x IPC) — IPM)

’

ou
MA : montant d’ajustement du prix de I'acier d’ar-
mature ($);

Q : quantité d’acier d’armature posé et payé au
bordereau pour le mois (kg);

IPC : indice des prix du mois de la publication de
l'appel d’offres;

IPM: indice des prix du mois de la pose de l'acier
d’armature.

Note

Depuis novembre 2013, Statistique
Canada publie les indices des prix
basés sur un référentiel (2010 = 100).
LIPC et I'IPM doivent provenir du
méme tableau 329-0075. La compen-
sation calculée avec ces équations
ne s’applique qu’a partir de novembre
2013.

8.10.2  ACIER STRUCTURAL

Le montant d’ajustement de I'acier structu-
ral est établi a la hausse ou a la baisse, selon la
variation de lindice des prix entre le mois de la
publication de l'appel d’offres et la premiere des
deux éventualités, soit le mois de la pose de 'acier
ou le 5°mois suivant le mois de la publication de
lappel d’offres.

Le prix de référence utilisé pour le calcul
de lajustement de l'acier structural est fixé a
1080 $/tonne (1,08 $/kg) pour janvier 2010. Ce prix
n’inclut pas de TPS ni de TVQ.

Lindice des prix considéré pour I'ajustement
est I'indice obtenu du vecteur v79309624 « Formes
primaires et produits semi-ouvrés de fer et d’acier »
inscrit au tableau mensuel 329-0075 «Indices des
prix des produits industriels, selon le Systeme de
classification des produits de I’Amérique du Nord
(SCPAN) » publié par Statistique Canada. Lindice
de référence pour janvier 2010 est 96,9.

Le calcul de I'ajustement du prix est effectué au
5¢mois suivant le mois de la publication de I'appel
d’offre ou au mois de la pose de I'acier structural,
selon la période la plus courte, et ce, a condition
gu’une variation supérieure a 5% de l'indice des
prix soit enregistrée.

Lajustement mensuel est calculé de la facon
suivante :

1. SilPM > 1,05 IPC, le Ministére verse a I'entre-
preneur une compensation pour la hausse du
prix de I'acier structural qui excéde 105% de
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la valeur de l'indice des prix au moment de la
publication de I'appel d’offres. Cette compen-
sation est calculée de la fagon suivante :

MA =Q x 1,08

x (IPM = (1,05 x IPC))

’

2. SilPM < 0,95 IPC, le Ministére retient a I'entre-
preneur une compensation pour la diminution
du prix de l'acier structural qui est inférieure
a 95% de la valeur de lindice des prix au
moment de la publication de I'appel d’offres.
Cette compensation est calculée de la fagon
suivante :

MA = Q x 1,08
96,9

’

x ((0,95 x IPC) — IPM)

ou
MA : montant d’ajustement du prix de I'acier struc-
tural ($);

Q :quantité d’acier structural posé et payé au
bordereau pour le mois (kg);

IPC :indice des prix du mois de la publication de
I'appel d’offres;

IPM: indice des prix du mois de la pose de l'acier
structural ou du 5°mois suivant le mois de
la publication de I'appel d’offres, selon la
premiére éventualité.

Note

Depuis novembre 2013, Statistique
Canada publie les indices des prix
basés sur un référentiel (2010 = 100).
LIPC et 'IlPM doivent provenir du
méme tableau 329-0075. La compen-
sation calculée avec ces équations
ne s’applique qu’a partir de novembre
2013.
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9.1 RESILIATION PAR VOLONTE DU
MINISTRE

Le ministre peut en tout temps résilier le contrat
unilatéralement, au moyen d’'un écrit adressé a
I'entrepreneur et, le cas échéant, a la caution. S’il
se prévaut de ce droit, il indemnise I'entrepreneur
de la valeur des travaux faits et des dépenses
engagees, a I'exception de toute mise de capital en
vue de I'exécution du contrat.

9.2 RESILIATION PAR CONSENTEMENT
MUTUEL
Le ministre et I'entrepreneur peuvent résilier le

contrat par entente et convenir alors des conditions
de la résiliation.
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circulation et signalisation et protection de I'environnement

10.1 ORGANISATION DE CHANTIER
10.1.1 MISE EN (EUVRE
10.1.1.1 Chemin d'acces

Les chemins d’accés au site des travaux
doivent étre construits et entretenus par I'entre-
preneur de telle sorte qu'ils soient carrossables et
que leur signalisation soit conforme au Tome V —
Signalisation routiére de la collection Normes —
Ouvrages routiers du Ministere.

10.1.1.2 Campement et chantier

Lentrepreneur doit aménager le chantier de
facon a installer tous les matériaux, le matériel, les
locaux, ateliers, dépendances et personnes néces-
saires a I'exécution des travaux.

10.1.2 MODE DE PAIEMENT

Lorganisation de chantier est payée a prix glo-
bal. Le prix couvre notamment le chemin d’acces, le
campement et le chantier ainsi que I'entretien des
lieux, et il inclut toute dépense incidente.

Le paiement de I'organisation du chantier est
effectué au prorata des estimations des travaux.
Toutefois, un minimum de 25% est payé a la
premiére estimation.

Si 'organisation de chantier ne fait pas I'objet
d’un article particulier au bordereau, I'entrepreneur
doit en répartir les colts sur 'ensemble des prix
unitaires et globaux du contrat.

10.2 LOCAUXDE CHANTIER

10.2.1 DISPONIBILITE DES LOCAUX

Avant le début du chantier et pour toute sa
durée, sauf pour une longue période de suspen-
sion des travaux, I'entrepreneur doit mettre a la
disposition du surveillant les locaux, le matériel,
les équipements et les services qui font I'objet
d’articles particuliers au bordereau ou qui sont
décrits aux plans et devis. Ces biens demeurent la
propriété de I'entrepreneur. lls doivent toutefois étre
réservés a 'usage exclusif du surveillant et de ses
représentants.

Les locaux de chantier doivent étre installés
a un endroit accepté par le surveillant. Les portes
de ces locaux doivent étre munies de serrures
fonctionnelles et les clés remises au surveillant.

Les locaux, les équipements et le matériel
doivent demeurer en place, a la disposition du
surveillant, jusqu’a l'avis de réception sans réserve
des travaux.

10.2.2  MISE EN CEUVRE

10.2.2.1 Bureau du surveillant

La surface minimale du plancher est de 15m?,
la hauteur minimale du plafond est de 2,4m et la
surface des fenétres de chacune des pieces ne
doit pas étre inférieure a 6,5% de la surface de
leur plancher.

Le bureau du surveillant doit étre isolé et
pourvu d'un systeme de chauffage et de climati-
sation adéquat de fagon a pouvoir y maintenir la
température entre 19°C et 24 °C. Il doit étre muni
d’un distributeur d’eau froide et d’eau chaude, y
compris I'approvisionnement en eau potable, et
d’'un systéeme d’éclairage électrique 110-120V
comportant au moins deux prises de courant proté-
gées par des parasurtenseurs pour la protection de
'équipement électronique.

Le bureau du surveillant doit étre meublé d’un
pupitre avec tiroirs, d’'une chaise de bureau, d’'une
table a plans d’au moins 0,75m de largeur sur2,0m
de longueur et d’un tabouret, d’'un support a plans,
d’une table de réunion d’au moins 0,90 m de largeur
sur 1,80m de longueur avec quatre chaises ainsi
que d’'un classeur a documents de format légal
muni d’une serrure. Le mobilier doit étre fonctionnel
et de type commercial. Ce local doit étre entretenu
quotidiennement par I'entrepreneur et maintenu
salubre en tout temps.

Le bureau du surveillant doit également étre
équipé d’'un télécopieur muni d’'un combiné bran-
ché a une ligne téléphonique distincte de celle de
I'entrepreneur, y compris le service local de télé-
phonie. Ce télécopieur doit étre muni de la fonction
de photocopie utilisant des feuilles de papier indi-
viduelles, de format lettre ou de format Iégal, et de
la papeterie nécessaire a son fonctionnement. En
remplacement de la ligne téléphonique ordinaire,
entrepreneur doit fournir une ligne cellulaire,
y compris les frais d’utilisation. Ce téléphone cellu-
laire doit étre activé localement par rapport au site
des travaux.

A proximité du bureau du surveillant, il doit y
avoir une toilette a 'usage exclusif du surveillant
et de ses représentants, qui doit étre entretenue
quotidiennement par I'entrepreneur.

Lentrepreneur doit mettre a la disposition du
Ministére un nombre minimal de trois places de
stationnement. Ces places doivent étre situées a
l'intérieur des limites du chantier, a proximité de
chacun des locaux de chantier et sur une surface
carrossable, et doivent étre réservées a l'usage
exclusif du Ministére.
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10.2.2.2 Laboratoire de chantier Le bureau du surveillant et le laboratoire de

Les exigences relatives aux dimensions, a
lisolation, au chauffage, au téléphone, au station-
nement, au mobilier et a la toilette sont les mémes
que celles relatives au bureau du surveillant, sous
réserve des modifications suivantes :

e ['approvisionnement en électricité doit étre de
110-120V d’au moins 100A et le local doit
comporter au moins quatre prises de courant
protégées par des parasurtenseurs pour la
protection de I'’équipement électronique;

* e local doit étre situé a proximité des travaux
dans un endroit ou il n'est pas soumis aux
vibrations extérieures nuisibles au fonctionne-
ment des appareils de laboratoire;

e |e local doit étre meublé d’'un pupitre avec
tiroirs et de deux chaises.

10.2.2.3 Poste de pesée

Le dispositif de lecture de pesée est placé a
lintérieur d’'un local ayant au minimum une sur-
face de plancher de 10m? pour un poste de pesée
permanent et de 8m?2 pour un poste de pesée
temporaire. Ce local doit étre isolé et pourvu d’'un
systéme de chauffage et de climatisation adéquat
de fagon a pouvoir y maintenir la température entre
19°C et 24°C. Il doit y avoir également un niveau
d’éclairage minimal de 400lux et les murs intérieurs
doivent étre de couleur péale. Il doit étre assis sur
une base solide, étre suffisamment étanche et
étre éloigné des vibrations, poussiéres et bruits
produits par les équipements du chantier. Il doit en
outre comporter une fenétre coulissante en face
du tablier de la balance et une fenétre du c6té de
'approche des camions. La porte est située sur le
c6té ou a l'arriere et son accés doit étre sécuritaire.
La porte doit étre munie d’'une serrure fonctionnelle
dont la clé doit étre remise au surveillant. Une
tablette de 0,75m x 2m solidement fixée au mur
sert de table de travail. Lameublement comprend
une table, deux chaises et un tabouret ajustable.
Une toilette doit étre installée a moins de 75m du
poste de pesée et doit étre entretenue hebdoma-
dairement par I'entrepreneur.

10.2.3  MODE DE PAIEMENT

Le bureau du surveillant est payé a prix global.
Le prix couvre notamment le local et le matériel,
leur entretien ainsi que les services, et il inclut toute
dépense incidente.

Le laboratoire est payé a prix global. Le prix
couvre notamment le local et le matériel, leur entre-
tien ainsi que les services, et il inclut toute dépense
incidente.

chantier sont payés au prorata des estimations des
travaux. Toutefois, un minimum de 25 % est payé a
la premiére estimation.

Les colts relatifs aux places de stationnement
réservées a l'usage exclusif du Ministére doivent
étre inclus dans les prix globaux des locaux de
chantier.

Le poste de pesée ne fait 'objet d’aucun article
au bordereau. Toutes les dépenses relatives a I'ins-
tallation, a I'entretien et au matériel requis doivent
étre incluses dans les prix unitaires des matériaux
a peser.

10.3 MAINTIEN DE LA CIRCULATION
ET SIGNALISATION

OBLIGATIONS DE
LENTREPRENEUR EN MATIERE
DE GESTION DE LA CIRCULATION

Avant le début et au cours des travaux, I'entre-
preneur doit prendre les mesures nécessaires pour
faciliter et diriger le mouvement des véhicules sur
la route a construire et sur les chemins de déviation
nécessaires durant les travaux.

La signalisation des travaux doit étre mainte-
nue a tout endroit ou il y a risque d’accident ou de
dommages aux ouvrages en voie d’exécution, soit
directement ou indirectement & cause des travaux.
Lentrepreneur doit maintenir sur la route, tant que
durent les travaux, une signalisation conforme au
Tome V — Signalisation routiére de la collection
Normes — Ouvrages routiers du Ministére. De plus,
'entrepreneur doit utiliser le panneau «Signal
avancé du signaleur routier» (T-60) en tout temps
lorsqu’un signaleur dirige la circulation.

Lentrepreneur doit maintenir en tout temps
la signalisation d’indication de destination et de
repérage. Si la configuration du chantier nécessite
'enlevement ou le déplacement de ce type de
signalisation, I'entrepreneur doit présenter sur les
plans de signalisation I'équipement qu’il prévoit
utiliser.

Lentrepreneur doit toujours assurer un
passage sécuritaire aux usagers de la route.

Lorsque la circulation doit étre maintenue sur la
route en construction, 'entrepreneur doit maintenir
les acces aux propriétés riveraines et assurer I'en-
tretien régulier de la route a l'intérieur des limites
des travaux. De plus, dans le cas ou le Ministére ou
l'un de ses mandataires doit exécuter des travaux

10.3.1
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de déneigement et de déglacage sur la route en
construction, I'entrepreneur doit collaborer avec
ces intervenants dans le but d’effectuer ces travaux
le plus tét possible.

Au cours d’une longue période de suspension
des travaux diment autorisée, I'entrepreneur est
libéré de I'entretien régulier de la route ou la circu-
lation est maintenue, mais il n’est pas libéré de ses
responsabilités relatives a ses ouvrages ou a tout
ouvrage endommagé par ses travaux antérieurs ni
des dommages qui peuvent en résulter.

DOCUMENTS FOURNIS PAR
LENTREPRENEUR

Pour chaque phase de travaux, I'entrepreneur
doit soumettre au Ministére, au moins 7 jours avant
de commencer les travaux, les plans de signalisa-
tion accompagnés d’un plan de travail.

Le plan de travail doit indiquer I'équipement et
les véhicules a utiliser, 'horaire des travaux, la des-
cription du personnel, ainsi que les mesures pour
diriger et maintenir la circulation.

Lentrepreneur doit, avant la premiére réunion
de chantier :

10.3.2

* nommer le responsable en signalisation et
fournir son nom au Ministére. Ce responsable
devient, de ce fait, son unique représentant
autorisé a faire installer et a faire apporter des
modifications a la signalisation;

e nommer le gestionnaire du chantier et fournir
son nom au Ministére. Ce gestionnaire est une
personne en charge de la détermination des
méthodes d’exécution et de la planification des
travaux;

* nommer son sous-traitant ou son propre
personnel spécialisé en signalisation, qui
devient, de ce fait, la seule entité affectée a la
signalisation;

e fournir la liste de tout le personnel affecté a la
signalisation et au maintien de la circulation
ainsi qu’une copie des attestations de réussite
des cours de formation exigés.

Lentrepreneur doit aviser par écrit le surveillant
des travaux au moins 7 jours avant la mise en place
d’un affichage de limitation de poids, de limitation
de hauteur ou de limitation de largeur dans le cadre
de travaux d’ouvrages d’art. Ces limitations doivent
avoir fait 'objet d’'une approbation avant le début
des travaux.

10.3.3 PERSONNEL

Tous les cours de formation que doit suivre
le personnel affecté a la signalisation et au main-
tien de la circulation doivent étre donnés par une
agence ou un organisme reconnu par le Ministére.
Lentrepreneur doit s’assurer que le personnel
affecté a la signalisation et au maintien de la cir-
culation est muni de I'équipement conforme au
Tome V — Signalisation routiére de la collection
Normes — Ouvrages routiers du Ministére.

10.3.3.1 Responsable en signalisation et

gestionnaire de chantier

Le responsable en signalisation et ses repré-
sentants doivent détenir une attestation de réussite
du cours « Gestion des impacts des travaux routiers
sur la circulation » et du cours « Supervision et sur-
veillance de la signalisation de travaux routiers »
de la formation en signalisation de travaux de
chantiers routiers et autoroutiers.

Le gestionnaire du chantier de I'entrepreneur
doit détenir une attestation de réussite du cours
«Gestion des impacts des travaux routiers sur la
circulation» de la formation en signalisation de
travaux de chantiers routiers et autoroutiers.

Le responsable en signalisation doit étre
présent a toutes les réunions de chantier.

10.3.3.2 Personnel affecté a la signalisation

Les personnes affectées a la signalisation
doivent étre adgées d’au moins 18 ans et étre
titulaires d’un permis de conduire valide au Québec.

Le personnel affecté a la signalisation doit
détenir une attestation de réussite du cours
«Installation de la signalisation de travaux de
chantiers routiers» ou du cours «Supervision et
surveillance de la signalisation de travaux de chan-
tiers routiers» de la formation en signalisation de
travaux de chantiers routiers et autoroutiers.

Léquipe de signalisation est responsable de
'équipement de signalisation pendant toute la
durée des travaux. Cette équipe doit intervenir au
moment de I'installation, du démantélement et de
tout déplacement de cet équipement, ainsi qu’a tout
moment ou la mise en ceuvre de travaux de signa-
lisation est requise par le Ministére ou nécessaire
pour la sécurité des travailleurs ou des usagers.

Chaque équipe de signalisation qui travaille
sur une route ouverte a la circulation doit étre
composée d’au moins 2 personnes et 1 véhicule
de protection. Une de ces personnes doit étre en
permanence dans le véhicule de protection.
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La patrouille doit procéder a des vérifications
de la signalisation pendant la durée des entraves
tant pour les travaux préparatoires que pour les
principaux travaux.

10.3.3.3 Personnel affecté au maintien de

la circulation

Les personnes affectées au maintien de la
circulation sont les signaleurs et les conducteurs
du véhicule escorte.

Les signaleurs doivent détenir une attestation
de réussite du cours «Signaleur de chantier rou-
tier» de la formation en signalisation de travaux de
chantiers routiers et autoroutiers.

Les conducteurs du véhicule escorte doivent
étre 4gés d’au moins 18 ans et étre titulaires d’un
permis de conduire valide au Québec.

SIGNALISATION DES TRAVAUX

Atténuateurs d'impact fixés a
un véhicule

Les atténuateurs d’'impact fixés a un véhicule
(AIFV) doivent étre conformes aux exigences du
chapitre 5 «Dispositifs de retenue pour chantiers »
du Tome VIII — Dispositifs de retenue de la collec-
tion Normes — Ouvrages routiers du Ministére.

Les AIFV doivent étre utilisés pour les travaux
de courte et de trés courte durée, pour les travaux
mobiles lents et pour les travaux de marquage exé-
cutés sur toutes les autoroutes et les routes ayant
deux voies et plus dans la méme direction ou la
vitesse est supérieure a 70km/h.

10.3.4.2 Panneaux spéciaux

Tous les panneaux spéciaux doivent étre
munis d’une pellicule rétroréfléchissante conforme
a la norme 14101 du Ministére et demeurer fonc-
tionnels pendant toute la durée des travaux.

10.3.4.3

10.3.4
10.3.4.1

Panneaux a messages
variables mobiles

Les panneaux a messages variables mobiles
(PMV mobiles) doivent étre fonctionnels pendant
toute la durée des travaux et informer en temps
réel les usagers des conditions de la circulation et
des entraves.

10.3.5 MISE EN CEUVRE

Lorsque spécifié aux plans et devis, un comité
de gestion de l'impact des travaux est formé par
le Ministere avant la premiere réunion de chantier.

Ce comité regroupe les intervenants concernés
par les répercussions des travaux, notamment des
représentants de chacune des municipalités rive-
raines des travaux, des représentants de la Sareté
du Québec ou des corps de police municipaux, le
responsable en signalisation de I'entrepreneur et
des représentants du Ministere.

Lentrepreneur doit prévoir au moins une réu-
nion de chantier spéciale sur la signalisation et la
circulation, avant le début des travaux, avec tous
les intervenants du comité de gestion de I'impact
des travaux.

Sans une autorisation formelle stipulée dans
les plans et devis ou par un écrit du Ministere a cette
fin, 'entrepreneur n’a pas le droit d’'interrompre la
circulation sur un chemin public en construction
ou de dévier la circulation sur d’autres chemins
publics. S’il est autorisé a fermer complétement la
route, I'entrepreneur doit construire et entretenir
des chemins temporaires a proximité et assurer un
passage aux usagers de la route. Lentrepreneur
doit assumer I'entiere responsabilité de tous les
dommages ou accidents attribuables a une défec-
tuosité ou a l'insuffisance de la signalisation sur les
voies de circulation, temporaires ou non.

Les lests des repéres visuels et des panneaux
de signalisation doivent étre en nombre suffisant
pour en assurer la stabilité.

En tout temps, I'entrepreneur doit disposer le
matériel et entreposer les matériaux de fagon sécu-
ritaire pour les usagers de la route.

La signalisation des travaux doit étre mise
en place et acceptée par le surveillant au début
de chaque phase des travaux. Elle doit aussi étre
maintenue opérationnelle et en bon état en tout
temps et pour toute la durée des travaux. Une fois
ceux-ci terminés, toute la signalisation des travaux
doit étre enlevée. Cette derniere opération doit étre
effectuée dans les délais contractuels.

MODE DE PAIEMENT

Maintien de la circulation et
signalisation des travaux

Le maintien de la circulation et la signalisation
des travaux effectués dans les délais contractuels
sont payés a la journée. Le prix couvre notamment
les plans de signalisation, les dispositifs de signa-
lisation, la main-d’ceuvre, le transport, le balisage
des voies a l'aide des repéres visuels, ainsi que la
fourniture pour la durée des travaux et la pose des
panneaux de signalisation, le lestage, la mise en

10.3.6
10.3.6.1
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service, l'utilisation des atténuateurs d'impact fixés
a un véhicule (AIFV), la réalisation des travaux de
fermeture et de réouverture de voies de circula-
tion et de bretelles, les modifications nécessaires
durant les travaux, le masquage et le démasquage
de panneaux, le maintien des accés aux propriétés
riveraines, le démantélement, I'entretien régulier
des voies de circulation, et il inclut toute dépense
incidente.

Le prix du maintien de la circulation et de la
signalisation des travaux couvre également la
rémunération du responsable en signalisation et
ses représentants, du personnel affecté a la signa-
lisation et du personnel affecté au maintien de la
circulation requis par les activités de I'entrepre-
neur ou celles de ses sous-traitants, I'équipement
requis, les déplacements, les ajustements de la
signalisation par I'équipe de signalisation, et il inclut
toute dépense incidente.

10.3.6.2 Panneaux spéciaux

Les panneaux spéciaux tels qu’ils sont décrits
dans les plans et devis sont payés au metre carré
pour toute la durée des travaux, au prorata de
'avancement des travaux. Toutefois, un minimum
de 25 % est payé a l'installation.

Le prix couvre notamment la fourniture de
I'équipement, le matériel, I'entretien régulier, le
déplacement ainsi que le démantéelement, et il
inclut toute dépense incidente.

10.3.6.3

Les panneaux a messages variables sont
payés a l'unité, par jour. Le prix couvre notamment
la fourniture de I'équipement, le matériel, I'opéra-
tion, I'entretien ainsi que le démantélement, et il
inclut toute dépense incidente.

Les changements dans les messages des
panneaux a messages variables (date, heure, etc.)
a apporter a la suite des opérations de I'entrepre-
neur durant la période de construction doivent étre
réalisés, et le colt de ces changements est compris
dans le prix unitaire.

Panneaux a messages variables

10.3.7 CHEMIN DE DEVIATION
TEMPORAIRE
10.3.7.1 Mise en ceuvre

Lorsque l'entrepreneur doit construire un
chemin de déviation, il doit se conformer aux
normes du Ministére relativement a la construction
de routes.

10.3.7.2 Mode de paiement

Le chemin de déviation est généralement payé
a prix global. Le prix couvre notamment la fourni-
ture des matériaux, la mise en ceuvre, I'entretien, le
maintien de la circulation, la démolition ainsi que la
remise en ordre des lieux, et il inclut toute dépense
incidente.

Le paiement du chemin de déviation est
effectué au prorata des estimations des travaux.
Toutefois, un minimum de 25% est payé a la
premiere estimation.

Si le chemin de déviation temporaire ne fait pas
I'objet d’un article particulier au bordereau, I'entre-
preneur doit en répartir les colts dans les prix
unitaires ou globaux des ouvrages correspondants.

PONT TEMPORAIRE

Mise en ocuvre

10.3.8

10.3.8.1

Le pont temporaire doit étre conforme aux
exigences du Tome Il — Ouvrages d’art de la col-
lection Normes — Quvrages routiers du Ministére
et, s’il y a franchissement d’un cours d’eau, du cha-
pitre 9 «Mesures d’atténuation environnementales
temporaires » du Tome Il — Construction routiere.

Lentrepreneur doit remettre au Ministére le
plan du pont temporaire a construire. Lingénieur
ayant authentifié le plan de construction doit pro-
céder a linspection du pont temporaire avant sa
mise en service. Aprés l'inspection et avant la mise
en service du pont temporaire, I'entrepreneur doit
fournir au Ministere un avis écrit signé par I'ingé-
nieur ayant authentifié le plan de construction et
ayant procédé a l'inspection indiquant que le pont
temporaire construit est conforme au plan soumis.

10.3.8.2 Mode de paiement

Le pont temporaire est payé a prix global. Le
prix couvre notamment la fourniture des matériaux,
y compris les glissiéres, la mise en ceuvre, I'entre-
tien, le maintien de la circulation, la démolition ainsi
que la remise en ordre des lieux, et il inclut toute
dépense incidente.

Le paiement d’'un pont temporaire est effectué
comme suit : 75% a la mise en service et 25% au
démantélement.

GLISSIERES POUR CHANTIER

Matériaux

10.3.9

10.3.9.1

Les matériaux des glissieres doivent étre
conformes au Tome VIl — Matériaux de la collection
Normes — Ouvrages routiers du Ministére.
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10.3.9.2 Mise en ceuvre remplacement en cas de bris, le déplacement a la
10.3.9.2.1 Glissiéres en béton pour chantier suite d’'un impact, 'enlévement a la fin des travaux

Les glissiéres pour chantier doivent étre
congues en fonction des parametres du chantier,
selon les normes du Ministére. En particulier,
celles utilisées sur un pont doivent étre conformes
aux exigences du Tome Ill — Ouvrages d’art de la
collection Normes — Ouvrages routiers du Ministére.

Lentrepreneur doit fournir au Ministére le
plan daménagement des glissiéres pour chantier
a poser conformément aux exigences de larticle
«Plans de signalisation » de la section « Obligations
et responsabilités de I'entrepreneur ».

De plus, dans le cas ou les glissieres pour
chantier sont installées sur un pont, I'entrepreneur
doit fournir au Ministére un avis écrit signé par un
ingénieur membre de I'Ordre des ingénieurs du
Québec indiquant qu’elles sont installées selon le
plan soumis.

Les sections de glissieres pour chantier sont
reliées entre elles au moyen de raccords conformes
aux normes du Ministére.

10.3.9.2.2 Glissiéeres en béton a déplacement

rapide pour chantier

Lentrepreneur doit déplacer latéralement les
glissieres pour chantier selon les exigences du
maintien de la circulation. Pour ce faire, I'entrepre-
neur doit respecter les horaires donnés aux plans
et devis et réduire au minimum les impacts des
travaux sur la circulation.

Les véhicules de transfert doivent étre pour-
vus de freins et de lumiéres de freins, de feux de
circulation directionnels et de phares pour le travail
de nuit ainsi que d’un crochet de remorquage et
d’une fleche de signalisation lumineuse a chaque
extrémité.

La tolérance pour la rectitude du positionne-
ment est de 50 mm par rapport a la position prévue.

Lajustement de la signalisation et le dépla-
cement des glissieéres pour chantier doivent étre
simultanés.

10.3.9.3

10.3.9.3.1 Glissieres en béton pour chantier

Les glissieres en béton pour chantier, a I'ex-
ception de celles utilisées sur un pont temporaire,
sont payées au meétre. Le prix couvre notamment
la fourniture pour la durée des travaux, le trans-
port, l'installation, I'entretien, la réparation ou le

Mode de paiement

ainsi que la remise en ordre des lieux, et il inclut
toute dépense incidente. Cet ouvrage est payé
comme suit : 60% a linstallation des glissiéres et
40% au démantelement.

Le codt relatif aux glissieres en béton pour
chantier utilisées sur un pont temporaire doit étre
inclus dans les prix globaux du pont temporaire.

Le déplacement des glissieres en béton pour
chantier requis par le Ministere est payé au métre
de glissiere déplacée. Le prix couvre notamment la
mise en ceuvre et il inclut toute dépense incidente.

10.3.9.3.2 Glissiéres en béton a déplacement

rapide pour chantier

Les glissiéres en béton a déplacement rapide
pour chantier sont payées au meétre. Le prix couvre
notamment la fourniture pour la durée des travaux,
le transport, linstallation, I'entretien, la réparation
ou le remplacement en cas de bris, le déplacement
a la suite d’'un impact ainsi que I'enlevement a la fin
des travaux, et il inclut toute dépense incidente. Cet
ouvrage est payé comme suit : 60 % a l'installation
des glissiéres et 40 % au démantélement.

Le déplacement des glissieres en béton a
déplacement rapide pour chantier requis par le
Ministére est payé au metre de glissiére déplacée.
Le prix couvre notamment la mise en ceuvre et il
inclut toute dépense incidente.

10.3.10 ATTENUATEUR D’IMPACT
POUR CHANTIER

10.3.10.1  Assurance de la qualité

10.3.10.1.1 Homologation

Lentrepreneur doit utiliser des atténuateurs
d’impact homologués par le Ministere.

Pour chaque atténuateur d'impact pour chan-
tier, 'entrepreneur doit fournir au surveillant un avis
écrit mentionnant que l'atténuateur d'impact est
conforme aux exigences techniques du programme
d’homologation HOM-5660-102 « Atténuateurs
d’impact» du Ministére.

10.3.10.1.2 Plan d‘aménagement

Lentrepreneur doit fournir au Ministére le plan
d’aménagement des atténuateurs d’'impact pour
chantier conformément a l'article «Plans de signa-
lisation » de la section « Obligations et responsabi-
lités de I'entrepreneur ».
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10.3.10.1.3

Lentrepreneur doit remettre au surveillant une
copie du dessin de montage et du manuel d’ins-
tallation, d’'inspection et d’entretien de chacun des
modeles d’atténuateurs d’impact pour chantier.

10.3.10.2

Un atténuateur d'impact pour chantier doit étre
installé aux extrémités des glissiéres rigides en
béton, des glissieéres en béton pour chantier, des
glissieres de pont en acier ou en béton ou tout autre
élément rigide qui représente un obstacle pour les
usagers de la route.

Lentrepreneur doit informer par écrit le surveil-
lant avant de procéder a I'installation d’'un atténua-
teur d’impact pour chantier.

Lentrepreneur doit obtenir au préalable I'auto-
risation écrite du surveillant pour toute ouverture
additionnelle dans la glissiere qu’il envisage
d’aménager.

Lentrepreneur doit remettre au surveillant,
dans un délai maximal de 24 h suivant I'installation,
un avis attestant que chaque atténuateur d’impact
pour chantier est installé conformément aux plans
d’aménagement des atténuateurs d’'impact et au
manuel d’installation du fabricant. Cet avis doit étre
daté et signé par I'entrepreneur et doit contenir
l'information suivante :

Documents

Mise en ceuvre

e |'emplacement de I'atténuateur d'impact;
* le modeéle;

e |a liste des vérifications réalisées lors de
I'installation;

* |a date et 'heure de I'inspection par le respon-
sable en signalisation.
De plus, un avis identique doit étre remis pour
chaque déplacement ou remplacement d’atténua-
teur d’impact pour chantier.

10.3.10.3 Inspection et entretien

Lentrepreneur doit effectuer, sur une base
quotidienne, une inspection de chaque atténuateur
d’impact pour chantier. Les résultats de toutes les
inspections doivent étre enregistrés par écrit.

Lentrepreneur doit inspecter et entretenir les
atténuateurs d’impact sur une base réguliere.

Si le surveillant avise I'entrepreneur qu’un atté-
nuateur d’impact pour chantier nécessite une répa-
ration, I'entrepreneur doit immédiatement prendre
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité
des usagers.

Lentrepreneur doit remettre au surveillant,
dans un délai maximal de 24h suivant I'exécu-
tion, un avis signé attestant que la réparation de
I'atténuateur d’impact pour chantier a été exécuté
conformément aux recommandations du fabricant
et prét pour l'usage prévu. Cet avis doit contenir
linformation suivante :

e |'emplacement de I'atténuateur d’'impact pour
chantier;

e |e modéle.

10.3.10.4 Mode de paiement

Les atténuateurs d’impact pour chantier sont
payés a l'unité. Le prix couvre notamment la
fourniture pour la durée des travaux, le transport,
la préparation du site, l'installation, I'entretien, la
réparation ou le remplacement en cas de bris, le
déplacement a la suite d’'un impact, la remise
en ordre des lieux ainsi que I'enlevement a la fin
des travaux, et il inclut toute dépense incidente.
Cet ouvrage est payé comme suit: 60% a l'ins-
tallation des atténuateurs d’'impact et 40% au
démantélement.

Le déplacement d’'un atténuateur d’impact
pour chantier requis par le Ministére est payé a
unité. Le prix couvre notamment la préparation du
site, la mise en ceuvre, la remise en ordre des lieux,
et il inclut toute dépense incidente.

Le prix d’un atténuateur d'impact pour chantier
résultant d’'une ouverture demandée par I'entre-
preneur dans les glissieres, additionnelle a celles
déja prévues aux plans et devis, est a la charge de
ce dernier.

10.3.11 MARQUAGE TEMPORAIRE DANS

UNE ZONE DE TRAVAUX

10.3.11.1  Matériaux

10.3.11.1.1

Lentrepreneur doit utiliser une peinture a base
d’eau homologuée conforme a la norme 10204
du Ministere.

Lentrepreneur doit fournir une attestation de
conformité pour chaque lot de production répondant
aux modalités décrites a la section «Signalisation
horizontale ».

10.3.11.1.2 Peinture alkyde

Si une peinture alkyde est utilisée pour les
travaux effectués apres le 15 octobre, elle doit
étre homologuée et conforme a la norme 10201
du Ministere.

Peinture a base d'eau
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Lentrepreneur doit fournir une attestation de
conformité pour chaque lot de production répondant
aux modalités décrites a la section « Signalisation
horizontale ».

10.3.11.1.3

Les microbilles de verre utilisées doivent étre
conformes a la norme 14601 du Ministére.

Lentrepreneur doit fournir une attestation de
conformité pour chaque lot de production répondant
aux modalités décrites a la section « Signalisation
horizontale ».

10.3.11.2 Mise en ceuvre

Microbilles de verre

Avant la réalisation des travaux de marquage,
I'entrepreneur doit soumettre au Ministere un plan
de marquage indiquant la localisation et les quanti-
tés estimées de lignes a tracer pour les différentes
phases des travaux. La dimension des lignes
doit étre conforme au chapitre 6 «Marques sur la
chaussée » du Tome V — Signalisation routiére de la
collection Normes — Ouvrages routiers du Ministére.

10.3.11.2.1 Conditions d’application

Conformément aux modalités décrites a la
section « Signalisation horizontale », I'entrepreneur
doit respecter les conditions d’application lors de la
réalisation des travaux de marquage.

10.3.11.2.2 Marquage avec une peinture a

base d’eau

Lentrepreneur procéde au marquage avec une
peinture & base d’eau homologuée a un taux de
pose minimal de 48I/km de ligne marquée.

10.3.11.2.3 Travaux réalisés apres le 15 octobre

Si les travaux de marquage sont effectués
apres le 15 octobre, le surveillant peut autoriser
par écrit, a la demande de I'entrepreneur, de conti-
nuer les travaux avec une peinture a base d’eau
homologuée, si les conditions météorologiques le
permettent.

Dans le cas contraire, les travaux sont réalisés
avec une peinture alkyde homologuée a un taux de
pose minimal de 481/km de ligne marquée.

10.3.11.2.4

Lentrepreneur doit procéder a 'application des
microbilles de verre de maniére a les incorporer et
les distribuer de facon uniforme. Cette opération
doit étre réalisée immédiatement apres I'applica-
tion de la peinture a un taux d’application minimal
de 0,6 kg/l.

Microbilles de verre

10.3.11.2.5  Exigences de durabilité et de

rétroréflexion

Le taux de présence du marquage au sol doit
étre supérieur a 50 %. Lentrepreneur doit donc pro-
céder au rafraichissement du marquage dés que
le taux de présence atteint ce seuil. La vérification
de la durabilité se fait selon la norme ASTM D913
« Standard Practice for Evaluating Degree of Traffic
Paint Line Wear ».

En tout temps, la rétroreflexion du marquage
doit étre supérieure a 100 mcd/lux/m?. La vérifica-
tion de la rétroréflexion est réalisée a l'aide d’un
rétroréflectometre mobile ou d’'un appareil manuel
conforme aux exigences de la norme ASTM E1710
« Standard Test Method for Measurement of
Retroreflective Pavement Marking Materials with
CEN-Prescribed Geometry Using a Portable Retro-
reflectometer ». A défaut de respecter les exigences
de performance a la pose, pour la rétroréflexion,
une pénalité est applicable selon les modalités
décrites a la section « Signalisation horizontale ».

10.3.11.3 Mode de paiement

Le marquage temporaire longitudinal est payé '
au metre linéaire marqué. Le prix couvre notam-
ment la fourniture des matériaux ainsi que la mise
en ceuvre, et il inclut toute dépense incidente.

Le marquage temporaire ponctuel est payé a
lunité ou au métre linéaire marqué, selon l'article
correspondant au bordereau. Le prix couvre notam-
ment la fourniture des matériaux ainsi que la mise
en ceuvre, et il inclut toute dépense incidente.

10.3.12 EFFACEMENT DES LIGNES
DE MARQUAGE

10.3.12.1 Mise en ceuvre

Lors d’'un changement de phase, a la fin des
travaux ou lorsque requis par le Ministére, les lignes
de marquage existantes doivent étre effacées.

La méthode utilisée doit minimiser les
dommages a la surface de la chaussée.

La méthode d’effacement doit étre approuvée
par le surveillant avant le début de travaux.

Au début des travaux d’effacement, I'entre-
preneur doit faire un banc d'essai afin que sa
méthode soit approuvée par le surveillant.

Le masquage des lignes avec un produit de
marquage est interdit.
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Avant de rétablir la circulation sur la portion de
route ou des lignes ont été effacées, I'entrepreneur
doit procéder au prémarquage ou au marquage
des lignes conformément aux modalités décrites
a la section «Signalisation horizontale », le cas
échéant.

10.3.12.2 Mode de paiement

Leffacement des lignes de marquage est payé
au métre linéaire effacé. Leffacement de marquage
ponctuel (des musoirs, traverses, fleches, lignes
d’arrét, etc.) est payé a l'unité effacée.

Le prix couvre notamment les opérations
d’effacement, le nettoyage, la réalisation d’'un banc
d’essai ainsi que la mise aux rebuts des débris, et il
inclut toute dépense incidente.

10.3.13 PROTECTION DES AIRES
PIETONNIERES

10.3.13.1 Mise en ccuvre

Lentrepreneur doit s’assurer, pendant toute
la durée des travaux, que les trottoirs et chemins
empruntés par les piétons le long des rues sous
une structure soient sécuritaires. Pour ce faire,
entrepreneur doit installer des passages cou-
verts a chaque endroit ol les piétons passent
habituellement.

Le passage couvert doit répondre aux caracte-
ristiques énoncées dans le Code de sécurité pour
les travaux de construction (RLRQ, chapitre S-2.1,
r.4).

10.3.13.2 Mode de paiement

La protection des aires piétonniéres est payée
au metre. Le prix couvre notamment le matériel et la
main-d’ceuvre nécessaires au montage, I'entretien
durant la période compléte des travaux, le déman-
telement ainsi que le nettoyage des abords a la fin
des travaux, et il inclut toute dépense incidente.

Le paiement de la protection des aires piéton-
nieres est effectué au prorata des estimations des
travaux. Toutefois, un minimum de 25 % est payé a
la premiére estimation.

10.4 PROTECTION DE
LENVIRONNEMENT

10.4.1  MATERIAUX

Les matériaux granulaires utilisés pour la
construction des ouvrages ne doivent pas provenir
du lit d’un plan d’eau ni de ses berges, ni d’aucune
source située a moins de 75m du milieu aquatique
(ruisseau, riviere, fleuve, lac ou mer).

TROUSSE DE RECUPERATION

DE PRODUITS PETROLIERS

ET D’AUTRES MATIERES
DANGEREUSES LIQUIDES
Lentrepreneur doit disposer en permanence

d’'une trousse d’urgence de récupération des
produits pétroliers comprenant, sans s’y limiter :

10.4.2

e des produits absorbants appropriés, notam-
mentde lamousse de sphaigne, des absorbants
granulaires, des boudins de confinement, des
rouleaux, tampons ou coussins absorbants;

* des contenants de récupération;
e des sacs de récupération;

e des accessoires connexes, notamment des
gants, des lunettes de sécurité, des masques,
une pelle, des étiquettes;

e tout autre élément essentiel pour parer aux
déversements accidentels de faible envergure
et assurer la récupération, I'entreposage du
matériel souillé et la gestion des sols et du
matériel contaminés.

Si d’autres matiéres dangereuses sous forme
liquide, au sens du Réglement sur les matieres
dangereuses (RLRQ, chapitre Q-2, r. 32), sont
utilisées sur le chantier, I'entrepreneur doit égale-
ment prévoir le matériel approprié, notamment des
absorbants spécialisés et des neutralisants, pour
récupérer efficacement ces matiéres.

La trousse doit comprendre suffisamment
d’absorbants pour permettre d’intervenir sur la lar-
geur du lac, du cours d’eau ou du milieu humide ou
de confiner les produits déversés.

Lentrepreneur doit disposer de trousses sup-
plémentaires en permanence pour tous les travaux
exécutés en bordure d’un lac, d’'un cours d’eau ou
d’'un milieu humide de maniére a étre facilement
accessibles en tout temps pour une intervention
rapide. Il doit donc avoir une trousse a chacun
de ces endroits s’il décide de faire des travaux
simultanément.

A la suite de l'utilisation d’une partie ou de la
totalité du contenu d’une trousse, I'entrepreneur
doit prendre immédiatement les mesures pour rem-
placer rapidement les éléments utilisés pour que la
trousse demeure compléte et préte a I'usage.
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10.4.3 MISE EN CEUVRE Les chemins d’accés au chantier, les aires

Lors de I'exécution de travaux dans ou a
proximité d’'un milieu aquatique (ruisseau, riviere,
fleuve, lac, mer) de méme que dans ou a proximité
d’un milieu humide (marécage, marais, étang ou
tourbiere), I'entrepreneur doit, en fonction des
caractéristiques des sols rencontrés, déterminer
le mode et le type de construction des ouvrages
provisoires de fagon a minimiser son impact sur ces
milieux. Lentrepreneur doit prendre les précautions
nécessaires pour assurer en tout temps la qualité
de I'eau et son libre écoulement. Tout ouvrage pro-
visoire doit étre stabilisé en amont et en aval afin
d’éviter de causer de 'érosion qui pourrait nuire a
l'intégrité de I'habitat de la faune aquatique. Le libre
passage de la faune aquatique doit étre assuré en
tout temps.

A la fin des travaux, tous les ouvrages provi-
soires doivent étre démolis et le site des travaux
doit étre remis dans son état naturel, tout en tenant
compte des périodes de restriction pour protéger
les poissons et la qualité de leurs habitats aux
étapes critiques de leur cycle vital.

Les travaux sur une rive, sur le littoral ou dans
la plaine inondable des lacs et des cours d’eau sont
interdits, comme il est précisé dans la Politique
de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables (RLRQ, chapitre Q-2, r. 35), a moins
qu’ils aient fait 'objet d’'une autorisation de la part
des autorités municipales ou gouvernementales
responsables. De méme, toute intervention dans un
milieu humide (étang, marais, marécage, tourbiere)
doit faire I'objet au préalable d’un certificat d’auto-
risation en vertu de la Loi sur la qualité de I'envi-
ronnement. Si, par le seul choix de la méthode de
construction, I'entrepreneur intervient sur une rive,
un littoral, une plaine inondable ou dans un milieu
humide, une autorisation de la part des autorités
responsables doit étre obtenue.

10.4.3.1 Protection des lacs, des cours d’eau

et des milieux humides

Le déversement dans un lac, un cours d’eau ou
un milieu humide de déchets, d’huile, de produits
chimiques ou d’autres contaminants provenant d’'un
chantier de construction est interdit. Lentrepreneur
doit éliminer ces déchets et ces contaminants selon
les lois et réglements en vigueur en fonction de la
nature du contaminant.

de stationnement et d’entreposage et les autres
ameénagements temporaires doivent étre situés a
au moins 60 m de ces milieux. Le seul déboisement
permis est celui qui est nécessaire a I'exécution
des travaux.

Le plein d’essence et la vérification mécanique
du matériel roulant doivent étre effectués a une dis-
tance d’au moins 15m d’un lac, d’un cours d’eau ou
d’un milieu humide. Lentrepreneur doit éviter toute
contamination du milieu.

Il est interdit de rétrécir de fagon permanente la '
largeur d’'un cours d’eau de plus de 20 % mesurée a
partir de la ligne naturelle des hautes eaux.

Lélargissement d’un cours d’eau est interdit
lors de linstallation de ponceaux en parallele.

Il est strictement interdit de faire circuler la
machinerie dans le lit d’'un cours d’eau. Si un pas-
sage a gué est inévitable, certaines regles doivent
étre respectées (voir article 10.4.3.5 «Traverses
temporaires d’'un cours d’eau »).

10.4.3.2 Entretien, maintenance, nettoyage,
ravitaillement et entreposage de

la machinerie

Lentrepreneur doit exécuter tous les travaux
d’entretien, de maintenance et de nettoyage de sa
machinerie sur un site ou les contaminants peuvent
étre confinés en cas de déversement. Il doit prévoir
des récipients étanches bien identifiés, destinés a
recevoir séparément les produits pétroliers usés
et les déchets générés par I'entretien et la main-
tenance de la machinerie. Ces matiéres doivent
étre gérées conformément au Réeglement sur les
matieres dangereuses (RLRQ, chapitre Q-2, r. 32).
Le surveillant doit étre avisé de I'emplacement
ou l'entrepreneur prévoit les activités d’entretien,
de maintenance et nettoyage et les mesures de
confinement avant exécution.

Le surveillant doit étre avisé au préalable de
'emplacement que I'entrepreneur prévoit pour le
nettoyage des bétonniéres.

Lorsqu’il est permis d’accéder au littoral d’'un
cours d’eau ou d’'un lac avec de la machinerie, les
parties de celle-ci qui risquent d’étre partiellement
immergées doivent étre nettoyées préalablement.

Il est interdit de laisser de la machinerie isolée
ou de I'équipement a essence sur un batardeau,
une jetée, a lintérieur des excavations qui se
situent au-dessous de la ligne des hautes eaux
ou dans la bande riveraine d’un lac ou d’un cours
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d’eau pendant les heures de fermeture du chantier.
Exceptionnellement, si 'entrepreneur n’est pas en
mesure de respecter cette interdiction, il doit préa-
lablement demander I'autorisation du Ministéere et,
si cela est autorisé, des mesures de confinement
doivent étre installées afin d’éviter le ruissellement
d’hydrocarbures ou d’autres contaminants vers
ces milieux.

Tout équipement utilisé sur le chantier ne doit
présenter aucune fuite d’huile, d’essence ou de tout
autre produit. Tout équipement qui présente une fuite
doit étre retiré du chantier dés qu’'un écoulement
est constaté.

10.4.3.3
10.4.3.3.1

Ouvrages de rétention

Berme filtrante et trappe a
sédiments

Les travaux exécutés par I'entrepreneur ne
doivent pas endommager les lacs et les cours d’eau
situés a proximité, y compris les fossés publics et
privés. Afin de limiter le transport de sédiments
vers les lacs et les cours d’eau, I'entrepreneur doit
prévoir durant les travaux, aux endroits requis, la
construction et I'entretien de bermes filtrantes et de
trappes a sédiments en amont de ces milieux.

De plus, il doit construire et entretenir, dés
le début des travaux, une berme filtrante et une
trappe a sédiments dans un fossé drainant I'aire de
travail, selon les exigences du chapitre 9 « Mesures
d’atténuation environnementales temporaires » du
Tome Il — Construction routiere de la collection
Normes — Ouvrages routiers du Ministére.

Les bermes filtrantes et les trappes a sédi-
ments temporaires doivent étre démantelées a la
fin des travaux, et la superficie qu’ils occupaient
doit étre réaménagée.

Au moment de I'exécution de travaux dans les
foréts de I'Etat, les trappes doivent étre situées a
une distance d’au moins 20m d’un plan d’eau.

10.4.3.3.2 Barriéres a sédiments

Afin de limiter le transport de sédiments vers
un plan d’eau, I'entrepreneur doit installer des
barrieres a sédiments constituées d’un géotextile,
selon les stipulations du chapitre 9 «Mesures
d’atténuation environnementales temporaires »
du Tome Il — Construction routiére de la collection
Normes — Ouvrages routiers du Ministére.

Le géotextile doit y étre tendu. Sa base doit
suivre la topographie du terrain et étre bien retenue
au sol.

Un entretien périodique des barrieres doit étre
réalisé en procédant a I'enléevement des sédiments
qui s’accumulent contre la paroi de la membrane.

Les barrieres a sédiments sont enlevées et
récupérées lorsque les surfaces décapées sont
stabilisées de facon permanente.

Lors de I'enlevement des barrieres, les zones
d’accumulation de sédiments doivent étre nettoyées
et également stabilisées de fagon permanente.

10.4.3.3.3 Bassin de sédimentation ou

filtre naturel

Les eaux provenant de I'asséchement des
excavations et des batardeaux doivent étre éva-
cuées dans un bassin de sédimentation ou un
filtre naturel, soit une zone de végétation, selon les
exigences suivantes :

* e bassin de sédimentation doit étre concu en
fonction du débit a recevoir et a évacuer;

* lorsque le bassin de sédimentation est rempli a
50 %, il doit étre nettoyé;

e lefiltre naturel doit étre situé dans un champ de
graminées (herbes), dans une tourbiére ou sur
une litiere forestiere;

e ['entrepreneur doit obtenir au préalable I'auto-
risation du propriétaire des terrains et déplacer
régulierement la sortie d’eau pour bien répar-
tir les dépbts sédimentaires, afin d’éviter de
détruire la végétation;

e aux endroits ou il y a risque d'érosion, le sol
doit étre stabilisé; si nécessaire, la pose d’'une
conduite ou d’un géotextile ou la construction
d’'un empierrement doit étre réalisée;

e les bassins de sédimentation temporaires
doivent étre démantelés a la fin des travaux,
et la superficie qu’ils occupaient doit étre
réaménageée.

10.4.3.4

Les acces d’entrée et de sortie d’'un plan
d’eau réservés a l'usage du matériel doivent étre
localisés de maniére a atténuer les impacts sur les
berges, le sol et la couverture végétale. lls doivent
étre clairement indiqués et balisés. Lentrepreneur
doit éviter les zones ou la pente du terrain oblige
les véhicules a des freinages brusques. Le surveil-
lant doit étre avisé préalablement a I'utilisation de
chaque acces temporaires aux berges.

Lentrepreneur ne peut intervenir dans la rive ou
surle littoral d’'unlac ou d’'un cours d’eau a I'extérieur
des aires de travaux prévues et autorisées.

Accés temporaire aux berges
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Lors du démantelement des accés tempo-
raires, les matériaux granulaires ayant servi a la
construction des rampes ne doivent pas étre placés
a proximité du plan d’eau. Si des dommages sont
causés au terrain, celui-ci doit étre remis en état
pour prévenir I'érosion.

10.4.3.5 Traverses temporaires d'un

cours d’eau

Les traverses temporaires de cours d’eau (pont
temporaire, ponceau temporaire et passage a gué)
doivent respecter les exigences de l'article «Accés
temporaire aux berges».

Seules les traverses temporaires ayant fait I'ob-
jet d’autorisations environnementales peuvent étre
aménagées par I'entrepreneur. Elles doivent étre
approuvées par le surveillant avant leur utilisation.

10.4.3.5.1 Passage a gué

Il est interdit de travailler dans un cours d’eau,
d’y circuler ou de le traverser a gué avec du
matériel roulant. Dans le cas ou I'entrepreneur ne
peut éviter de le faire, il doit informer le Ministére,
s’assurer que les autorisations ont été obtenues, le
cas échéant, et respecter les conditions suivantes :

e danslelitd’un cours d’eau non constitué de roc
solide, le chemin de passage a gué doit étre
construit de facon a réduire la turbidité de I'eau
au minimum. La stabilisation du lit du cours
d’eau doit étre réalisée au moyen de cailloux
ou de gravier exempt de matieres fines;

e La fréquence dutilisation du passage a gué
doit étre réduite au strict minimum;

e |e passage a gué doit étre aménagé sur une
largeur d’au plus 7 m;

e aux endroits ou il y a risque d’érosion, le sol
doit étre stabilisé;

¢ les parties du matériel roulant immergées lors
du passage a gué doivent étre préalablement
nettoyées. Leau de nettoyage ne doit pas étre
déversée directement dans le cours d’eau;

* |e passage a gué doit étre bloqué de part et
d’autre afin de décourager son utilisation par
d’autres utilisateurs.

A la fin des travaux, tous les matériaux utilisés
pour la construction du chemin de passage a gué
doivent étre enlevés de maniere a redonner au lit
du cours d’eau le profil et les caractéristiques qu’il

présentait avant le début des travaux. Ces travaux
doivent étre effectués de fagon a limiter les risques
d’apport en sédiments dans I'eau. Lenlevement
des matériaux doit étre effectué de laval vers
'amont. Dans certains cas, selon les matériaux
utilisés pour le passage a gué (ex.: pierre nette),
ils peuvent étre laissés en place. Lentrepreneur
doit alors s’assurer que le passage ne crée pas de
barrage ou ne nuit pas au passage du poisson.

10.4.3.6

A tous les endroits du chantier ol il y a risque
d’érosion, le sol doit étre stabilisé.

Afin de prévenir I'érosion sur les chantiers,
I'entrepreneur doit s’assurer que :

Protection contre |I'érosion

* les terrains déboisés, laissés a nu et exposés
aux agents atmosphériques sont limités au
strict minimum en ce qui a trait a la superficie
et ala durée. Le déboisement doit étre restreint
au segment de route en voie de construction.
Avant le début des travaux, I'entrepreneur doit
informer le Ministére du temps d’exposition
ainsi que du segment de route a déboiser ou
a dénuder;

* les eaux de ruissellement provenant de
I'extérieur du site de construction sont inter-
ceptées et acheminées hors du chantier vers
des endroits stabilisés, et ce, durant toute la
période de construction;

* les talus sont bien stabilisés selon les plans
et devis.

Lentrepreneur doit préparer un croquis et une
description des ouvrages provisoires et perma-
nents qu’il entend exécuter pour prévenir I'érosion
et les remettre au Ministere.

Si les travaux sont suspendus durant I'hiver,
des travaux préventifs de stabilisation du sol
doivent étre effectués selon les exigences des
plans et devis.

GESTION DU BRUIT

Zone sensible au bruit

10.4.4

10.4.4.1

Une zone sensible au bruit est définie comme
une zone ou le climat sonore constitue un élé-
ment essentiel a 'accomplissement des activités
humaines. Habituellement, elle est associée
aux usages a vocation résidentielle, institutionnelle
et récréative.
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10.4.4.2 Programme de la gestion du bruit

Les activités de chantier produisant un niveau
sonore supérieur au bruit ambiant sans travaux
sont susceptibles d’étre couvertes par un pro-
gramme de la gestion du bruit lorsqu’elles sont
exécutées a proximité d’'une zone sensible au bruit.

10.4.4.3 Responsable de la gestion du bruit

Lorsqu’'un programme de la gestion du bruit
est requis, I'entrepreneur doit nommer un respon-
sable de la gestion du bruit et fournir son nom au
Ministére avant la premiére réunion de chantier.

10.4.4.4 Bilan du suivi acoustique

Lorsqu’un programme de la gestion du bruit est
requis, le bilan du suivi acoustique doit étre remis
au Ministere a la fin des travaux.

10.4.5 MODE DE PAIEMENT

Les ouvrages de protection de I'environnement
sont généralement payés a l'unité. Le prix couvre
notamment la fourniture des matériaux ainsi que la
main d’ceuvre, et il inclut toute dépense incidente.

Si les ouvrages de protection de I'environ-
nement ne font pas I'objet d’articles particuliers au
bordereau, I'entrepreneur doit en répartir les colts
dans les prix unitaires ou globaux des ouvrages
correspondants.

Le prix de la gestion du bruit couvre la rému-
nération du personnel de I'entrepreneur et de ses
sous-traitants affectés a la gestion du bruit, le
transport et la fourniture des tous les matériaux et
du matériel requis, I'installation des mesures d’atté-
nuation sonore, leur déplacement, leur modification
éventuellement nécessaire durant les travaux, leur
entretien régulier et leur démantelement a la fin des
travaux, et il inclut toute dépense incidente.

Lorsqu’un programme de la gestion du bruit est
requis, celui-ci est payé a prix global et fait I'objet
d’un article particulier du bordereau.
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11.1 PORTEE DES TRAVAUX

Cette section couvre I'ensemble des travaux
exécutés pour donner a la route la forme déter-
minée par les plans et profils en long et en travers
jusqu’a I'élévation de la ligne d’infrastructure.

Les terrassements comprennent les travaux
suivants :

e déboisement, abattage, essouchement et pro-
tection des arbres et arbustes;

e déblais;

e fossés latéraux et transversaux et fossés de
décharge;

* nettoyage des fossés;

e remblais;

* emprunts;

e compactage des matériaux;

e préparation et stabilisation de linfrastructure;

* nettoyage et régalage finals;

® entrées privées;

e fourniture des matériaux de carriéres ou de
sabliéres.

11.2 DEBOISEMENT

Les travaux consistent a enlever entierement
les arbres de toutes les dimensions, isolés ou non,
les arbustes, les branches, les broussailles et le
bois mort. Lenlévement des souches et du sol orga-
nique fait partie des déblais ou des excavations.

TRAVAUX SUR LES TERRES
FORESTIERES DU DOMAINE
PUBLIC

Pour tout abattage d’arbres et pour tous les
autres travaux effectués sur les terres forestiéres du
domaine de I'Etat, 'entrepreneur doit se conformer
aux exigences de la Loi sur l'aménagement durable
du territoire forestier (RLRQ, chapitre A-18.1) et de
ses reglements, en particulier au Réglement sur les
normes d’intervention dans les foréts du domaine
de I'Etat (RLRQ, chapitre A-18.1, 1. 7).

11.2.1

PREVENTION DES INCENDIES
DE FORET

Lentrepreneur est responsable de la préven-
tion des incendies de forét, y compris sur les sites
d’emprunt et leurs acceés. Il doit observer stricte-
ment les instructions, lois et reglements édictés par
les autorités compétentes.

11.2.2

Dans I'éventualité ou le brilage est interdit,
entrepreneur peut procéder par déchiquetage
mécanique afin d’obtenir des fragments de la
dimension maximale permise pour l'incorporation
a la terre végeétale ou pour toute autre utilisation.

11.2.3  DESTINATION DES MATERIAUX

Lentrepreneur doit mettre au rebut les maté-
riaux et les débris provenant du déboisement, du
coupage a ras de terre, de 'abattage et de I'essou-
chement. Si la réglementation le permet, ces débris
peuvent étre brllés sur place, mais les résidus
doivent étre mis au rebut.

Le bois d’une valeur commerciale coupé
dans I'emprise, sauf sur les terres forestieres du
domaine public, est la propriété de I'entrepreneur,
qui ne peut le brdler, I'enterrer ou le détruire. Le
bois coupé hors de 'emprise appartient au proprié-
taire du terrain, et I'entrepreneur doit I'’ébrancher,
le couper en pieces de longueur commerciale et
empiler en bordure des sections défrichées, de
fagon que le propriétaire puisse le récupérer.

COUPAGE A RAS DE TERRE

Mise en ccuvre

11.2.4

11.2.4.1

Lors du coupage a ras de terre, les souches
sont laissées en place aux endroits suivants :

e dans les secteurs en remblais, les souches
et toute autre végétation sont coupées a une
hauteur maximale de 150mm au-dessus du
sol naturel a 'emplacement des remblais de
1m ou plus d’épaisseur, mesurés sous la ligne
d’infrastructure;

* A la périphérie d’'un boisé conservé ou a la
limite des lignes de terrassement, il faut main-
tenir, dans cette lisiére, I'état du couvert végétal
non arborescent ainsi que le sol en place.
Toute circulation de matériel lourd est interdite

a l'intérieur des limites précitées.

11.2.4.2 Mode de paiement

Le coupage a ras de terre est payé a prix global
ou a I'hectare mesuré en place, suivant les pentes
du terrain. Le prix couvre notamment I'acquisition et
la mise en ordre des emplacements requis, la sur-
veillance, le matériel et les matériaux nécessaires
aux fins de prévention et de protection contre le
feu, le déchiquetage mécanique, la préparation du
terrain et la restauration du couvert forestier pour
les aires requises par I'entrepreneur, lorsque sises
sur les terres forestiéres du domaine public, ainsi
que le recours aux services d’un ingénieur forestier,
le cas échéant, et il inclut toute dépense incidente.
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Lorsque le coupage a ras de terre est a prix
global, les quantités additionnelles exigées pour
surlargeurs au contrat sont payées a 'hectare.

ARBRES ISOLES

Mise en ceuvre

11.2.5

11.2.5.1

Les arbres a abattre sont sélectionnés et mar-
qués par le surveillant. Lentrepreneur doit recevoir
'autorisation du surveillant avant de procéder a
I'abattage.

Les travaux d’essouchement consistent a enle-
ver les souches jusqu’a une profondeur minimale de
300mm au-dessous de la surface. Lentrepreneur
doit éviter d’endommager les terrains ou les zones
d’enracinement des arbres et arbustes conservés
et il doit restaurer la surface endommagée.

11.2.5.2 Mode de paiement

Les travaux d’abattage et d’essouchement des
arbres isolés sont payés a l'unité. Le prix couvre
notamment le matériel requis ainsi que la mise en
ceuvre, et il inclut toute dépense incidente.

11.2.6 ELAGAGE

11.2.6.1 Mise en ceuvre

Le dégagement des aires de travaux des
branches interférentes doit étre effectué sur tous
les arbres possédant des branches situées dans
la zone de manceuvre du matériel et qui risquent
d’étre endommagées lors des travaux.

Les branches sont considérées interférentes
lorsqu’il n’existe pas de solution de rechange pra-
tique applicable sur le terrain afin de les conserver.
Dans le cas des arbres situés en dehors de I'em-
prise mais dont les branches interférentes doivent
étre élaguées, l'autorisation écrite de leur proprié-
taire doit étre obtenue avant de commencer des
travaux d’élagage ou des traitements arboricoles.

Lentrepreneur doit soumettre au Ministere son
plan d’intervention avant 'exécution des travaux.

Lexécution des travaux d’élagage des bran-
ches interférentes doit étre conforme a la norme
NQ 0605-200 «Entretien arboricole et horticole —
Partie IV : Elagage des arbres ».

Au cours des travaux, s’il survient des dom-
mages, le surveillant doit en étre avisé afin qu’il
puisse recommander les traitements arboricoles
requis.

11.2.6.2 Mode de paiement

Les travaux d’élagage sont payés a l'unité
d’arbre élagué. Le prix couvre notamment le maté-
riel requis ainsi que la mise en ceuvre, et il inclut
toute dépense incidente.

11.2.7 PROTECTION DES ARBRES
ET ARBUSTES
11.2.7.1 Mise en ocuvre

Les travaux de protection concernent les
arbres et arbustes dont la zone de projection au sol
de la cime est touchée par I'exécution des travaux.

Lentrepreneur doit prendre toutes les mesures
nécessaires pour préserver de tout dommage ou
de toute mutilation les arbres et les arbustes dont la
conservation est prévue aux plans et devis.

11.2.7.1.1 Périmétre de protection

Au début des travaux, I'entrepreneur doit déli-
miter un périmeétre de protection autour des arbres,
des arbustes et des boisés a conserver conformé-
ment aux exigences du chapitre 10 « Arboriculture »
du Tome IV — Abords de route de la collection
Normes — Ouvrages routiers du Ministére.

Une cl6ture de protection doit étre installée a
la limite du périmétre de protection. Elle doit étre
maintenue en place et en bon état pendant toute la
durée des travaux.

Le matériau utilisé pour la cléture doit assurer
une délimitation efficace et continue. Il doit résister
aux intempéries, aux déchirures et étre a I'état neuf.
Les couleurs permises sont le rouge et 'orangé.

Toute circulation de matériel lourd et tout
entreposage de matériaux sont interdits a 'intérieur
des périmeétres de protection mis en place. Dans
le périmetre de protection d’'un milieu boisé, seule
une coupe aras de terre des arbres et des arbustes
a éliminer peut étre effectuée.

Lentrepreneur doit procéder a I'enlevement
des cl6tures délimitant les périmetres de protection
lorsque tous les travaux prévus aux plans et devis
sont terminés.

11.2.7.1.2 Coupe des racines

La coupe nette des racines endommagées des
arbres conservés doit étre effectuée le long des
excavations pour toutes les racines brisées dont le
diameétre est d’au moins 10mm.
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Dans le cas des arbres situés en dehors de
'emprise mais dont les racines doivent étre cou-
pées, l'autorisation écrite de leur propriétaire doit
étre obtenue avant de commencer les travaux de
coupe des racines.

11.2.7.1.3 Arrosage

Larrosage de la zone d’enracinement des
arbres conservés doit étre effectué si les conditions
météorologiques contribuent a un asséchement
rapide de la terre végétale.

Larrosage doit étre effectué dans la zone de
projection au sol de la cime des arbres jusqu’a
pénétration d’au moins 150 mm de profondeur dans
le sol en place. Il doit étre fait de maniére succes-
sive pour faciliter la pénétration de I'eau dans le sol
et non le ruissellement de I'eau en surface.

Les travaux doivent étre effectués a raison de
2 arrosages par semaine jusqu’a ce que I'excava-
tion soit refermée, ou aussi longtemps que dure
la sécheresse pendant la saison de végétation.
Chaque arbre nécessite en moyenne 10001 d’eau
par arrosage.

11.2.7.2 Mode de paiement

La protection des arbres et arbustes est payée
a prix global. Ce prix couvre notamment la coupe
des racines, I'arrosage, la fourniture des matériaux,
leur mise en ceuvre, le nettoyage des lieux ainsi
que la mise aux rebuts, et il inclut toute dépense
incidente.

La cloture temporaire servant a la protection
des arbres et arbustes est mesurée et payée au
metre. Le prix couvre notamment les matériaux,
linstallation ainsi que le démantélement a la fin des
travaux, et il inclut toute dépense incidente.

Si ces ouvrages ne font pas I'objet d’articles
particuliers au bordereau, I'entrepreneur doit en
répartir les colts dans le prix global ou unitaire du
déboisement.

11.3 TRAITEMENT DES SOLS
ORGANIQUES ET DES SOLS
DE FAIBLE PORTANCE

Les tourbiéres, les marécages et autres sols
de faible portance sont traités selon l'une des
méthodes suivantes :

e déblaij;
e déplacement par gravité;

e consolidation par surcharge;

e consolidation sans surcharge.

La méthode a suivre est stipulée aux plans et
devis. Toute autre méthode soumise par I'entrepre-
neur doit étre approuvée par le surveillant avant
I'exécution des travaux.

11.3.1  TRAITEMENT PAR DEBLAI

11.3.1.1 Mise en ccuvre

La méthode par déblai consiste a enlever tota-
lement les tourbes fibreuses ou pateuses, les terres
noires, les matiéres organiques et tout sol de faible
portance jusqu’au sol ferme.

Les matériaux déblayés sont déposés de
chaque cbté de I'excavation a une distance
minimale du bord égale a 1,5 fois la profondeur
du déblai et épandus sur place. Ces matériaux
peuvent aussi étre transportés et utilisés comme
terre végétale, aprés amendement, s’il y a lieu, ou
utilisés ultérieurement pour adoucir les talus de la
chaussée.

Le remblayage doit suivre immédiatement le
déblaiement et étre exécuté sur toute la largeur
déblayée. Les matériaux de remblayage sont de la
nature stipulée aux plans et devis.

11.3.1.2 Mode de paiement

Les matériaux déblayés sont mesurés et payés
selon le mode de paiement du déblai de deuxieme
classe.

Les matériaux utilisés pour le remblayage
des excavations sont mesurés et payés selon leur
provenance et leur mode de paiement respectif.

11.3.2 DEPLACEMENT PAR GRAVITE

11.3.2.1 Mise en ceuvre

Cette méthode consiste a construire le remblai
de facon a déplacer les sols organiques sous-
jacents vers I'extérieur du remblai. Les matériaux
de remblayage sont de la nature stipulée aux
plans et devis. Le chargement du remblai doit étre
effectué a partir d'une seule des deux extrémités
de la tourbiére.

Si la cro(te fibreuse de surface empéche le
déplacement du dépdt organique, des tranchées
longitudinales sont creusées de part et d’autre du
remblai, facilitant I'évacuation des sols organiques
vers les cbtés de ce dernier.
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S’ily a formation de bourrelets frontaux ou laté-
raux nuisant au déplacement des sols organiques,
I'entrepreneur doit les enlever au fur et & mesure
que le remblai progresse.

Dans le cas ou les tranchées latérales ne
suffisent pas a assurer un déplacement complet
des sols organiques, I'entrepreneur doit procéder
au déblaiement complet de la crolte fibreuse sous
toute la largeur de la plate-forme.

Le remblai est d’abord construit sur toute la
largeur de la plate-forme et il doit étre suffisamment
élevé pour assurer un poingonnement efficace des
sols organiques. Les pentes du remblai doivent
étre maintenues les plus abruptes possible, et sa
progression doit s’effectuer en forme de téte de
fleche. Par la suite, les pentes sont adoucies selon
les exigences des plans et devis.

Dans le cas ou il faut déplacer les sols orga-
niques vers un seul coté du remblai, la progression
du remblai doit alors s’effectuer suivant un angle de
45° par rapport a la ligne de centre.

11.3.2.2 Mode de paiement

Les sols déplacés par gravité ne font I'objet
d’aucun article au bordereau. Tous les frais enga-
gés pour la réalisation de cet ouvrage sont inclus
dans les prix unitaires ou globaux des ouvrages
correspondants.

Le volume des matériaux provenant du déblai
de la crodte fibreuse de surface et des fossés laté-
raux est mesuré et payé selon le mode de paiement
du déblai de deuxieme classe.

Si requis par le surveillant, 'enlevement des
bourrelets frontaux ou latéraux est mesuré selon
les quantités réellement exécutées, et payé selon
le mode de paiement du déblai de deuxieme classe.

Les matériaux utilisés pour le remblai sont
mesurés et payés selon leur provenance et leur
mode de paiement respectif. Le nivellement ou la
mise en forme des sols déplacés de chaque coté
du remblai est payé selon le mode de paiement
pour le nettoyage et le régalage finals.

11.3.3 CONSOLIDATION

11.3.3.1 Conditions préalables

La réussite de cette méthode exige que la
crolte de surface ne soit pas brisée, que le sol
soit chargé lentement et que des instruments de
contréle soient installés pour déterminer le moment
ou le tassement désiré est atteint afin de prévenir
toute rupture par cisaillement du sol de fondation
durant et apres la construction.

11.3.3.2 Appareils de contrdle

Les appareils nécessaires au contrle (indi-
cateurs de tassement, indicateurs de couche et
indicateurs de déplacement latéral) sont mis a la
disposition du surveillant par I'entrepreneur, qui doit
également fournir le support logistique pour facili-
ter leur installation. Ces appareils sont installés et
utilisés exclusivement par le Ministére.

11.3.3.3

11.3.3.3.1 Consolidation par surcharge

La méthode de consolidation par surcharge
consiste a construire un remblai a un niveau plus
élevé, 600 mm au-dessus du profil envisagé pour le
revétement, afin d’obtenir une consolidation accé-
Iérée du sol compressible. Apres consolidation du
sol en place, la surcharge est enlevée jusqu’a la
ligne de sous-fondation.

Les étapes de construction sont les suivantes :

Mise en ccuvre

a) coupage a ras de terre;

b) enlevement de la zone a traiter des arbres, des
branches et des broussailles. Le brllage doit
étre fait en dehors des zones de sol organique,
et I'entrepreneur doit prendre les précautions
nécessaires pour éviter tout danger d’enflam-
mer ces zones. Aucun véhicule motorisé
pouvant endommager la couche fibreuse de
surface n’est autorisé a circuler directement sur
la tourbe, a I'intérieur de 'emprise. Dans le cas
ou le matériel utilisé occasionne un bris de la
couche fibreuse, I'entrepreneur doit supporter
les frais relatifs aux travaux supplémentaires,
tels que I'achat et la pose de géogrilles, la pose
et 'enlévement d’'une surcharge, I'acquisition
de terrains supplémentaires, la mise en place
de contrepoids, et toute dépense incidente
attribuable au bris de la couche;

c) épandage sur le terrain d’'une couche initiale
du matériau de sous-fondation de 900mm
d’épaisseur. Une période d’attente régie par
les instruments de contrble est prévue apres
la pose de cette couche (dans le cas ou il n’y a
pas de piézométre, la période d'attente est de
2 semaines);

d) mise en ceuvre de couches successives ne
dépassant pas 300 mm d’épaisseur d’'un maté-
riau stipulé aux plans et devis jusqu’au niveau
prévu pour la surcharge. Une période d’attente
régie par les instruments de contrble est prévue
entre la pose de chacune des couches (dans le
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cas ou il n’y a pas d’instruments de contrdle, la
période d’attente est de une semaine entre la
pose de chaque couche);

apres la période de consolidation d’'une durée
minimale de 120 jours, et selon les instructions
du surveillant, le surplus de remblai est enlevé
jusqu’a la ligne de sous-fondation ou jusqu’a
I'élévation déterminée par le surveillant, soit
en le poussant de chaque c6té du remblai pour
adoucir les pentes, soit en le transportant aux
endroits désignés. Dans le but d’éviter un trop
grand rebondissement du dépét organique, le
surplus de matériaux est enlevé en 2 couches
d’égale épaisseur et la pose des fondations
doit suivre immédiatement cet enlévement;

les pentes du remblai sont de I'ordre de 1V :2H
durant la période de construction, de facon a
obtenir des pentes finales de I'ordre de 1V:3H
a 1V:4H une fois le tassement complété;

si des fossés longitudinaux sont prévus, ils
doivent étre creusés apres les travaux de char-
gement et avant I'enlévement de la surcharge;

lors de la construction du remblai, 4 passages
de compacteur sont effectués aprés la mise
en place de la couche initiale. Le compactage
des couches subséquentes se fait selon le
compactage des remblais de sol jusqu’a la
ligne de sous-fondation. Par la suite, le remblai
peut étre complété sans compactage jusqu’au
niveau supérieur de la surcharge. Apres
'enlevement de la surcharge, la surface doit
étre densifiée selon les degrés de compacité
exigés. Durant toute la construction du rem-
blai, la masse totale d’'un compacteur statique
doit étre inférieure a 16000kg et celle d’un
compacteur-vibrateur inférieure a 10 000kg;

a moins de conditions particulieres et d’'une
autorisation préalable, seuls les camions a
10 roues de catégorie A.2, tels gqu’ils sont
décrits au Reglement sur les normes de
charges et dimensions des véhicules et des
ensembles de véhicules routiers, peuvent
étre utilisés pour le chargement des zones
de tourbiéres.

La masse totale en charge d’'un camion est la
suivante :

+ lors de la pose de la couche initiale, la
masse totale en charge d’'un camion
chargé ne doit pas excéder 20000kg;

)

k)

11.3.3.3.2

+ pour la pose des couches subséquentes,
la masse totale en charge d’'un camion ne
doit pas excéder la masse légale.

La masse maximale du bouteur utilisé lors
du chargement ou du déchargement doit étre
inférieure & 12000kg.

Lors de la pose de la couche initiale, les
véhicules de transport doivent tourner a une
distance de 30m du front d’avancement du
remblai et le déchargement doit se faire a plus
de 15m du front d’avancement.

Durant toute la période de construction, la
distance a garder entre deux camions chargés
doit toujours étre supérieure a 30 m.

Les camions doivent circuler sur toute la
largeur de la plate-forme sans s’approcher a
moins de 1,5m du talus du rembilai.

Durant toute la période de construction, aucun
véhicule au repos ou amas de matériaux n’est
toléré sur les zones de sols organiques;

lors de la construction du remblai, si un pon-
ceau temporaire s’avere nécessaire, il doit étre
installé aprés la pose de la couche initiale. Si
des ponceaux permanents sont prévus, ils
doivent étre installés immédiatement avant la
pose des matériaux de fondation;

la construction en période hivernale n’est
permise que pour la pose de la couche initiale,
a la condition que I'épaisseur de neige au sol
soit inférieure a 150mm et que les appareils de
contrdle ne soient pas endommageés par le gel.
Au printemps, les travaux ne reprennent que
lorsqu’il N’y a plus de gel a travers le remblai et
le sol sous-jacent;

si les cotes de sécurité prévues pour les instru-
ments de contrdle sont dépassées, il faut arré-
ter la construction dans la zone en danger et,
si nécessaire, suspendre la circulation lourde
sur toute la section concernée; les travaux de
chargement ne reprennent qu’apres instruction
du surveillant.

Consolidation sans surcharge
La méthode de consolidation sans surcharge

consiste a construire un remblai sur des sols
compressibles sans utiliser de surcharge. Les
tassements sont compensés périodiquement par
I'addition de matériaux. Une épaisseur additionnelle
de 150mm au-dessus du profil de sous-fondation
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est mise en place pour compenser les tassements
attribuables a la pose des couches de fondation.
La pose du revétement final est effectuée lorsque
les tassements sont terminés. Les modalités et les
étapes de construction sont les mémes que pour
la consolidation par surcharge, a I'exception des
dispositions qui suivent :

a) identiques a celles de larticle 11.3.3.3.1d),
sauf que le niveau prévu est de 150mm au-
dessus de la ligne de sous-fondation;

b) identiques a celles de larticle 11.3.3.3.1¢),
sauf que la durée minimale de la consolidation
est de 14 jours;

c) identiques a celles de larticle 11.3.3.3.1h),
relativement au compactage jusqu’a la ligne
de sous-fondation et aux types de compac-
teurs utilisés; toutefois, aprés avoir complété
le remblai jusqu’a 150 mm au-dessus du profil
de la sous-fondation et aprés une attente de
2 semaines, il faut, avant de procéder a la pose
des matériaux de fondation, niveler et densifier
la surface du remblai.

11.3.3.4 Mode de paiement

Les matériaux utilisés pour le remblai sont
mesurés et payés selon leur provenance et leur
mode de paiement respectif.

Les quantités de matériaux réellement enle-
vées provenant de la surcharge sont mesurées et
payées comme déblais de deuxiéme classe.

Les appareils nécessaires au contrble (indi-
cateurs de tassement, indicateurs de couche et
indicateurs de déplacement latéral) sont payés a
I'unité. Le prix couvre notamment les matériaux, la
fabrication ainsi que le soutien logistique, et il inclut
toute dépense incidente.

11.4 DEBLAIS

11.4.1 PORTEE DES TRAVAUX

Les déblais de premiere et les déblais de deu-
xiéme classe désignent la partie des terrassements
comprenant le total des coupes de terrain a exécu-
ter dans les limites de I'emprise, selon les plans et
devis modifiés ou non par le surveillant au cours
des travaux. Ces travaux comprennent également :

e l'enlevement des souches et des sols orga-
niques;

e laménagement des fossés latéraux et trans-
versaux dans les limites de 'emprise indiquées
aux plans;

* J'aménagement des transitions;
* |lamise enréserve de matériaux pour utilisation

future;

¢ la fragmentation des revétements en béton
existants;

e la fragmentation des revétements en enrobé
existants;

e |e déblai des sols de faible portance.

11.4.2 PREDECOUPAGE

Le prédécoupage est une technique de
contréle des bris qui consiste a créer un plan de
fracturation selon une pente prédéterminée par
lintermédiaire de trous rapprochés, chargés lége-
rement et amorcés simultanément a moins que des
contraintes relatives aux vibrations n’imposent des
tirs en séquences.

Les plans de tirs, I'horaire des tirs et le journal
des tirs doivent étre conformes aux exigences
concernant le sautage de masse.

11.4.2.1

11.4.2.1.1 Forage

Lentrepreneur localise la position de la pre-
miére ligne de prédécoupage et procéde au forage
des trous selon les tolérances indiquées dans le
présent article. La qualité des forages étant un fac-
teur important dans la réussite du prédécoupage,
I'entrepreneur doit contrdler les travaux en utilisant
le matériel approprié afin de réduire les déviations.

La localisation de chaque trou est effectuée
avec précision. La régularité de I'espacement entre
les trous est un préalable a la réussite du prédé-
coupage. Chaque trou de prédécoupage doit étre
foré a lintérieur d’un rayon de 75mm par rapport
a la position théorique en surface. Les trous ne
répondant pas a cette tolérance sont jugés non
conformes.

Chaque trou est orienté perpendiculairement
a la direction du plan de prédécoupage et plonge
selon la pente stipulée aux plans et devis. Un instru-
ment ou un gabarit spécialement congu a cet effet
doit étre utilisé pour s’assurer de la constance de
linclinaison des trous. Les déviations admissibles
des trous de forage sont restreintes, dans toutes les
directions, a 2% de la longueur forée par rapport a
la position théorique des trous. Les trous de forage
qui dérogent a cette tolérance sont rejetés et jugés
non conformes.

Mise en ccuvre

Cahier des charges et devis généraux - Infrastructures routiéres — Construction et réparation



Transports,
Mobilité durable
et Electrification
des transports

P
Québec

DATE

11| Terrassements

11.4.2.1.3 Mise a feu

Cependant, si le plan de prédécoupage dévie
de plus de 300 mm par rapport a sa position théo-
rique, le surveillant peut exiger de I'entrepreneur
qu’il reprenne et stabilise la partie non conforme de
la coupe, et a ses frais.

Les trous ne doivent pas s’entrecroiser. Les
trous qui s’entrecroisent sont jugés non conformes.

Le diameétre des trous de forage est de 65mm
ou de 75mm pour les foreuses de type marteau
hors trou et atteint 155mm pour les foreuses de
type marteau fond de trou.

Lespacement correspond a la distance centre
a centre entre les trous. Ainsi, pour les diamétres
de 65mm et ceux de 75mm, le premier essai a lieu
avec un espacement de 600 mm. Pour des trous de
155mm de diamétre, le premier essai est réalisé
avec un espacement de 1200 mm.

Lespacement est modifié, le cas échéant, par
le Ministére, selon les résultats obtenus suivant les
sections d’essai.

Un sous-forage de 600mm, mesuré par rap-
port au dessus de la ligne théorique du roc brisé
et laissé en place, est requis pour faciliter le déga-
gement du roc a la base de la paroi prédécoupée.

11.4.2.1.2 Chargement

Lutilisation d’explosifs contenant des perchlo-
rates est interdite.

Tous les trous sont chargés. Avant de placer
les explosifs, I'entrepreneur doit vérifier que les
trous sont libres de toute obstruction et ont atteint
la profondeur exigée. Les trous non chargés sont
jugés non conformes.

La charge explosive doit former une colonne
continue d’explosifs congus spécifiquement pour
le prédécoupage et dont le diamétre n’excéde pas
le demi-diameétre du trou. Lutilisation d’'un agent de
sautage en vrac est interdite pour le prédécoupage.

Une charge de fond maximale de 1kg d’explo-
sifs peut étre placée au fond de chacun des trous,
a moins que cette technique ne provoque des
dommages a la paroi prédécoupée a la base de
la coupe.

La colonne de chargement doit s’arréter a la
base du collet du trou située a environ 1m du som-
met de ce dernier. Le collet est bourré au moyen
d’'un matériau granulaire sec compactable dont
100 % des particules passent le tamis de 20 mm.

Le sautage du prédécoupage et celui des
déblais de premiere classe doivent étre réalisés en
deux opérations distinctes et totalement indépen-
dantes I'une de l'autre. A 'exception des sections
d’essai, le plan prédécoupé doit devancer d’au
moins 15m le sautage de la masse adjacente.

Cependant, pour des déblais a flanc de coteau,
lorsque la distance horizontale entre le plan pré-
découpé et la surface de laffleurement rocheux
est inférieure ou égale a 10m, mesurée au tiers
supérieur sur les sections transversales, le sautage
du prédécoupage et celui du déblai de premiére
classe adjacent peuvent étre effectués surla méme
séquence de sautage, en respectant un délai mini-
mal de 0,050s entre la mise a feu de la charge de
prédécoupage et la mise a feu de la charge du trou
de masse adjacent.

Tous les trous de la ligne de prédécoupage
sont mis a feu simultanément. Toutefois, pour des
raisons de controle de la séquence de sautage, des
vibrations ou du bruit, la mise a feu peut étre réduite
a la limite a 1 trou par délai, avec un minimum de
0,025s entre chaque délai.

11.4.2.1.4 Section d’essai

Avant de procéder au forage du prédécoupage
pour I'ensemble du contrat, une section d’essai,
d’'une longueur d’environ 15m est effectuée a
méme les déblais de premiére classe a exécuter
afin d’évaluer la qualité des résultats de la méthode
de prédécoupage employée.

Lorsque les résultats ne sont pas conformes
aux exigences de forage, de chargement ou de
mise a feu, I'entrepreneur doit apporter les cor-
rectifs nécessaires et procéder a de nouvelles
sections.

11.4.2.2 Mode de paiement

Le prédécoupage est payé au metre carré
suivant le plan de prédécoupage indiqué aux plans
et devis. La surface totale payable couvre la sur-
face de prédécoupage et la surface créée par le
sous-forage maximal de 600mm. Le prix couvre
notamment le forage, les explosifs ainsi que les
accessoires, et il inclut toute dépense incidente.

Le prix soumis au métre carré correspond a
un espacement théorique des trous de 600mm
pour les foreuses de type marteau hors trou et de
1200mm pour les foreuses de type marteau fond
de trou.
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Dans le cas ou, suivant la section d'essai,
'espacement des trous est diminué ou augmenté,
un montant d’ajustement a la hausse ou a la baisse
est calculé en fonction du rapport entre I'espace-
ment théorique de 600mm ou de 1200 mm, selon
le type de foreuse utilisé et le nouvel espacement
demandé. Cet ajustement s’applique a la superficie
traitée avec un méme type de foreuse et suivant ce
méme espacement demandé.

Le montant d’ajustement est payé a prix global.

11.4.3  DEBLAIS DE PREMIERE CLASSE

11.4.3.1 Description des travaux

Les déblais de premiére classe comprennent
le roc solide, les revétements en béton recouverts
ou non d’enrobé ainsi que, lorsqu’ils ont un volume
supérieur a 1m3, les blocs de roc et les ouvrages
massifs en béton, en pierre ou en macgonnerie
cimentés, tous ne pouvant étre fragmentés aux
dimensions exigées qu’au moyen d’explosifs ou
de matériel a percussion. Les sols gelés et les sols
pierreux densément agglomérés sont exclus de
cette classe.

11.4.3.2 Destination des matériaux de

déblais de premiere classe

Tous les matériaux provenant des déblais de
premiere classe doivent étre employés pour la
construction des remblais. Toutefois, si la pierre
est de la qualité et de la dimension requises,
'entrepreneur peut l'utiliser pour la construction
d’enrochements, de gabions et d’autres ouvrages
de maconnerie et de revétement en pierres prévus
aux plans et devis.

Si des matériaux sont perdus par la faute
de l'entrepreneur ou si, aprés autorisation par le
surveillant, I'entrepreneur utilise des déblais de
premiére classe pour fabriquer les matériaux de
fondation et de sous-fondation, il doit, si néces-
saire, les remplacer, a ses frais, par un volume
équivalent de sol compactable.

Si des déblais de premiere classe ne peuvent
étre utilisés ou mis en réserve, I'entrepreneur doit
les mettre au rebut.

11.4.3.3

Lentrepreneur enléve les déblais de deuxiéme
classe, y compris le roc désagrégé, avant d’exécu-
ter les déblais de premiere classe. Labattage du roc
doit étre confiné a l'intérieur des limites théoriques
indiquées aux plans et devis. Le roc des déblais doit
étre fragmenté en totalité selon son utilisation.

Mise en ceuvre

11.4.3.3.1 Sautage de masse

Lutilisation d’explosifs contenant des perchlo-
rates est interdite.

Toute technique de sautage qui endommage le
plan de prédécoupage ou qui altére la stabilité de la
coupe doit étre abandonnée.

Le plan formé par la premiére ligne de forage
pour le sautage de masse doit étre parallele au plan
de prédécoupage et a une distance minimale de
1,25m de ce dernier, ou encore il peut étre vertical
dans la mesure ou le fond du trou de forage de
masse est localisé a une distance minimale de
1,25m par rapport a la base du plan prédécoupé.
Dans ce dernier cas, les blocs surdimensionnés
créés par cette méthode d’exécution doivent étre
refractionnés aux dimensions requises, aux frais
de I'entrepreneur. La profondeur maximale du
sous-forage de ces trous est de 600 mm, mesurée
au-dessous de la ligne théorique de roc brisé et
laissé en place. La distance de 1,25m peut étre
augmentée si le sautage de masse cause trop de
fissures a la paroi prédécoupée.

Dans les coupes avec un ou plusieurs paliers,
le patron de forage doit étre orienté de sorte que les
lignes de trous de forage se situent a une distance
minimale de 750 mm de part et d’autre du sommet
de la ligne de prédécoupage du palier inférieur.

Au droit d’'un palier, 'entrepreneur doit adapter
son patron de forage et s’assurer que chacun des
trous de forage a atteint la profondeur requise
afin d’obtenir la géométrie désirée. Les trous trop
profonds sont comblés a l'aide de matériaux de
bourrage avant de procéder au chargement. La pro-
fondeur maximale du sous-forage est de 600 mm.

Pour les autres trous de masse, le sous-forage
est fonction du patron de sautage adopté. Le
diameétre maximal des trous est de 155 mm.

Lorsque, dans la zone correspondant au col-
let, 'entrepreneur observe la formation de blocs
surdimensionnés, il doit, a ses frais, prendre les
dispositions nécessaires pour réduire ce phé-
nomeéne, soit: en diminuant sa maille de forage
(fardeau x espacement); en utilisant une charge
satellite a Iintérieur du collet; en forant une maille
intermédiaire de la hauteur du collet a l'intérieur
de la maille principale ou en employant toute autre
méthode éprouvée.

Aprées un sautage, I'entrepreneur doit procéder
au dégagement du front d’abattage sur la pleine
hauteur avant d’exécuter le sautage subséquent.
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Le déblaiement du roc, notamment le dégage- J

ment des parois prédécoupées, doit suivre le front
d’abattage a une distance d’au plus 20 m.

11.4.3.3.2 Abattage

Labattage du roc est effectué de facon a
permettre son déblaiement jusqu’a la ligne de
sous-fondation indiquée sur les profils longitudi-
naux et transversaux, tout en laissant du roc brisé
en place sur une profondeur d’au moins 300 mm
comme matériau de sous-fondation. La taille des
blocs constituant la couche de roc brisé ne doit pas
excéder 150mm de diamétre, afin de permettre le
profilage et le compactage.

11.4.3.3.3

Laménagement d'une transition dans les
déblais de premiere classe doit étre exécuté selon
les exigences générales pour les transitions.

11.4.3.3.4 Ecaillage et stabilisation

Au fur et a mesure de I'enlévement des déblais
de premiére classe, I’entrepreneur procéde a
I'écaillage de la paroi finale afin d’enlever ou de
stabiliser tout morceau de roc lache.

Si, aprés le déblaiement et I'écaillage, du roc
demeure accroché a la paroi et fait saillie par rap-
port a la ligne théorique de prédécoupage, I'entre-
preneur doit effectuer, a ses frais, les corrections
nécessaires.

11.4.3.3.5

Les plans généraux de forage et de sautage
doivent étre signés et scellés par un ingénieur
membre de I'Ordre des ingénieurs du Québec
ayant une expérience pertinente dans I'utilisation
des explosifs. Une copie de ces plans est transmise
au surveillant au minimum 2 semaines avant le
début des travaux de forage.

Ces plans doivent indiquer les patrons de
forage et de sautage types envisagés pour chaque
genre de sautage requis (masse, prédécoupage,
tranchée, etc.). Linformation devant figurer sur ces
plans est la suivante :

Transition dans les déblais

Plans de tirs

e les dimensions des patrons de forage et
de sautage selon les hauteurs de coupes
requises;

¢ la séquence de mise a feu;

e |afiche technique indiquant la composition des
explosifs utilisés;

* le chargement d’'un trou type;

le facteur de chargement visé et les charges
maximales admissibles par délai pour répondre
aux criteres de contrble des vibrations, le cas
échéant.

Lentrepreneur doit prévoir toutes les mesures
nécessaires dans le but de prévenir tout dommage
pouvant étre causé par les pressions d’air et les
projections de pierres.

11.4.3.3.6

Lentrepreneur avise le surveillant au moins
24 heures a I'avance de la date, de I'heure et du lieu
de chacun des tirs.

11.4.3.3.7

Lentrepreneur remet au surveillant une copie
du journal des tirs immédiatement apres chaque tir.

11.4.3.4 Mode de paiement

Les déblais de premiere classe sont mesurés
dans leur position originale par la méthode de la
moyenne des aires ou par une autre méthode indi-
quée aux plans et devis, jusqu’a la ligne de sous-
fondation, et sont payés au metre cube.

Le prix couvre le forage, y compris celui fait en
contrebas de la ligne de sous-fondation, le sautage
et la fragmentation des matériaux aux dimensions
exigées pour leur utilisation en remblais de pierre,
le chargement et le transport, la mise en ceuvre
dans les remblais, I'écaillage mécanique et manuel,
la mise au rebut, si autorisée, ainsi que la mise en
réserve, et il inclut toute dépense incidente.

Les frais engagés par I'entrepreneur pour le
roc brisé laissé en place comme matériau de sous-
fondation, le profilage et le compactage sont inclus
dans le prix des déblais de premiére classe.

Les blocs de roc, fragmentés aux dimensions
exigées pour leur utilisation en remblais de pierre
et payés comme déblais de premiére classe, sont
mesurés avant fragmentation, comme suit :

Horaire des tirs

Journal des tirs

hauteur x largeur x longueur x 2/3

le facteur 2/3 étant appliqué pour tenir compte de la
forme irréguliére des blocs.

Tout déblai exécuté en dehors des lignes théo-
riques, sauf pour les surlageurs ou les profondeurs
additionnelles autorisées, est payé au prix du
déblai de deuxieme classe lorsque utilisé.
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11.44 CONTROLE DES VIBRATIONS Une copie conforme des enregistrements doit
ET DU TAUX DE MONOXYDE étre transmise au surveillant immédiatement aprés
DE CARBONE @ENERES PAR chaque tir.
LES TRAVAUX A LEXPLOSIF 11.4.4.1.3 Contréle du taux de monoxyde de
11.4.4.1 Mise en ceuvre carbone dans les batiments
. . Lorsque des batiments sont situés dans un
11.4.4.1.1 Vitesses permises

La vitesse des particules, mesurée dans
n’importe laquelle des trois composantes de 'onde
(transversale, longitudinale ou verticale), doit
respecter les limites définies en fonction de la fré-
quence et illustrées au graphique de la figure 2.6.2
de 'annexe 2.6 du Code de sécurité pour les tra-
vaux de construction (RLRQ, chapitre S-2.1, r. 4),
sans dépasser :

e 25mm/s aux résidences, commerces et autres
batiments;

e 50mm/s aux puits d’alimentation en eau;
e 50mm/s aux éléments en béton existants.

A proximité du béton frais, les limites sont :

e 5mm/s pendant le bétonnage et pendant
une période de 24 heures suivant la fin du
bétonnage;

e 25mm/s pendant une période de 48 heures
suivant la fin de la période ou la vitesse des
particules est limitée a 5mm/s;

e 50mm/s pendant une période de 72 heures
suivant la fin de la période ou la vitesse des
particules est limitée a 25mm/s.

11.4.4.1.2 Contréle et enregistrement

des vibrations

Les charges admissibles par délais doivent
étre déterminées a l'aide d’une formule reconnue.
Tous les sautages réalisés a moins de 100m d’une
résidence, d’'un commerce, d’'un autre batiment,
d’un puits d’alimentation en eau ou du béton frais
doivent étre enregistrés. Le site d’enregistrement
est déterminé de maniére a pouvoir vérifier adé-
quatement l'intensité des vibrations transmises.

La sensibilité du sismographe doit couvrir toute
I'étendue des vitesses des particules engendrées
par les tirs.

Lentrepreneur doit remettre au surveillant, au
moins 3 jours avant le début des sautages, une
copie du certificat de calibrage du géophone. Le
calibrage est réalisé selon les recommandations
du fabricant.

rayon de 100m du lieu des travaux d’excavation
a l'explosif, I'entrepreneur doit se conformer aux
exigences de la norme BNQ 1809-350 «Travaux
de construction — Excavations par sautage —
Prévention des intoxications par monoxyde
de carbone ».

11.4.4.2 Mode de paiement

Les frais engagés par I'entrepreneur pour le
contréle des vibrations et du taux de monoxyde
de carbone sont inclus dans le prix des déblais de
premiere classe.

11.4.5 DEBLAIS DE DEUXIEME CLASSE

11.4.5.1 Description des travaux

Les déblais de deuxieme classe comprennent
tous les déblais qui ne sont pas décrits comme
déblais de premiere classe.

11.4.5.2 Destination des matériaux de

déblais de deuxiéme classe

Tous les matériaux utilisables, provenant des
déblais de deuxieme classe, doivent étre employés
pour la construction des remblais, des accote-
ments, des remblayages spéciaux, 'aménagement
paysager, etc.

Si des matériaux utilisables sont perdus par
la faute de I'entrepreneur, il doit les remplacer, a
ses frais, par un volume équivalent de matériaux
conformes aux exigences des plans et devis.

Si des déblais ne peuvent étre utilisés,
'entrepreneur doit les mettre au rebut.

11.4.5.3

11.4.5.3.1

Les déblais sont exécutés selon les profils en
long et en travers stipulés dans les plans et devis.

Le fond des déblais doit étre tenu constamment
en bon état de drainage et les talus doivent étre
régalés pour obtenir une surface unie et réguliére.
Les pierres faisant saillie sur la surface des talus
et susceptibles de s’en détacher doivent étre enle-
vées et les trous comblés. Les tolérances en éléva-
tion (fond de coupe, fossés) sont limitées a 30 mm,
et en largeur (talus extérieurs) a 100mm.

Mise en ccuvre

Déblais de deuxieme classe
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Si, au fond d’'une coupe, le sol contient des 11.4.5.4 Mode de paiement

blocs de pierre de plus de 200mm de diamétre
a l'intérieur de la zone comprise entre les pentes
de 1V:1H tracées a partir de I'extérieur des acco-
tements, au niveau du revétement, le surveillant
peut exiger que tous les blocs de 200mm et plus
soient enlevés par scarification sur une profondeur
de 300mm.

Si le surveillant constate que, pour continuer
les remblais, il manque de matériaux provenant
des déblais, il peut donner a ceux-ci une surlargeur,
limitée par 'emprise.

11.4.5.3.2

a) Destination des sols organiques

La couche de sols organiques doit étre enlevée
partout ou la surface du terrain naturel est a 1,0m
ou moins de la ligne de l'infrastructure et a I'intérieur
de la zone comprise entre les pentes de 1V:1H
tracées a partir de I'extérieur des accotements,
au niveau du revétement, sauf indication contraire
aux plans et devis. Ce déblaiement, méme s’il doit
étre fait séparément, fait partie des déblais de
deuxiéme classe.

Sols organiques

Le décapage doit étre fait de maniére a éviter de
contaminer la terre végétale utilisable pour les tra-
vaux d’aménagement paysager par des matériaux
sous-jacents de composition différente. Ainsi, la
profondeur du déblaiement varie selon la nature
du terrain.

Lentrepreneur doit, a ses frais, récupérer et mettre
en réserve toute la terre végétale nécessaire a ses
travaux et se procurer les emplacements néces-
saires pour la mettre en réserve.

Lors de la mise en réserve, I'entrepreneur doit
respecter les regles suivantes :

e |a circulation des véhicules sur les dépbts est
interdite;

* la hauteur des dépbts ne doit pas excéder 3m.

Si des matériaux utilisables pour les travaux d’amé-
nagement paysager sont perdus par la faute de
I'entrepreneur, il doit les remplacer, a ses frais, par
un volume équivalent de matériaux utilisables.

Si des sols organiques ne peuvent étre utili-
sés pour des travaux d’aménagement paysager,
I'entrepreneur doit les mettre au rebut.

b) Assurance de la qualité — Attestation
de conformité

Toute terre végétale récupérée ou livrée doit
répondre aux exigences d’assurance de la qualité
indiquées a la section « Aménagement paysager ».

Les déblais de deuxieme classe sont payés
au meétre cube. Le volume est établi au préalable
par la méthode de la moyenne des aires ou par
une autre méthode indiquée aux plans et devis,
en prenant comme base le terrain naturel et les
lignes théoriques des terrassements. La position
originale du terrain naturel est déterminée avant
'enlevement des souches, et le volume de celles-ci
n’est pas mesuré.

Le prix des déblais de deuxiéme classe couvre,
notamment, le chargement, le transport, le tri et
la mise en réserve des matériaux de fermeture
du sommet des remblais de sol requis, la mise
en ceuvre dans les remblais, le compactage du
sol naturel et du fond de coupe, I'enlevement des
souches ainsi que la mise au rebut, si autorisé, ou
la mise en réserve des matériaux, et il inclut toute
dépense incidente.

Aucun déblai n’est payé a I'extérieur des lignes
établies aux plans et devis. Toutefois, localement
en présence de déblais de premiére classe, ou sile
Ministére décide de donner une surlargeur ou une
profondeur additionnelle aux déblais, les quantités
sont établies a partir de mesures prises sur les lieux
et payées comme des déblais de premiére classe
ou de deuxieme classe, selon le cas.

L'épierrage par scarification est payé au prix
des déblais de deuxieme classe pour le volume
théorique de matériaux scarifiés. Le prix couvre
notamment la mise aux rebuts ou en réserve des
blocs libérés par scarification, et il inclut toute
dépense incidente.

11.4.6  TRANSITION

11.4.6.1 Matériaux

Le matériau de remplissage doit étre un maté-
riau de sous-fondation conforme a la norme BNQ
2560-114 «Travaux de génie civil — Granulats »,
«Partie Il : Fondation, sous-fondation, couche de
roulement et accotement ».

11.4.6.2 Assurance de la qualité - Attestation

de conformité

Pour chaque source de matériaux granulaires
et avant la premiere livraison, I'entrepreneur doit
fournir au surveillant une attestation de conformité
contenant I'information suivante :

* le nom du laboratoire enregistré ou du fabricant
certifié ISO 9001 — Fabrication de matériaux
granulaires ayant procédé a I'échantillonnage
selon la méthode d’essai LC 21-010 du
Ministére et aux essais;
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e au moins une analyse granulométrique du
matériau granulaire;

* |es résultats des essais des caractéristiques
intrinséques et complémentaires;

* un croquis montrant 'emplacement de la zone
d’exploitation ou de la réserve.

Dans le cas de [l'utilisation d’'un géotextile,
ce dernier doit répondre aux exigences d’assu-
rance de la qualité des géotextiles de la section
« Fondations de chaussée ».

11.4.6.3

Au point de rencontre de matériaux de géli-
vité différente (sol-sol ou sol-roc), de méme qu’a
'approche d'un ouvrage d’art ou d’une conduite,
I'entrepreneur doit réaliser des transitions.

La mise en ceuvre des matériaux de transition
est réalisée selon les exigences de mise en ceuvre
des matériaux de la sous-section « Sous-fondation
de chaussée» de la section «Fondations de
chaussée ».

11.4.6.4 Mode de paiement

Le déblai de transition est payé au prix des
déblais de premiére classe ou de deuxieme classe,
selon le cas. Les matériaux de remplissage sont
mesurés et payés selon leur mode de paiement
respectif.

Mise en ceuvre

11.4.7 REBUTS

Les rebuts sont des matériaux excédentaires
ou inutilisables pour la construction de routes. lls
comprennent :

e |es matériaux naturels;
e les matériaux de démolition;
* les matiéres dangereuses;

e les sols contaminés.

Le surplus de béton et les eaux ayant servi
au nettoyage des bétonniéres doivent étre mis au
rebut dans une aire prévue a cette fin et de maniere
a éviter toute contamination du milieu. Le site doit
étre préalablement autorisé par le Ministére.

11.4.7.1 Matériaux naturels

Les matériaux naturels comprennent notam-
ment l'argile, le limon, le sable, le gravier, le roc et
le sol organique.

11.4.7.1.1

Lentrepreneur doit placer les rebuts en dehors
de I'emprise de la route. Il doit les amonceler selon
des pentes stables et régulieres et de maniere que
les amoncellements soient invisibles de la route ou
de tout autre chemin public. Pour ce faire, I'entre-
preneur doit acquérir les terrains nécessaires ou
obtenir 'autorisation des propriétaires.

11.4.7.1.2 Mode de paiement

La mise au rebut des matériaux naturels ne fait
'objet d’aucun article au bordereau. Tous les frais
engages pour la réalisation de cet ouvrage, y com-
pris notamment les colts d’acquisition de terrains,
les éventuels paiements aux propriétaires ainsi que
les frais de mise en ceuvre, sont inclus dans le prix
des déblais.

11.4.7.2 Matériaux de démolition

Les rebuts de démolition sont des matériaux
provenant de la démolition d’ouvrages existants
(revétement en enrobé, béton, bois, acier, etc.).

11.4.7.2.1

La mise au rebut en dehors de 'emprise doit
étre exécutée conformément a la Loi sur la qualité
de I'environnement (RLRQ, chapitre Q-2) et aux
réglements correspondants.

11.4.7.2.2 Mode de paiement

La mise au rebut des matériaux de démolition
ne fait 'objet d’aucun article au bordereau. Tous les
frais engagés pour la réalisation de cet ouvrage,
notamment les colts de mise en ceuvre, sont inclus
dans le prix des déblais.

11.4.7.3

Mise en ceuvre

Mise en ceuvre

Matiéres dangereuses et sols
contaminés

Les matiéres dangereuses comprennent
notamment les déchets chimiques, les hydrocar-
bures, les peintures, comme l'indique le Reglement
sur les matieres dangereuses (RLRQ, chapitre
Q-2,r. 32).

La gestion des sols contaminés doit étre réali-
sée conformément aux exigences de la Politique de
protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés et des réglements qui y sont associés,
principalement le Réglement sur la protection et
la réhabilitation des terrains (RLRQ, chapitre Q-2,
r. 37).

11.4.7.3.1 Mise en ceuvre

La mise au rebut doit étre exécutée conformé-
ment au Reglement sur les matiéres dangereuses
et a la Loi sur la qualité de I'environnement (RLRQ,
chapitre Q-2).
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11.4.7.3.2 Mode de paiement 11.5 FOSSES DE DECHARGE,
La mise aux rebuts des matiéres dangereuses NETTOYAGE ET ]

est payée au kilogramme, au litre ou au métre cube, IMPERMEABILISATION DE FOSSES

selon la nature de la matiére dangereuse a éliminer. 3 3

Le prix couvre notamment les exigences des lois,  11.5.1 ~ FOSSES DE DECHARGE

reglements ou décrets en vigueur et il inclut toute
dépense incidente.

11.4.8 RENATURALISATION D’UNE
CHAUSSEE ABANDONNEE
11.4.8.1 Mise en ceuvre

Dans la partie abandonnée de la chaussée
existante, I'entrepreneur doit fragmenter, scarifier,
enlever le revétement existant et décompresser
la fondation sous-jacente sur une épaisseur de
450mm. Il doit aussi niveler, arrondir les angles,
aplanir les surfaces avec des pentes maximales de
1V: 3H, assurer le drainage de maniére a favoriser
la reprise de la végétation, enlever les ponceaux et
les tuyaux d’entrée, effacer les traces de I'ancienne
chaussée et préparer le sol selon les exigences
concernant 'aménagement paysager, le rendant
ainsi apte a la mise en place de terre végétale pour
les travaux d’engazonnement et de plantation ou
pour la remise en culture.

11.4.8.2 Mode de paiement

La renaturalisation d’'une chaussée aban-
donnée est payée au metre carré. Le prix couvre
notamment la mise en ceuvre et il inclut toute
dépense incidente.

TRAITS DE SCIE

Mise en ceuvre

11.4.9

11.4.9.1

Avant de procéder aux déblais et aux excava-
tions, 'entrepreneur doit au préalable découper a la
scie, de facon rectiligne, le revétement existant sur
toute son épaisseur.

Lentrepreneur demeure responsable de la
qualité des traits de scie, tout au long des travaux.
Dans le cas ou un trait de scie est abimé par la
circulation ou par le matériel, il doit étre refait aux
frais de I'entrepreneur.

11.4.9.2 Mode de paiement

Les traits de scie sont payés au metre sans
prendre en compte I'épaisseur du ou des revé-
tements traversés. Le prix couvre notamment la
main-d’ceuvre ainsi que le matériel approprié, et il
inclut toute dépense incidente.

La mise en ceuvre de fossés de décharge
couvre notamment tous les travaux de creusage,
de dérivation et d’amélioration de cours d'eau ou
de fossés, exécutés en dehors des fossés latéraux
d’'une chaussée.

Les travaux a exécuter consistent a creuser un
fossé de décharge. Ces travaux doivent satisfaire
aux exigences concernant les déblais.

11.5.1.1 Mise en ccuvre

La pente longitudinale de ces fossés et la
largeur au fond sont celles exigées aux plans et
devis. La pente des talus doit étre 1V: 2H pour les
excavations dans les sols et 2,5V :1H pour celles
dans le roc.

Les matériaux d’excavation sont déposés sur
les berges du fossé et épandus de fagon a occuper
le moins de surface possible et a ne pas obstruer
les rigoles ou les fossés transversaux. Lorsque
exigé aux plans et devis, ces matériaux doivent étre
transportés pour étre utilisés dans la construction
des remblais ou d’autres travaux, ou pour étre mis
au rebut.

11.5.1.2 Mode de paiement

Le creusage des fossés de décharge est payé
en metres cubes de déblai de premiere classe ou
de déblai de deuxieme classe, selon le cas. Le
volume est établi au préalable par la méthode de la
moyenne des aires ou par une autre méthode indi-
quée aux plans et devis en séparant les matériaux
transportés de ceux épandus sur place.

Il peut donc y avoir, au bordereau, les
4 ouvrages suivants :

o fossés de décharge, déblais de premiere
classe épandus sur place;

e fossés de décharge, déblais de deuxieme
classe épandus sur place;

e fossés de décharge, déblais de premiere
classe transportés;

e fossés de décharge, déblais de deuxiéme
classe transportés.
Dans chaque cas, le prix couvre tous les
travaux requis pour le creusage de fossés de
décharge et il inclut toute dépense incidente.
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11.5.2 NETTOYAGE DE FOSSES + la teneur en noir de carbone, dans le cas
11.5.2.1 Mise en ceuvre des géomembranes en polyéthyléne (PE),

Aux endroits indiqués aux plans et devis ou par
le surveillant, I'entrepreneur doit faire le nettoyage
de fossés existants, latéraux ou de décharge. Ces
travaux doivent étre exécutés selon la méthode
du tiers inférieur décrite dans la norme 3101
«Nettoyage et creusage des fossés latéraux et
de décharges» du Tome VI — Entretien de la col-
lection Normes — Ouvrages routiers du Ministéere.
Lentrepreneur doit mettre au rebut les matériaux
inutilisables.

11.5.2.2 Mode de paiement

Le nettoyage des fossés est payé au metre
de fossé existant, nettoyé et accepté. Le prix
couvre I'exécution de tous les travaux indiqués
précédemment et il inclut toute dépense incidente.

IMPERMEABILISATION DE FOSSES

Matériaux

11.5.3

11.5.3.1

La géomembrane et le géocomposite bento-
nitique doivent étre conformes a la norme 13201
du Ministere.

11.5.3.2

11.5.3.2.1 Attestation de conformité

Pour chaque livraison de géomembrane et
de géocomposite bentonitique, I'entrepreneur doit
fournir au surveillant une attestation de conformité
contenant I'information suivante :

Assurance de la qualité

e le nom du fabricant;

* e type de géomembrane;

e |a désignation commerciale;

* le numéro du lot de production;

e les numéros d’identification des rouleaux;

* |'épaisseur de la géomembrane en poly-
éthyléne (PE) ou bitumineuse;

* |es résultats des essais suivants :
+ larésistance a la tension,
« larésistance au poingonnement,
+ les propriétés hydrauliques,

+ la résistance aux hydrocarbures, dans le
cas des géomembranes en polyéthylene
ou bitumineuses (lorsque cela est exigé
dans les plans et devis),

+ la résistance aux basses températures,
dans le cas des géomembranes en poly-
éthyléne (PE),

+ la quantité minimale et la nature de la
bentonite, dans le cas des géocomposites
bentonitiques.

Un lot de production est constitué de un ou
de plusieurs rouleaux de géomembrane ou de
géocomposite bentonitique présentant les mémes
caractéristiques et fabriqués en continu avec la
méme machine. De plus, la superficie maximale
d’un lot est limitée a 10000 m?2,

Le numéro de lot de production doit étre faci-
lement repérable sur le bon de livraison et sur
le rouleau.

11.5.3.2.2 Contrdle de réception

Lorsqu’un contrle de réception est effectué
par le Ministére, le prélevement des échantillons
consiste en une piéce de 1 m de longueur sur toute
la largeur d’un rouleau par lot de production.

11.5.3.3

11.5.3.3.1 Préparation de la surface

La surface a recouvrir doit étre nettoyée,
débarrassée des matériaux organiques et étran-
gers et régalée aux profils requis; toute aspérité
ou dépression supérieure a 100mm/m? doit
étre éliminée.

En présence d’'une surface rocheuse ou sus-
ceptible d’endommager les géomembranes et les
géocomposites bentonitiques, le Ministere peut
exiger la pose d’une couche d’emprunt d’'une épais-
seur de 150 mm avant la pose du matériau.

11.5.3.3.2 Mise en place

La mise en place, la fixation et 'assemblage
des nappes doivent se réaliser conformément
aux plans et devis ou au mode d’emploi fourni par
le fabricant.

La géomembrane ou le géocomposite ben-
tonitique sont étendus lachement sur la surface
a recouvrir de sorte qu’ils épousent le relief sans
pour autant étre repliés sur eux-mémes. Le che-
vauchement de deux nappes adjacentes doit étre
au minimum de 300 mm.

Toutes les mesures doivent étre prises pour
protéger le matériau des intempéries et pour en
empécher le poingonnement; aucun matériel ne
doit circuler dessus.

Mise en ccuvre

Cahier des charges et devis généraux - Infrastructures routiéres — Construction et réparation



Transports,
Mobilité durable

DATE

et Electrification
des transports‘
Québec
11| Terrassements
11.5.3.4 Mode de paiement d’infrastructure, ou la grosseur des pierres doit

La géomembrane ou le géocomposite est
mesuré au metre carré selon la surface réelle
recouverte, sans addition pour les chevauche-
ments. Le prix couvre notamment la fourniture,
I'entreposage, la manutention, le transport, la pose,
'assemblage des nappes, la mise en ceuvre, le
nettoyage ainsi que le régalage, et il inclut toute
dépense incidente.

Le matériau d’emprunt, si nécessaire, est
payé selon le mode de paiement prévu pour
les emprunts.

11.6 REMBLAIS

Les remblais sont construits avec les maté-
riaux provenant des déblais de premiere classe
ou de deuxieme classe, des excavations pour
ouvrages d’art ou des matériaux d’emprunt.

Une partie des matériaux moins gélifs (roc
dynamité et sols contenant moins de 30 % de parti-
cules fines) doit étre réservée pour la fermeture du
remblai, jusqu’a concurrence du dernier métre situé
sous la ligne d’infrastructure. Le matériau placé
dans ce dernier metre doit étre homogene pour ne
pas causer de comportements différentiels.

Lors de l'utilisation de roc dynamité, l'article
«Remblais de pierre » s’applique.

Pour la derniére couche de 300 mm de ferme-
ture de remblais, située juste en dessous de la ligne
d’infrastructure, le matériau doit étre composé de
moins de 20 % de particules fines.

11.6.1  MISE EN CEUVRE

11.6.1.1 Préparation avant remblai

Avant la construction des remblais, les
dépressions et les cavités naturelles ou causées
par I'enlévement d’'un obstacle doivent étre com-
blées jusqu’au niveau du sol environnant, avec
des matériaux de méme nature. La surface du sol
doit étre libre de neige, de glace, de boue et de
matériaux gelés.

11.6.1.2 Remblais de sol

Tous les matériaux constituant les remblais de
sol doivent étre déposés et épandus par couches
uniformes d’une épaisseur maximale de 300 mm
apres tassement sur la pleine largeur requise par
la pente théorique des talus. Le diametre des cail-
loux ne doit pas excéder I'épaisseur de la couche,
excepté pour les derniers 300mm sous la ligne

étre inférieure & 150mm. Les pierres plus grosses
que celles mentionnées plus haut doivent étre
poussées sur le cété du remblai a I'extérieur de la
zone comprise entre les pentes de 1V :1H tracées a
partir de I'extérieur des accotements, au niveau du
revétement. Tous les sols compactables conformes
a la norme 1101 du Ministere peuvent étre utilisés,
sauf les sols organiques, les sols contaminés et
les sols contenant des masses gelées. La teneur
en matiére organique maximale permise dans
les sols et les matériaux de remblai est de 3,0%,
déterminée a partir de la méthode d’analyse
MA. 1010-PAF 1.0 «Détermination de la matiere
organique par incinération : méthode de perte au
feu (PAF)» du Centre d’expertise en analyse envi-
ronnementale du Québec.

Chacune des couches de remblai doit étre
densifiée séparément au degré de compacité exigé
pour le compactage des remblais de sol. Les maté-
riaux doivent étre déversés sur la plate-forme du
remblai et poussés en avant par des bouteurs. Il est
interdit de décharger les matériaux sur les bords
d’un remblai et de les laisser dévaler la pente.

Le remblayage dans I'eau doit étre exécuté en
une seule couche jusqu’a 600mm au-dessus du
niveau de I'eau avec un matériau granulaire pour
sous-fondation conforme alanorme BNQ 2560-114
«Travaux de génie civil — Granulats », «Partie Il :
Fondation, sous-fondation, couche de roulement et
accotement» ou avec des matériaux de déblai de
premiére classe qui répondent aux exigences du
présent article.

Les matériaux classifiés SP selon la norme
1101 du Ministére, ayant un coefficient d’unifor-
mité (C,) inférieur a 6, peuvent étre placés par
couches uniformes de 600 mm d’épaisseur aprés
tassement.

Dans le cas d’'un matériau granulaire utilisé
pour le remblayage dans I'eau, I'entrepreneur doit
fournir au Ministére, pour chaque source de maté-
riaux granulaires et avant la premiere livraison, une
attestation de conformité contenant linformation
suivante :

* le nom du laboratoire enregistré ou du labo-
ratoire du fabricant certifié 1ISO 9001 — Fabri-
cation de matériaux granulaires ayant procédé
a I'échantillonnage selon la méthode d’essai
LC 21-010 du Ministére et aux essais;

® au moins une analyse granulométrique du
matériau granulaire;
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* les résultats des essais des caractéristiques
intrinséques et complémentaires;

® un croquis montrant 'emplacement de la zone
d’exploitation ou de la réserve.

11.6.1.3 Traitement des matériaux de
remblai a la chaux
11.6.1.3.1 Matériaux

La chaux utilisée doit étre conforme aux
exigences de larticle pour les matériaux de
stabilisation de l'infrastructure a la chaux.

11.6.1.3.2 Assurance de la qualité

La chaux utilisée doit répondre aux exigences
d’assurance de la qualité indiquées a l'article por-
tant sur la stabilisation de 'infrastructure a la chaux.

11.6.1.3.3 Mise en ceuvre

Avant que ne commencent les travaux de
stabilisation, I'entrepreneur doit faire inspecter et
approuver par le surveillant tout le matériel (tritura-
teur, herses, appareil de dosage, etc.) qu’il entend
utiliser. Une planche d’essai, lorsque cela est
spécifié aux plans et devis, est réalisée au début
des travaux.

Le mélange chaux — sol argileux doit étre
exécuté a une température supérieure a 4°C, en
'absence de pluie et de vent ayant une vitesse
supérieure a 30km/h.

Les travaux de traitement des sols argileux a
la chaux doivent étre exécutés entre le 15 mai et
le 15 octobre. La date limite du 15 octobre peut
étre reportée au 15 novembre, a condition que
la couche traitée a la chaux soit recouverte d’au
moins 300 mm de matériaux compactables afin de
la protéger contre le gel durant son premier mois
de mdrissement.

Le dosage et le malaxage d'un sol argileux
avec la chaux doivent étre effectués selon les
étapes suivantes :

e préparation de la surface a traiter par sca-
rification et pulvérisation du sol argileux au
moyen d’une herse a disque ou d’un triturateur
(pulvimélangeur) sur une épaisseur de 150 mm
par couche de remblai de 300 mm d’épaisseur,
selon les exigences des articles sur les rem-
blais de sol et sur 'égouttement des rembilais;

e application de la chaux en une ou plusieurs
opérations, selon le taux d’application requis;

¢ malaxage de la chaux avec le sol argileux
a l'aide d’un ftriturateur pour que tous les
agglomérats passent le tamis de 50 mm;

* milrissement pendant une période variant
de 1 heure a 24 heures, selon la nature du
sol argileux et I'assechement requis. Si le
traitement du sol doit se faire en plusieurs
couches, la pose d’'une couche additionnelle
ne peut se faire qu'aprés compactage complet
de la couche précédente, et ces travaux ne
doivent pas endommager la surface déja
densifiée;

e profilage de la couche traitée et compactage
sur le site du remblai selon les exigences de
l'article sur le compactage des matériaux.

11.6.1.4 Remblais de pierre

Les blocs ne doivent pas dépasser 1m dans
leur plus grande dimension. Les matériaux doivent
étre déposés et épandus par couches uniformes
d’'une épaisseur maximale de 1,5m sur la pleine
largeur requise par la pente théorique des talus,
sauf pour les derniers 3m sous la ligne de sous-
fondation ou I'épaisseur maximale des couches
doit étre de 1m. Dans les rocs schisteux, I'épais-
seur des couches doit étre limitée a 450 mm.

Lavant-derniére couche d’une épaisseur maxi-
male de 600 mm, soit entre 300 et 900mm sous
la surface du remblai de pierre, doit contenir suffi-
samment de cailloux et de gravier pour former une
couche dense et fermée empéchant toute infiltra-
tion de matériau dans les interstices, et ce, méme
sous l'effet des vibrations causées par le passage
d’un rouleau vibrant ou d’'un bouteur a chenilles.

La derniere couche de 300mm d’un remblai de
pierre doit étre composée de matériaux a granu-
larité étalée dont les éléments ont une dimension
maximale de 150mm et respectant le critére
de filtre.

Le front d’avancement doit étre concave et
les bords du remblai doivent étre situés a distance
suffisante en avant du centre.

Sous un remblai de pierre, les faces d’un
ouvrage d’art doivent étre protégées par un coussin
de 1 m d’épaisseur composé d’'un matériau de sous-
fondation conforme a la norme BNQ 2560-114
«Travaux de génie civil — Granulats », «Partie Il :
Fondation, sous-fondation, couche de roulement et
accotement» et densifié par couches de 300mm
d’épaisseur.

Dans le cas du remplissage d’'une tranchée
avec un matériau de premiere classe, les blocs
ne doivent pas dépasser 300mm dans leur plus
grande dimension.
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Dans le cas d’un matériau granulaire utilisé
comme coussin sur les faces d’'un ouvrage d’art
sous un remblai de pierre, I'entrepreneur doit four-
nir au surveillant, pour chaque source de matériaux
granulaires une attestation de conformité avant le
transport du matériau.

Lattestation de conformité doit comprendre
l'information suivante :

e le nom du laboratoire enregistré ou du
laboratoire du fabricant certifié 1ISO 9001 —
Fabrication de matériaux granulaires ayant
procédé a I'échantillonnage selon la méthode
d’essai LC 21-010 du Ministére et aux essais;

* au moins une analyse granulométrique du
matériau granulaire;

e les résultats des essais des caractéristiques
intrinséques et complémentaires;

® un croquis montrant 'emplacement de la zone
d’exploitation ou de la réserve.

11.6.1.5 Remblais de béton ou

d’enrobé recyclés

Lenrobé ou les bétons peuvent étre récupérés
partiellement ou totalement dans les remblais.

Lenrobé existant utilisé en remblai est frag-
menté en morceaux d’au plus 300mm. Les frag-
ments sont incorporés au remblai de sol de fagon a
ne pas laisser de vides et ils sont traités selon les
exigences concernant les remblais de sol.

Lenrobé existant peut aussi étre pulvérisé et
mélangé avec les matériaux de fondation sous-
jacents selon la proportion maximale de 50 %
du mélange. Si ce mélange posséde les carac-
téristiques correspondant a l'usage auquel il est
destiné, il peut étre récupéré et incorporé aux
ouvrages situés sous la ligne d’infrastructure (rem-
blayage de tranchées, coussins et enrobement),
a la condition d’avoir un taux de bitume résiduel
inférieur a 2% et d’obtenir une granulométrie res-
pectant les spécifications d’'un matériau de type
CG 14. Lentrepreneur doit faire exécuter des ana-
lyses granulométriques et des teneurs en bitume
résiduel sur le mélange par un laboratoire reconnu
et en remettre les résultats au surveillant.

Lenrobé existant a pulvériser fait I'objet d’'un
article particulier au bordereau.

Les morceaux de béton ne doivent pas conte-
nir d’acier ou de bois. lls doivent étre fragmentés en
morceaux d’au plus 300mm. Les bords des rem-
blais de béton recyclé doivent étre complétement

recouverts d’'une couche d’au moins 300mm de
sol compactable. Les remblais de béton sont exé-
cutés selon les exigences concernant les remblais
de pierre.

11.6.1.6 Elargissement de remblais et

de chaussées

Les travaux d’élargissement de remblais et de
chaussées existantes doivent étre exécutés en gra-
dins selon les exigences du Tome Il — Construction
routiere de la collection Normes — Ouvrages
routiers du Ministere. Ces travaux font partie de la
mise en ceuvre des remblais.

11.6.1.7 Egouttement des remblais

Durant la construction des remblais, la surface
de chacune des couches doit étre parfaitement
égouttée en tout temps et libérée de glace, de
neige et de matériaux gelés avant la pose d’une
nouvelle couche. Les surfaces doivent avoir une
pente transversale minimale de 2% vers les drains
ou les fossés. Dans les courbes, la pente est celle
du dévers.

11.6.2 MODE DE PAIEMENT

11.6.2.1 Remblai

Les remblais ne font 'objet d’aucun article au
bordereau. Tous les frais engagés par I'entrepre-
neur pour la réalisation de cet ouvrage, y compris
notamment le colt de la mise en ceuvre, sont inclus
dans le prix des déblais et des emprunts.

La fourniture et la mise en ceuvre de l'avant-
derniere couche et de la derniere couche d’un
remblai de pierre (900 derniers millimétres d’un
remblai de pierre) ne font 'objet d’aucun article au
bordereau et sont incluses dans le prix des déblais
et des emprunts.

Lenrobé pulvérisé est payé au metre carré.
Le prix couvre notamment la pulvérisation, le
malaxage, le compactage ainsi que le profilage et il
inclut toute dépense incidente.

11.6.2.2 Traitement des matériaux de

remblai a la chaux

Le traitement des matériaux de remblai a la
chaux est payé au métre cube de sol mis en ceuvre
a la suite de ce traitement, pour les travaux réalisés
selon les stipulations des plans et devis ou les ins-
tructions du surveillant. Le prix couvre notamment
le transport et la préparation des couches de rem-
blai a traiter, 'application de la chaux, le malaxage,
le mdrissement, le profilage, le compactage, la
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main-d’ceuvre ainsi que le matériel, et il inclut
toute dépense incidente ou excédentaire a celles
couvertes par le mode de paiement des déblais de
deuxieme classe.

La chaux utilisée pour le traitement des maté-
riaux de remblai est payée a la tonne. Le prix
couvre notamment la fourniture, le transport, ainsi
que le stockage, et il inclut toute dépense inci-
dente. Si la chaux est fournie par le Ministére, le
prix couvre le transport a partir du lieu indiqué aux
plans et devis ainsi que le stockage, et il inclut toute
dépense incidente.

11.7 REMBLAILEGER

11.7.1  MATERIAUX

11.7.1.1 Polystyréne

Le polystyréne doit étre conforme a la norme
14301 du Ministere.
11.7.1.2

Le béton pour la dalle du remblai léger est de
type | conforme aux exigences de la norme 3101
du Ministere.

11.7.1.3 Treillis métallique

Le treillis métallique doit étre conforme a la
norme 5101 du Ministere.

Béton

11.7.2 ASSURANCE DE LA QUALITE
11.7.2.1 Polystyréne
11.7.2.1.1 Attestation de conformité

Pour chaque livraison de polystyrene, I'entre-
preneur doit fournir au surveillant une attestation de
conformité contenant I'information suivante :

e |e nom du fabricant ou sa marque de
commerce;

* |a date de fabrication;

* |e numéro du lot de production;

* les résultats de I'essai suivant pour le remblai
léger (Type B) :

+ résistance a la compression.

Un lot de production est constitué de blocs
de polystyrene de méme type et présentant les
mémes caractéristiques, et fabriqués en continu
avec la méme machine. De plus, un lot est

limité a un volume maximal de 1000m?3 pour le
remblai léger.

11.7.2.1.2 Contrdle de réception

Lorsqu’un contrle de réception est effectué
par le Ministére, le prélevement des échantillons
consiste en un morceau de bloc de 1 m de longueur
par lot de production.

11.7.2.2

Le béton doit répondre aux exigences d’assu-
rance de la qualité relatives aux ouvrages en béton
de la section « Ouvrages d’art ».

11.7.2.3 Treillis métallique

Le treillis métallique doit répondre aux exi-
gences d’assurance de la qualité relatives a
larmature des ouvrages en béton de la section
«Quvrages d’art ».

11.7.3  MISE EN CEUVRE

Lentrepreneur doit prendre les précautions
nécessaires afin d’éviter toute source de chaleur
a proximité des travaux et tout contact avec les
hydrocarbures.

Lors de la mise en place du polystyréene pour
remblai léger, un bloc ou un panneau qui est
endommagé (perforation, troncature, épaufrure,
etc.) et qui atteint un des criteres suivants doit
étre remplacé :

Béton

e la surface portante (soit les 2 plans horizon-
taux) est diminuée de plus de 5%;

* la surface totale du bloc ou du panneau est
diminuée de plus de 5%;

* une perforation sur n'importe quelle face qui
dépasse 0,1m? et une profondeur de plus
de 20% de la dimension au droit de la face
concernée;

* une troncature (ou épaufrure) sur 'une des
arétes qui dépasse 0,1 m2,

Si un bloc est endommagé sur seulement une
des surfaces latérales (surface non portante), il
peut étre utilisé sur un des versants extérieurs du
remblai avec la surface endommagée vers I'exté-
rieur, sauf pour la couche supérieure ou tous les
blocs doivent étre intacts.

11.7.3.1 Remblai léger

La premiére rangée de polystyréne doit étre
mise en place sur une couche de 150mm d’épais-
seur de matériau granulaire densifié. Les blocs
de chaque rangée sont ensuite disposés perpen-
diculairement par rapport aux blocs de la rangée
inférieure et de facon a faire chevaucher les joints
dans toutes les directions d’'une rangée a l'autre.
Au besoin, des blocs doivent étre taillés pour
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satisfaire cette exigence. En cours de construction,
la différence de niveau entre des blocs adjacents
ainsi que I'écart horizontal entre deux blocs doivent
atre inférieurs 2 10mm. A proximité des culées, les
blocs sont découpés afin d’épouser parfaitement la
géométrie de 'ouvrage.

La derniére rangée de blocs de polystyréne
est recouverte d’'une dalle en béton de 100mm
d’épaisseur, armé au moyen d’un treillis métal-
lique soudé de 6mm de diamétre et de maillage
152mm x 152mm, placé au voisinage du plan
moyen du revétement a l'aide de cales dont les
dimensions sont d’au moins 100 mm x 100 mm
pour éviter de poinconner le polystyréne. Le che-
vauchement entre les bandes de treillis est de
500mm et doit comporter au moins 3 fils de treillis.

Avant la pose de la dalle en béton, aucun maté-
riel n’est autorisé a circuler sur le polystyrene.

Le polystyrene doit étre protégé latéralement
par un recouvrement en matériau granulaire d’au
moins 900 mm d’épaisseur mesurée perpendiculai-
rement a la pente.

11.7.3.2 Recouvrement

La premiére couche du matériau granulaire
déversé sur le polystyréne pour remblai léger doit
étre placée et densifiée avec soin de maniére a ne
pas endommager ou déplacer le polystyrene.

11.7.4  MODE DE PAIEMENT

11.7.4.1 Remblai léger

Le polystyréne pour le remblai léger est
mesuré en place et il est payé au metre cube. Le
prix couvre notamment la fourniture des matériaux,
y compris la couche de matériaux granulaires, et il
inclut toute dépense incidente.

Le matériau granulaire de protection latérale
est calculé au metre cube théorique et il est payé a
I'article correspondant au bordereau.

La dalle de béton est payée au métre cube de
béton. Le prix couvre notamment la fourniture des
matériaux et de l'armature ainsi que la mise en
ceuvre, et il inclut toute dépense incidente.

11.8 EMPRUNTS

11.8.1  MATERIAUX D’EMPRUNT

Lorsque les déblais et les excavations stipulés
aux plans et devis ne fournissent pas suffisamment
de matériaux acceptables pour la construction des
remblais ou encore d’autres travaux stipulés aux
plans et devis, les quantités complémentaires sont
prises en dehors de I'emprise.

Les matériaux d’emprunt doivent étre des sols
compactables et non contaminés.

A I'’exception des matériaux d’emprunt
extraits de sabliéres, I'entrepreneur doit fournir au
Ministére avant la premiere livraison des matériaux
d’emprunt l'information suivante :

e [|'emplacement de la zone d’extraction ou de
la réserve ainsi que les quantités disponibles;

* une preuve que le terrain d’ou proviennent les
matériaux ne figure pas dans le Répertoire des
terrains contaminés publié par le ministére du
Développement durable, de 'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC), ni dans linventaire des terrains
contaminés de la municipalité ou de la munici-
palité régionale de comté.

Les matériaux provenant d’un terrain inscrit
dans un de ces registres ou inventaires sont
refusés.

11.8.2  MISE EN CEUVRE

Les matériaux d’emprunt et leur mise en ceuvre
doivent étre conformes aux exigences concernant
les remblais.

11.8.3 MODE DE PAIEMENT

Les emprunts sont payés a la tonne ou au
meétre cube, selon les stipulations des plans et
devis. Le prix couvre notamment I'achat du maté-
riau, le déboisement, le décapage du site d’em-
prunt, I'extraction, 'asséchement, le chargement,
le pesage si les emprunts sont payés a la tonne, la
construction des chemins de halage, le transport
total, 'épandage, le compactage, la restauration
de la chambre d’emprunt ainsi que les travaux et
obligations stipulés aux articles sur la fourniture
de matériaux de carriere ou de sabliére, et il inclut
toute dépense incidente.

11.9 COMPACTAGE DES MATERIAUX

La masse volumigue maximale du matériau mis
en place est déterminée selon la norme CAN/BNQ
2501-255 «Sols — Détermination de la relation
teneur en eau-masse volumique séche — Essai avec
énergie de compactage modifiée (2700 kN em/m3) ».
Si cela ne peut étre réalisé, la méthode utilisée
doit étre celle de la norme BNQ 2501-258 « Sols —
Détermination de la relation teneur en eau-masse
volumique séche — Essai au marteau vibrant ».
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11.9.1 ASSURANCE DE LA QUALITE - volumique ou de résistance attribuable a la circu-

CONTROLE DE RECEPTION

Le Ministere vérifie la compacité de chaque
couche de matériau a I'aide d’'un nucléodensimétre
selon la méthode LC 22-003. Le facteur de cor-
rection (facteur K) utilisé pour corriger la teneur
en eau mesurée de chaque type de matériau est
déterminé selon la méthode LC 22-002. Le nucléo-
densimetre utilisé est étalonné au moins une fois
par année selon la procédure définie dans la norme
ASTM D6938 « Standard Test Method for In-Place
Density and Water Content of Soil and Soil-
Aggregate by Nuclear Methods (Shallow Depth) ».

11.9.2 MISE EN CEUVRE

Le compactage doit étre exécuté avant que
le matériau ne soit a une température inférieure
a0°C.
11.9.2.1 Teneur en eau optimale

Lentrepreneur doit s’efforcer d’obtenir en
chantier la teneur en eau la plus rapprochée de
I'optimum déterminé en laboratoire par le Ministere
au moyen de l'essai de masse volumique séche
maximale selon la norme CAN/BNQ 2501-255
«Sols — Détermination de la relation teneur en
eau-masse volumique séche — Essai avec énergie
de compactage modifiée (2700kNem/m?)». Dans
le cas des sols argileux, la teneur en eau ne doit
en aucun cas étre supérieure a la limite de plasti-
cité obtenue selon la norme CAN/BNQ 2501-090
«Sols — Détermination de la limite de liquidité a
'aide de I'appareil de Casagrande et de la limite
de plasticité ».

Lentrepreneur doit fournir le matériel propre
a accélérer le séchage des sols trop humides ou
I’humidification des sols trop secs.

Si le sol est trop humide pour permettre un
compactage uniforme a la masse volumique séche
maximale requise, le surveillant peut exiger que
ce sol soit mélangé avec un sol sec ou qu’il soit
asséché par aération ou par scarification.

Si, au contraire, la teneur en eau est trop faible,
le surveillant peut exiger I'arrosage en vue d’obtenir
la teneur optimale. Si la surface est lisse, I'entre-
preneur doit la scarifier ou herser pour favoriser la
pénétration de I'eau.

11.9.2.1.1 Perte de masse volumique et

remaniement du sol

Si le sol naturel ou une couche d’un maté-
riau déja densifié a la masse volumique requise
subit avant la fin des travaux une perte de masse

lation du matériel, aux intempéries, a I'action du
gel ou du dégel ou encore a toute autre cause,
I'entrepreneur doit, a ses frais, remplacer le maté-
riau remanié de fagon a réussir 'essai de portance
ou refaire le compactage a la masse volumique
requise.

11.9.2.2 Matériel de compactage

Lentrepreneur doit utiliser un matériel spé-
cifique au compactage adapté aux conditions
locales, a la nature du sol et aux matériaux mis
en ceuvre.

11.9.2.3 Degrés de compacité

Les degrés de compacité exigés pour le terrain
naturel et les couches successives formant les
remblais sont les suivants :

11.9.2.3.1 Compactage du sol naturel et

des fonds de coupe

Le fond de coupe et le sol naturel déblayé de
la terre végétale et laissé en place a moins de 1m
de la ligne d’infrastructure doivent étre densifiés
sur une profondeur de 150mm a un minimum de
90,0% de la masse volumique séche maximale. Si
le fond de coupe ou le sol naturel se trouvent dans
la sous-fondation, les premiers 150mm sous la
ligne de sous-fondation doivent étre densifiés a un
minimum de 95,0 %.

11.9.2.3.2 Compactage des remblais de sol et

des matériaux d'emprunt

Ces matériaux sont densifiés a un minimum
de 90,0 % de la masse volumique séche maximale;
si la ligne d’infrastructure coincide avec la ligne de
sous-fondation, les derniers 150 mm sont densifiés
a un minimum de 95,0 %.

11.9.2.3.3 Compactage des remblais de pierre

Chacune des couches des derniers 3m sous
la ligne de sous-fondation doit étre densifiée au
moyen de 4 passages d’un bouteur d’un poids
minimal de 30t. La derniére couche de 300 mm doit
subir en plus 2 passages supplémentaires d’un
rouleau vibrant d’'un poids statique minimal de 5t et
d’une force centrifuge de vibration de plus de 10t.
Dans le cas de roc friable ou schisteux, I'exigence
est celle de la derniére couche de 300mm, et ce,
pour chacune des couches.

11.9.3 MODE DE PAIEMENT

Le compactage des différents matériaux ne
fait l'objet d’aucun article au bordereau. Tous les
frais engagés par I'entrepreneur pour la réalisation
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de cet ouvrage, notamment les colts de la mise
en ceuvre exécutée selon les exigences des plans
et devis et selon les instructions du surveillant, de
I'arrosage ou de 'assechement, sont inclus dans le
prix unitaire de chacun de ces matériaux.

11.10 PREPARATION ET STABILISATION
DE L'INFRASTRUCTURE

11.10.1 PREPARATION DE
L'INFRASTRUCTURE
11.10.1.1  Conditions préalables

Les travaux de préparation de linfrastructure
font partie des terrassements mais peuvent étre
requis au moment des travaux de fondation, lorsque
linfrastructure a été détériorée par le passage du
matériel lourd, par les intempéries, par I'action du
gel ou du dégel ou par toute autre cause. Les sols
argileux ayant un indice de liquidité supérieur a 0,9
nécessitent la réalisation d’'une étude particuliere.

11.10.1.2 Mise en ccuvre

La surface a préparer doit étre parfaitement
égouttée au préalable et pour toute la durée de la
préparation. S’il s’agit de petites inégalités, a savoir
de moins de 50mm d’écart avec le profil stipulé,
il suffit de niveler totalement la surface puis de
consolider le tout avec le matériel de compactage
approprié. Si la surface a préparer est raboteuse ou
onduleuse, elle doit étre scarifiée jusqu’au niveau
du fond des dépressions, nivelée et densifiée a
nouveau.

S’il est impossible d’obtenir une surface
uniforme, unie et stable a cause de la présence,
dans linfrastructure, de matériaux impropres, ces
matériaux doivent étre asséchés ou excavés et
remplacés, jusqu’a au moins 1m sous la ligne de
sous-fondation et jusqu’a au moins 300 mm sous
la ligne d’infrastructure. Les sols acceptés par
le Ministére doivent avoir une teneur en matiére
organique maximale de 3,0% déterminée a par-
tir de la méthode d’analyse MA. 1010-PAF 1.0
« Détermination de la matiére organique par
incinération : méthode de perte au feu (PAF)» du
Centre d’expertise en analyse environnementale
du Québec.

Lemprunt requis pour combler ces excavations
et les dépressions trop grandes que I'on peut ren-
contrer lors de la préparation de l'infrastructure doit
étre de méme nature que les sols avoisinants.

Avant de poser les matériaux de sous-
fondation, la planéité de la surface, en long et en
travers, doit étre vérifiée et tout écart de plus de
30mm par rapport au niveau requis doit étre cor-
rigé. De plus, I'entrepreneur doit prévoir une pente
transversale minimale sur la plate-forme permettant
'écoulement des eaux vers les fossés latéraux.

11.10.1.3 Mode de paiement

Les travaux de préparation de linfrastructure
ne font 'objet d’aucun article au bordereau. Tous
les frais engagés par I'entrepreneur pour la réali-
sation de cet ouvrage sont inclus dans les prix des
déblais, des excavations ou de I'emprunt utilisé
dans I'exécution des terrassements.

Les sols impropres enlevés et transportés sont
mesurés et payés comme déblais de deuxieme
classe.

11.10.2 STABILISATION DE
LINFRASTRUCTURE A LA CHAUX

Lorsque cela est exigé dans les plans et devis,
les sols argileux au niveau de la ligne d’infras-
tructure sont stabilisés a la chaux sur les derniers
300mm sous la ligne d’infrastructure, afin d’amé-
liorer la portance et de faciliter la mise en forme de
la plate-forme.

11.10.2.1

La chaux utilisée pour la stabilisation des sols
argileux doit étre sous forme de chaux hydratée et
non liquide, ou sous la forme de chaux vive (CaO).
Elle doit étre conforme a la norme ASTM C977
« Standard Specification for Quicklime and
Hydrated Lime for Soil Stabilization ».

11.10.2.2

Matériaux

Assurance de la qualité - Attestation
de conformité

Pour chaque livraison de chaux, I'entrepreneur
doit fournir une attestation de conformité conte-
nant l'information suivante pour chaque lot de
production :

e |le nom du produit et le type de chaux;

* le nom du fabricant et le lieu de fabrication;
* le numéro de lot de production;

* la date de fabrication;

e la composition chimique et les propriétés
physiques.
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Par lot de chaux, on entend une quantité déter-
minée de la chaux de méme type et de mémes
caractéristiques physico-chimiques, produite par
le méme fabricant et entreposée dans un réservoir
donné.

Au moment de I'expédition, I'information sui-
vante est ajoutée sur I'attestation de conformité :

* |e nom de 'entrepreneur;

e le nom du transporteur et, dans le cas d’un
matériau livré en vrac, le numéro de la citerne;

* |a date de chargement;
e |a quantité livrée.

11.10.2.3 Maesures de sécurité et exigences

environnementales

Lentrepreneur doit prendre toutes les mesures
de sécurité nécessaires en fonction des produits
utilisés. Lors de l'utilisation de chaux vive, il doit
fournir un programme de sécurité détaillé énongant
les précautions a prendre ainsi que les mesures
d’'urgence prévues sur le chantier.

Lors de l'utilisation de la chaux en vrac et en
grande quantité, les employés doivent éviter tout
contact direct avec le matériau et étre munis d’un
masque a oxygene, de lunettes de sécurité, de
gants, etc.; lors de I'entreposage, du transborde-
ment et de I'épandage, les équipements utilisés
doivent étre pourvus de cabines, conduites et
convoyeurs étanches, de facon a maintenir, en
tout temps, le soulevement des poussiéres a
lintérieur du seuil de tolérance de 5mg/m3; les
travaux doivent étre interrompus lorsque la vitesse
du vent dépasse 30km/h ou lorsque, visiblement,
des poussiéres sont entrainées a plus de 20m de
'emprise du chantier.

En présence d’un point sensible (précisé dans
les plans et devis) situé a moins de 60 m des limites
de I'emprise, aucune émission de poussiére de
chaux n’est tolérée hors de I'emprise du chantier.

11.10.2.4 Mise en ceuvre

Avant que ne commencent les travaux de
stabilisation, I'entrepreneur doit faire inspecter
et approuver par le surveillant tout I'équipement
(triturateur, herses, appareil de dosage, etc.) qu’il
entend utiliser. Une planche d’essai, lorsque cela
est stipulé aux plans et devis, est réalisée avant le
début des travaux.

Le mélange chaux — sol argileux doit étre
exécuté a une température supérieure a 4°C et
en l'absence de pluie et de vent d’une vélocité
supérieure a 30 km/h.

Les travaux de stabilisation de linfrastructure
a la chaux doivent étre exécutés entre le 15 mai
et le 15 octobre. La date limite du 15 octobre peut
étre reportée au 15 novembre a condition que la
couche stabilisée a la chaux soit recouverte d’au
moins 300 mm de matériaux de sous-fondation afin
de la protéger contre le gel durant son premier mois
de m{rissement.

Le dosage et le malaxage d’'un sol argileux
avec la chaux doivent étre exécutés selon les
étapes suivantes :

e préparation de la surface selon les exigences
de l'article sur la préparation de l'infrastructure;

¢ scarification et pulvérisation de I'argile sur toute
la profondeur a stabiliser. Si la stabilisation d’'un
sol doit étre réalisée en plusieurs couches, la
pose d'une couche additionnelle ne peut se
faire qu’aprés mlrissement préliminaire de
24 a 48 heures et compactage complet de la
couche précédente, et ces travaux ne doivent
pas endommager la surface déja densifiée;

e application de la chaux en une ou plusieurs
opérations, selon le taux d’application stipulé
aux plans et devis;

e malaxage de la chaux avec l'argile a l'aide
d’un triturateur; durant ces travaux, le mélange
doit avoir une teneur en eau supérieure de
3% a la limite de plasticité de l'argile, confor-
mément a la norme CAN/BNQ 2501-092
«Sols — Détermination de la limite de liquidité
al'aide d’'un pénétromeétre a cone et de la limite
de plasticité »;

e compactage léger de la surface et mdrisse-
ment préliminaire durant une période de 24 a
48 heures; pendant ces travaux, I'entrepreneur
doit humidifier le mélange pour le maintenir
humide a un pourcentage de 3% supérieur a
la limite de plasticité de I'argile;

e pulvérisation a nouveau du mélange durci
durant le mirissement préliminaire de fagon
que tous les agglomérats passent le tamis de
25mm; au cours de ce deuxieme malaxage,
I'entrepreneur doit maintenir la teneur en eau
du mélange pres de I'optimum. Le mélange doit
étre homogene;
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e compactage final, généralement a l'aide 11.10.3.3  Mise en ceuvre

d’un compacteur a pneus multiples, selon
les exigences concernant les fondations de
chaussée; le délai entre le premier malaxage
et le compactage final ne doit pas excéder
48 heures;

e application d’'une membrane imperméable
constituée d’une ou plusieurs applications de
bitume fluidifi¢ a un taux de 0,8kg/m?, et ce,
moins de 24 heures apreés le compactage final.
A défaut de membrane, 'humidité du mélange
doit étre maintenue durant les 10 jours de
mdrissement par arrosage a un taux de 1 a
2kg/m?, au besoin, et un roulage léger.

11.10.2.5 Mode de paiement

La stabilisation de linfrastructure a la chaux
est payée au metre carré de surface stabilisée
selon les stipulations aux plans et devis et les ins-
tructions du surveillant. Le prix du sol traité couvre
notamment la préparation de la surface a traiter,
I'application de la chaux, le nivelage, le malaxage
et la pulvérisation, le compactage, le mirissement
ainsi que la main-d’ceuvre, et il inclut toute
dépense incidente.

La chaux utilisée pour la stabilisation est payée
a la tonne. Le prix couvre notamment la fourniture,
le transport ainsi que le stockage, et il inclut toute
dépense incidente. Si la chaux est fournie par le
Ministere, le prix couvre le transport a partir du lieu
indiqué aux plans et devis ainsi que le stockage, et
il inclut toute dépense incidente.

11.10.3 RENFORCEMENT DE
LINFRASTRUCTURE A LAIDE
D'UN GEOTEXTILE
A la demande du surveillant, lorsqu’il est
impossible de remplacer les matériaux instables ou
de les assécher, un géotextile doit étre étendu sur
linfrastructure en guise de renforcement.

11.10.3.1  Matériaux

Le géotextile pour renforcement de I'infrastruc-
ture doit respecter les exigences d’un géotextile de
type Il de la norme 13101 du Ministére.

11.10.3.2  Assurance de la qualité

Le géotextile doit répondre aux exigences d’as-
surance de la qualité des géotextiles de la section
« Fondations de chaussée ».

La surface a recouvrir doit étre préparée
conformément aux stipulations de larticle sur la
préparation de Iinfrastructure. Le sol naturel ne doit
pas étre remanié.

La pose du géotextile s’effectue selon les exi-
gences de mise en ceuvre des géotextiles décrites
a la section «Fondations de chaussée ».

11.10.3.4 Mode de paiement

Le géotextile pour renforcement de linfra-
structure est payé selon le mode de paiement pour
les géotextiles.

11.10.4 ESSAI DE PORTANCE

A la demande du surveillant, 'entrepreneur
doit effectuer un essai de portance a la surface
de linfrastructure ou sur une des couches supé-
rieures, selon 'une des deux méthodes décrites a
I'article mise en ceuvre.

Lorsque I'essai de portance selon la méthode 1
n’est pas concluant et est le sujet d’'un désaccord
entre les parties, alors la méthode 2 avec la poutre
Benkelman est utilisée et constitue I'essai décisif.

11.10.4.1

Lentrepreneur doit disposer d’'un camion muni
d’'un essieu arriere tandem a pneus jumelés. La
charge sur chacun des 4 jumelages arriére doit étre
conforme aux exigences du tableau ci-dessous.
La pression de gonflage des pneus doit étre de
690kPa + 5kPa.

Mise en ccuvre

Charge Déflexion
Couche par jumelage | admissible
(kg)® (mm)
Surface
infrastructure 3600 4,0
Sous-fondation 3600 2,5
Fondation 4600 2,0

1. Une variation maximale de 40kg est permise.

Méthode 1 — Lessai est réalisé par le passage
du camion de référence. La vitesse du camion ne
doit pas dépasser 3km/h. Si, lors de cet essai,
le surveillant constate des déflexions nettement
visibles lorsqu’il est en position debout, il peut
demander un essai de portance selon la méthode 2
ou demander de procéder aux actions correctives
comme stipulé a I'article suivant.
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Méthode 2 — Au moment de I'essai, le camion
doit étre immobilisé sur une surface horizontale
non gelée. La poutre Benkelman, munie d’une
jauge a cadran, est placée de fagon que le pointeau
repose entre les roues jumelées du camion, sur
I'endroit choisi. Le camion s’éloigne lentement a
une distance d’au moins 12m. La lecture est notée
60 secondes apres le déplacement du camion.
Au moins 3 essais doivent étre effectués sur une
longueur minimale de 10m, et la valeur moyenne
des résultats doit étre conforme a la déflexion
admissible. Si, lors de cet essai, le surveillant
constate des déflexions supérieures a celles qui
sont indiquées dans le tableau ci-contre, il peut
demander de procéder aux actions correctives
comme stipulé a l'article suivant.

11.10.4.2

Dans les secteurs ou la déflexion est supé-
rieure a la valeur admissible, des travaux correctifs
doivent étre entrepris par scarification et compac-
tage ou par remplacement du sol de mauvaise
qualité par un autre présentant des caractéristiques
équivalant a celles du sol avoisinant. Si le sol de
remplacement est différent, I'entrepreneur doit
exécuter les travaux selon les exigences concer-
nant les transitions. Ces travaux doivent étre suivis
d’'un compactage, selon les exigences de I'article
sur les degrés de compacité. Apres ces travaux,
la déflexion doit étre mesurée a nouveau et étre
conforme aux exigences.

11.10.4.3 Mode de paiement

Le camion servant a I'essai de portance est
payé selon le tarif horaire prévu au Recueil des
tarifs de camionnage en vrac du Ministére, majoré
de 10%.

Le colt de tous les travaux correctifs requis a
la suite de I'échec d’'un essai de portance est a la
charge de I'entrepreneur.

Action corrective

11.11 NETTOYAGE ET REGALAGE FINALS

11.11.1  MISE EN CEUVRE

Le régalage final couvre les retouches a faire
pour rendre les profils en tous points conformes
aux lignes théoriques en long et en travers et tous
les travaux requis pour le nettoyage et la remise en
état des lieux.

11.11.2 MODE DE PAIEMENT

Si cet ouvrage est mentionné au bordereau,
le prix en est fixé par le Ministere. |l fait 'objet d’un
paiement global et est payé quand les travaux
sont acceptés par le surveillant. Si cet ouvrage
n’apparait pas au bordereau, le prix unitaire soumis
pour chaque ouvrage inclut les frais engagés pour
le nettoyage, le régalage final, le nettoyage et la
remise en état des lieux et les frais excédentaires
engages, lorsque le prix en est fixé par le Ministére
au bordereau.

Quand des matériaux d’apport sont requis
pour combler des dépressions, ces matériaux sont
payés aux prix unitaires du contrat, a la condition
gu’ils ne remplacent pas des matériaux enlevés et
payés comme terrassement.

11.12 ENTREES PRIVEES

11.12.1 MATERIAUX

Les tuyaux pour entrées privées doivent
étre conformes aux normes 7101 du Ministére,
BNQ 2622-126 «Tuyaux et branchements latéraux
monolithiques en béton armé et non armé pour
'évacuation des eaux d’égout domestique et plu-
vial» et BNQ 3624—-120 «Tuyaux et raccords en
polyéthylene (PE) — Tuyaux a profil ouvert a paroi
intérieure lisse pour I'égout pluvial et le drainage
des sols — Caractéristiques et méthodes d’essais ».

11.12.2 ASSURANCE DE LA QUALITE

Les tuyaux en béton, en acier et en poly-
éthylene (PE) doivent répondre aux exigences
d’assurance de la qualité relatives aux ponceaux
préfabriqués de la section « Ouvrages d’art ».

11.12.3 MISE EN CEUVRE

Les tuyaux doivent étre installés dans l'axe, le
radier légerement sous le profil des fossés latéraux,
aprés en avoir modelé le fond pour fournir une
assise sans saillie.

Les entrées privées sont construites avec les
matériaux provenant des déblais et des excava-
tions ou avec des matériaux d’emprunt.

Lentrepreneur doit construire les derniers
150mm de la surface avec un matériau de
fondation.
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11.12.4 MODE DE PAIEMENT

Les tuyaux sont payés au métre selon les exi-
gences des plans et devis. Le prix couvre la fourni-
ture des tuyaux et des accessoires, la préparation
des assises ainsi que la mise en ceuvre, et il inclut
toute dépense incidente.

La fourniture et la pose des éléments d’extré-
mité biseautée sont payées a l'unité.

Les matériaux de remblayage des entrées
privées sont payés au prix unitaire correspondant
a ces ouvrages au bordereau. Le matériau de fon-
dation servant a la finition des entrées est payé au
prix unitaire correspondant a cet ouvrage dans le
bordereau.

11.13 FOURNITURE DES MATERIAUX DE
CARRIERE OU DE SABLIERE

11.13.1 REGLEMENTATION

En tout temps, I'entrepreneur doit se conformer
a la Loi sur la qualité de I'environnement (RLRQ,
chapitre Q-2), au Réglement sur les carrieres et
sablieres et au Réglement sur la santé et la sécurité
du travail dans les mines.

11.13.2 MISE EN CEUVRE

11.13.2.1  Construction et entretien de

chemins d’acces

La largeur des chemins d’accés est d’au moins
7m et le profil en est établi par le surveillant; toute
surlargeur ou autre modification de profil apportée
par I'entrepreneur est a ses frais.

Lentretien de ces chemins inclut le nivelage
régulier, la fourniture et la pose d’un abat-poussiéere
selon les exigences concernant I'entretien des
chaussées a surface granulaire et celles concer-
nant les abat-poussieres.

11.13.2.2  Travaux préparatoires a I'exploitation

Avant le début des travaux d’exploitation d’'une
carriere ou d’une sabliére, I'entrepreneur doit bali-
ser clairement les limites de I'aire d’exploitation a
l'aide de bornes (marques visibles). Ces bornes
doivent rester en place et demeurer visibles jusqu’a
la remise en état des lieux.

Lentrepreneur doit procéder au décapage de
la terre végétale de la carriére et de la sabliere de
maniéere progressive pour limiter la superficie de
terrain perturbé au strict minimum.

Il doit stocker temporairement la terre végétale
ainsi décapée pres de l'aire d’exploitation afin de
s’en servir pour la remise en état du site a la fin
de I'exploitation.

11.13.2.3  Exploitation

Dans le cas d’une carriere ou d’une sabliere,
entrepreneur doit frequemment en inspecter les
parois exploitées, y enlever toute pierre, tout maté-
riau susceptible de s’en détacher ou toute masse
surplombante. En plus, il ne doit pas déposer de
matériaux a moins de 2m ni y laisser circuler ou
stationner des véhicules a moins de 3m du sommet
des parois.

Dans le cas d’'une sabliere, I'entrepreneur doit
empécher l'affaissement des parois en y main-
tenant des pentes inférieures a 1V:1H, a moins
que la nature et la stabilité du sol ne permettent
des pentes plus abruptes, déterminées par un
ingénieur membre de I'Ordre des ingénieurs du
Québec. Cependant, il doit prévoir qu'a la fin de
ses travaux toute pente de la surface exploitée doit
étre d’au plus 1V :2H, pour prévenir I'érosion et tout
affaissement de terrain.

s o ) S s 1
Pendant I'exploitation d’'une carriére ou d’une

sabliere, I'entrepreneur doit prendre les mesures
pour limiter I'érosion causée par le ruissellement
et pour éviter que des sédiments n’atteignent un
lac, un cours d’eau ou un milieu humide ou qu’ils
migrent a I'extérieur des limites de la carriére ou
de la sabliere.

En tout temps, I'entrepreneur doit se confor-
mer aux lois et reglements concernant la qualité
de I'environnement et la protection des territoires
forestier et agricole, et de la propriété.

Lorsque des matériaux doivent étre concas-
sés, les travaux de concassage doivent étre
effectués de facon qu'’il n’y ait aucun rejet de pierres
de dimension inférieure @ 750mm dans leur plus
grande dimension.

11.13.2.4 Mise en réserve

Les réserves doivent étre placées a un endroit
approuvé par le surveillant, situé dans la source de
matériaux ou a l'intérieur de 'emprise de la route
de maniére que le site proposé par I'entrepreneur
n‘augmente pas la distance moyenne de transport
des matériaux.

Lentrepreneur doit identifier les réserves
comme étant la propriété du Ministére.

Les travaux d’aménagement de ce site, sauf la
fourniture des matériaux a I'état naturel lorsqu’ils
sont fournis par le Ministéere, sont aux frais de
I'entrepreneur.
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11.13.2.5 Restauration du site 11.13.2.5.3 Exploitation sous l'eau

A la fin des travaux, la surface de la carriéte ou
de la sabliére est régalée uniformément et nettoyée
de tout rebut, débris, déchet, matériel inutilisable,
de toute souche ou piece de matériel ou de tout
autre encombrement du méme genre.

Toutes les pierres rejetées ou non utilisées
doivent étre enfouies ou recouvertes de terre, et la
surface doit étre régalée uniformément.

Lentrepreneur doit prendre toutes les mesures
requises pour qu’une nouvelle végétation croisse
2 ans apres la cessation de I'exploitation d’'une car-
riere ou d’'une sabliere qu’il a lui-méme exploitée et
subséquemment abandonnée.

Pour l'aire exploitée et dont I'utilisation est
discontinuée, I'entrepreneur doit, en respectant les
exigences concernant 'aménagement paysager :

e préparer le sol;
* recouvrir le sol de terre végétale;

e engazonner laire, sans toutefois assurer
la tonte du gazon, ou y planter des arbres
et des arbustes a une densité minimale de
1600 plants par hectare. Pour les terres fores-
tieres du domaine public, I'entrepreneur doit
obligatoirement engazonner et y planter des
arbres et arbustes.

Les travaux de plantation doivent aussi
répondre aux exigences suivantes :

11.13.2.5.1

Les plants doivent étre placés a un endroit
propice a leur établissement et a leur croissance
sans tuteur et sans piquet de repére individuel.
Les affleurements rocheux, les sites de régalage
des sols formés de débris ou de grosses pierres
et les dépressions nécessairement inondées lors
de pluies abondantes ne doivent pas étre reboisés
mais engazonnés; cependant, les parois et talus
dont les pentes sont égales ou inférieures a 1V :2H
doivent étre reboisés en créant une surface hori-
zontale tout autour des plants.

11.13.2.5.2 Espacement

A Tintérieur du périmétre indiqué aux plans et
devis ou par le surveillant, une densité minimale de
1600 plants par hectare est exigée; la distribution
des plants sur le site reboisé doit étre uniforme et
I'espace entre deux plants doit étre de 2,5m, avec
un écart tolérable de plus ou moins 0,5m.

Localisation

Lorsqu’une sabliere a été exploitée sous la
nappe phréatique (formation d’un plan d’eau),
la restauration de la végétation se fait a I'aide
de végeétaux typiques de ce milieu (herbacées,
arbustes, arbres). Les pentes des rives doivent étre
préalablement adoucies afin qu’elles soient stables
et propices a recevoir la végétation.

11.13.3 MODE DE PAIEMENT

11.13.3.1  Matériaux bruts fournis par

le Ministére

Lorsque des sources de matériaux bruts sont
fournies par le Ministere, le déboisement et le
découvert de ces sources, les travaux de drainage,
la construction des chemins d’accés ou de halage,
les matériaux servant a I'entretien de ces chemins
et la restauration de la végétation sont payés
au prix unitaire correspondant a chacun de ces
ouvrages au bordereau.

Lenlevement, par I'entrepreneur, des maté-
riaux de mauvaise qualité avant et pendant
I'exploitation des sources de matériaux granulaires
est payé au metre cube, au prix unitaire de 'ouvrage
«découvert des sources de matériaux fournies
par le Ministere» indiqué au bordereau. Si ces
matériaux conviennent a la construction du chemin
de halage, I'entrepreneur doit les y placer, alors que
la terre végétale du découvert doit étre conservée
et entreposée séparément pour la restauration du
sol, et ce, sans rémunération additionnelle.

Tous les travaux liés a I'entretien des chemins
d’accés ou de halage, d’esthétique et de sécurité,
de propreté et de protection de la propriété et la
mise en réserve sont inclus dans le prix unitaire
des matériaux.

11.13.3.2  Matériaux bruts fournis par

I'entrepreneur

Lorsque les matériaux sont fournis par I'entre-
preneur ou que ce dernier choisit une source
rendue disponible par le Ministere, le colt de tous
les travaux mentionnés précédemment, y compris
notamment la restauration de la végétation et, s’il y
a lieu, du couvert forestier, est inclus dans les prix
unitaires des matériaux exploités. De méme les
frais engagés inhérents aux obligations suivantes
sont inclus dans ces prix :
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e il appartient a I'entrepreneur de faire toutes les
démarches auprés des organismes de protec-
tion de I'environnement et du territoire agricole
et auprés des organismes responsables des
mines et des foréts, et d’obtenir tous les droits,
permis et certificats d’autorisation néces-
saires pour I'exploitation de toute source de
matériaux, y compris les sources mises a sa
disposition par le Ministére; dans un tel cas,
I'entrepreneur doit respecter intégralement les
autorisations d’exploitation et les conventions
détenues par le Ministére;

e |'entrepreneur ne peut commencer I'exploita-
tion d’'une carriere ou d’'une sabliere, I'utilisa-
tion d’'un procédé de concassage, de tamisage
ou de lavage ou augmenter la production d’'un
tel procédé, a moins d’avoir obtenu ces droits,
permis et certificats d’autorisation du ministére
du Développement durable, de I'Environne-
ment et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC), du ministere de
’'Energie et des Ressources naturelles
(MERN) et de la Commission de la protection
du territoire agricole, lorsque requis;

e |'entrepreneur doit aussi obtenir I'autorisation
pour agrandir une carriére ou une sabliére au-
dela des limites d’une aire d’exploitation déja
autorisée, ainsi que pour une carriére ou une
sabliere existante qui doit étre agrandie sur
un lot qui n’appartenait pas, au moment de
'entrée en vigueur du réglement, au proprié-
taire du fond de terre ou cette carriere ou
sabliere est située;

e enfin, I'entrepreneur doit effectuer le paiement
des redevances forestieres et miniéres, sauf
pour les sources mises a sa disposition par le
Ministére sur les terres forestiéres du domaine
public, ainsi que le paiement de tous les
frais relatifs a I'obtention et aux prescriptions
rattachées a I'exécution des droits, permis et
certificats d’autorisation, y compris le recours
aux services d’un ingénieur forestier ou d'un
autre professionnel, lorsque requis, et de toute
autre dépense incidente.
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12.1 PORTEE DES TRAVAUX 12.2 SOUS-FONDATION DE CHAUSSEE

12.1.1  TRAVAUX DE FONDATION 12.2.1  MATERIAUX

DE CHAUSSEE

Cette section couvre I'ensemble des travaux
exécutés pour construire les fondations de chaus-
sée au-dessus de la ligne d’infrastructure, pour
donner a la route la forme déterminée par les plans
et profils en long et en travers. Les travaux excluent
la pose du revétement.

Les travaux de fondation de chaussée
comprennent :

e |a sous-fondation de chaussée;

* la pose de polystyrene pour lisolation de la
chaussée, si nécessaire;

e |afondation de chaussée;

e [utilisation d’abat-poussiére, si nécessaire;
e l'entretien de chaussée a surface granulaire;
e [utilisation de géotextiles, si nécessaire;

e les éléments de drainage;

e |es enrochements.

Lentrepreneur ne peut réaliser les travaux de
mise en ceuvre de la sous-fondation et de la fonda-
tion lorsque la couche sous-jacente est gelée ni en
présence de matériaux gelés dans les matériaux
transportés et déversés.

Une fois mis en place et densifiés, les maté-
riaux granulaires doivent présenter une surface
stable, uniforme et sans ségrégation.

De plus, le surveillant se réserve le droit de
procéder a I'évaluation de la portance conformé-
ment aux stipulations de la sous-section « Essai de
portance » de la section «Terrassements ».

TRANSPORT DES MATERIAUX
GRANULAIRES

Les matériaux provenant de carriéres ou de
sabliéres doivent étre exploités selon les exigences
concernant la fourniture des matériaux de carriere
ou de sabliere et étre transportés de maniere a
éviter la formation d’orniéres et de dépressions au
niveau de linfrastructure et des diverses couches
composant les fondations de chaussée. Les
dépressions et les orniéres supérieures a I'écart
admissible au niveau de linfrastructure et toute
autre couche doivent étre corrigées, aux frais
de l'entrepreneur, avant la pose de la couche
subséquente.

12.1.2

Les matériaux de sous-fondation doivent
étre conformes aux exigences de la norme BNQ
2560-114 «Travaux de génie civil — Granulats »,
«Partie Il : Fondation, sous-fondation, couche de
roulement et accotement », et ce, aprés la mise en
ceuvre des matériaux granulaires.

Les matériaux servant de couche anticon-
taminante ou filtrante doivent étre conformes aux
exigences de la norme BNQ 2560-114 «Travaux
de génie civil — Granulats », «Partie Ill : Coussin,
enrobement, couche anticontaminante et couche
filtrante », et ce, aprés la mise en ceuvre des
matériaux granulaires.

12.2.1.1 Polystyréne

Le polystyréne doit étre conforme a la norme
14301 du Ministere.

12.2.2  ASSURANCE DE LA QUALITE

12.2.2.1 Attestation de conformité

La qualité des matériaux bruts a la source ou
provenant de déblais demeure la responsabilité de
entrepreneur. Une attestation de conformité doit
étre fournie au surveillant au moins 7 jours avant
le début de I'exploitation pour les matériaux bruts
extraits a la source, ou de la premiére livraison
pour les matériaux en réserve. Dans le cas d’'une
réserve, si les matériaux sont traités (concassage,
lavage, ajout, tamisage), I'attestation de conformité
doit porter sur les matériaux traités. Une nouvelle
attestation de conformité doit étre produite lors de
tout changement de zone ou palier d’exploitation,
de site d’exploitation. Pour les matériaux mis en
réserve, tout ajout de matériaux apres la délivrance
de lattestation de conformité doit faire I'objet
d’'une autre réserve et d’'une nouvelle attestation
de conformité.

Lattestation de conformité doit comprendre
linformation suivante :

¢ le nom du laboratoire enregistré ou du labo-
ratoire du fabricant certifié 1ISO 9001 — Fabri-
cation de matériaux granulaires ayant procédé
a I'échantillonnage selon la méthode d’essai
LC 21-010 du Ministere et aux essais;

* les résultats complets des analyses granulo-
métriques du matériau granulaire faites selon
la cadence spécifiée;

* les résultats des essais des caractéristiques
intrinseques et complémentaires selon la
cadence spécifiée;
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e gl y a traitement des matériaux, I'entrepre-
neur doit préciser la proportion des matériaux
d’ajout ainsi que la méthode de traitement
utilisée;

* un croquis montrant 'emplacement de la
zone d’exploitation ou de la réserve ainsi
que I'emplacement de chaque échantillon,
et explicitant, s’il y a lieu, le mode d’exploita-
tion pour rendre ces matériaux conformes et
homogenes.

Lorsque l'entrepreneur choisit de s’appro-
visionner dans une source commerciale exploitée
depuis plusieurs années, le surveillant peut accep-
ter, en lieu et place des essais spécifiquement
demandés au paragraphe précédent, une com-
pilation des résultats d’essais antérieurs produits
par un laboratoire reconnu. Ces résultats doivent
correspondre a la derniére période de produc-
tion de la source et représenter une quantité de
matériaux équivalant au moins a la quantité requise
au contrat.

Si les résultats des essais (y compris les ana-
lyses granulométriques) effectués sur les maté-
riaux bruts a la source révelent qu’ils ne sont pas
tous conformes aux exigences, I'entrepreneur doit
changer de site d’exploitation ou spécifier par écrit
au surveillant les mesures qu’il entend prendre pour
bonifier les matériaux afin de rendre ces derniers
conformes a la norme BNQ 2560-114 «Travaux
de génie civil — Granulats », «Partie 1l : Fondation,
sous-fondation, couche de roulement et acco-
tement» ou «Partie lll : Coussin, enrobement,
couche anticontaminante et couche filtrante » selon
le cas. Il doit alors présenter une nouvelle attesta-
tion de conformité qui doit porter sur les matériaux
traités.

Le surveillant n’autorise le transport des
matériaux de sous-fondation que sur réception
de l'attestation de conformité présentant tous les
points décrits et démontrant que les résultats des
essais sont conformes.

12.2.2.1.1 Analyses granulométriques

Les analyses granulométriques sont effec-
tuées selon la méthode d'essai LC 21-040, a
partir d’'un échantillonnage conforme a la méthode
d’essai LC 21-010, article 6.2. Le prélevement des
échantillons ainsi que les essais sont effectués
selon la cadence minimale de 1essai par 5000t de
matériau granulaire avec un minimum de 3 essais
pour chaque type de matériau de sous-fondation.

Dans le cas de matériaux bruts a la source, pour
répondre aux exigences granulométriques, tous les
résultats individuels doivent étre conformes aux
exigences de la norme BNQ 2560-114 «Travaux
de génie civil — Granulats », «Partie Il : Fondation,
sous-fondation, couche de roulement et acco-
tement», tableau II-1 ou «Partie Ill : Coussin,
enrobement, couche anticontaminante et couche
filtrante », tableau Ill-1, selon le cas.

Dans le cas de matériaux traités et mis en
réserve, pour répondre aux exigences granulo-
métriques, la moyenne pondérée des résultats doit
étre conforme aux exigences de la norme BNQ
2560-114 «Travaux de génie civil — Granulats »,
« Partie Il : Fondation, sous-fondation, couche
de roulement et accotement», tableau II-1 ou
«Partie Il : Coussin, enrobement, couche anti-
contaminante et couche filtrante », tableau llI-1,
selon le cas.

12.2.2.1.2 Caractéristiques intrinséques et

complémentaires

Les caractéristiques intrinseques et complé-
mentaires sont déterminées suivant les méthodes
d’essai et les cadences suivantes :

e l'essai d’'usure par attrition déterminé a l'aide
de l'appareil Micro-Deval sur le gros granulat
selon la méthode d'essai LC 21-070, lorsque
plus de 15 % du matériau est retenu sur le tamis
5mm. Lorsque 15% et moins du matériau est
retenu sur le tamis 5mm, I'essai d’usure par
attrition déterminée a I'aide de I'appareil Micro-
Deval est réalisé sur le granulat fin selon la
méthode LC 21-101, et I'exigence est de 40 %
et moins. Ces essais sont effectués a raison
de 1 essai par 40000t de matériau granulaire,
avec un minimum de 2 essais pour chaque
type de matériau;

e |'essai au bleu de méthyléne selon la méthode
d’essai LC 21-255, & raison de 1essai par
5000t de matériau granulaire en provenance
de sablieres seulement, avec un minimum de
3 essais pour chaque type de matériau;

e |es autres essais visant a déterminer les autres
caractéristiques énoncées a la norme BNQ
2560-114 «Travaux de génie civil — Granu-
lats », «Partie Il : Fondation, sous-fondation,
couche de roulement et accotement» ou
«Partie lll : Coussin, enrobement, couche anti-
contaminante et couche filtrante», selon le
cas, avec un minimum de 1essai par type
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d'essai et pour chaque type de matériau.
Lessai de résistance a l'abrasion déterminé
a l'aide de l'appareil Los Angeles est effectué
selon la méthode LC 21-400, lorsque plus
de 15% du matériau est retenu sur le tamis
de 5mm.

Pour répondre aux exigences des caractéris-
tiques intrinséques, tous les résultats de matériaux
granulaires bruts a la source ou d'une méme
réserve doivent répondre aux exigences indiquées
a la norme BNQ 2560-114 «Travaux de génie
civil — Granulats », «Partie | : Définition, classifica-
tion et désignation », tableau I-1 pour la catégorie
exigée.

Pour répondre aux exigences des caracté-
ristiques complémentaires, tous les résultats de
matériaux granulaires pour sous-fondation pro-
venant d’'une sabliére, bruts a la source ou d’'une
méme réserve doivent étre inférieurs aux valeurs
indiquées a la norme BNQ 2560-114 «Travaux
de génie civil — Granulats », «Partie Il : Fondation,
sous-fondation, couche de roulement et accote-
ment », tableau 1l-4.

Pour répondre aux exigences de la caractéris-
tique complémentaire concernant le pourcentage
de matieres organiques, tous les résultats de
matériaux granulaires pour couche anticontami-
nante ou filtrante provenant d’'une sabliére, bruts
a la source ou d’'une méme réserve doivent étre
inférieurs a la valeur indiquée a la norme BNQ
2560—114 «Travaux de génie civil — Granulats »,
«Partie lll : Coussin, enrobement, couche anti-
contaminante et couche filtrante », tableau I1I-3.

12.2.2.2 Controle de réception

Le contréle de réception est effectué par le
Ministere aprés la mise en ceuvre complete de
chacun des lots de matériaux de sous-fondation.

Un lot représente un seul type de matériau
granulaire et une surface d’environ 7500m? par
couche compactée. A la fin du contrat, toute sur-
face inférieure a 1500m? est incorporée au lot
précédent. Les limites des lots sont déterminées
par le Ministere avant le début des travaux de
sous-fondation, selon la séquence préalablement
présentée par I'entrepreneur pour ces travaux.

Le contrble de la granulométrie et de la compa-
cité est réalisé en 3 points localisés de fagon aléa-
toire et représentant 3 sections de superficie égales
pour un lot. Les prélevements des échantillons

pour le contr6le de la granulométrie sont effectués
conformément a la méthode d’essai LC 21-010 du
Ministére.

En présence du surveillant, I'entrepreneur
peut faire prélever par un laboratoire enregistré
des échantillons témoins, composés de 6 préléve-
ments aléatoires représentant 6 sections de super-
ficie égale pour un lot, les sceller et les utiliser au
moment de I'exercice du droit de recours.

Si la surface du contrat est inférieure a
7500m?, au minimum un lot est formé pour lequel
3 prélevements sont effectués pour le contrdle de la
granulométrie, et pour lequel au minimum 3 points
sont déterminés pour le contrdle de la compacité.

Lentrepreneur doit prendre toutes les précau-
tions pour que les matériaux demeurent conformes
lors de ses travaux et aprés compactage, jusqu’a la
réception des travaux de sous-fondation.

Un lot est jugé conforme lorsque :

* la moyenne des 3 résultats granulométriques
(ou des 6 résultats s’il y a eu exercice d’un droit
de recours de I'entrepreneur) est conforme aux
exigences de la norme BNQ 2560-114 «Tra-
vaux de génie civil — Granulats », «Partie Il :
Fondation, sous-fondation, couche de roule-
ment etaccotement », tableau ll-1 ou « Partie lll :
Coussin, enrobement, couche anticontami-
nante et couche filtrante », tableau IlI-1, selon
le cas;

e sauf pour les matériaux servant de couche
anticontaminante ou filtrante, I'exigence por-
tant sur I'écart de variabilité au tamis 80 um est
respectée;

e sauf pour les matériaux servant de couche
anticontaminante ou filtrante, il 'y a pas de
rejet d’'un échantillon individuel;

* tous les résultats individuels de compacité sont
conformes aux exigences de mise en ceuvre.

12.2.2.2.1

Lécart de variabilité est I'écart entre le plus
haut et le plus bas résultat granulométrique d’un lot
au tamis 80 um. Si cet écart excede 6,0 %, il y a une
révision du prix unitaire. Si I'écart excede 8,0%, la
valeur est ramenée a 8,0 %.

Il N’y a pas de révision du prix unitaire pour
la variabilité lorsque tous les résultats granulo-
métriques d’un lot au tamis 80pum respectent les
exigences du contrble de réception.

Ecart de variabilité
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12.2.2.2.2 Rejet d’un lot moyenne du lot. Les nouveaux essais doivent étre

Un lot est rejeté sur la base des résultats
granulométriques lorsque la différence entre la
moyenne des 3 résultats granulométriques (ou
des 6 résultats s’il y a eu exercice d’un droit de
recours de I'entrepreneur) et les valeurs spécifiées
dans la norme BNQ 2560-114 «Travaux de génie
civil — Granulats », «Partie Il : Fondation, sous-
fondation, couche de roulement et accotement»
excéde au moins un des écarts critiques (E,)
définis ci-dessous :

E. = -5%, pour la spécification au tamis 112mm

C
E. = +1,0%, pour la spécification supérieure au
tamis de 80 um
Dans ce cas, I'entrepreneur enléve et remplace
a ses frais le matériau granulaire compris dans le
lot rejeté.

12.2.2.2.3 Rejet d’un échantillon individuel

Lorsque le pourcentage passant au tamis
80um d’un échantillon individuel d’'un lot est égal
ou supérieur a 12,0%, la section représentée par
cet échantillon est rejetée. Lentrepreneur doit alors
enlever entierement les matériaux de cette section
ou utiliser la procédure de recours présentée a
I'article portant sur le recours de I'entrepreneur.
Dans ce cas, I'entrepreneur fait prélever de fagon
aléatoire, dans cette section, 2 nouveaux échan-
tillons sur lesquels les essais granulométriques
sont effectués. Si la moyenne des 2 échantillons
est inférieure a 12,0% passant au tamis 80pum,
la moyenne de ces 2 résultats est utilisée pour
remplacer la valeur de I'échantillon rejeté dans le
lot. Si la moyenne des 2 échantillons est toujours
supérieure ou égale a 12,0% passant au tamis
80um, I'entrepreneur enléve entierement le maté-
riau de cette section. Un nouvel échantillon est
ensuite prélevé de facon aléatoire et analysé pour
constituer le lot.

12.2.2.2.4

Lorsqu’un lot n’est pas conforme aux exigences
du controle de réception concernant la granulo-
meétrie et que I'entrepreneur veut exercer son droit
de recours, il doit utiliser les échantillons témoins
qu’il a déja fait prélever. Si de tels échantillons n’ont
pas été prélevés, il doit engager un laboratoire
enregistré pour prélever de nouveaux échantil-
lons de fagon aléatoire et les sceller en présence
du surveillant. Leffectif total du lot repris est de
6 échantillons localisés de fagon aléatoire et ces
nouveaux résultats servent au calcul définitif de la

Recours de I'entrepreneur

effectués par un laboratoire indépendant. La prise
de nouveaux échantillons de méme que la réali-
sation des essais granulométriqgues doivent étre
effectuées durant les heures et les jours ouvrables
du Ministere et en présence du surveillant.

Lentrepreneur doit présenter au Ministére la
table de hasard pour la détermination des empla-
cements des prélevements au moins 24h avant
son droit de recours. Tout commentaire portant sur
des méthodes jugées incorrectes doit étre signifié
sur-le-champ, et toute opinion divergente doit étre
portée a I'attention du surveillant par écrit.

Les nouveaux essais doivent étre réalisés par
le laboratoire indépendant dans les 7 jours suivant
la date de réception des résultats originaux du
Ministére.

Une copie officielle des résultats des essais
et des manuscrits contresignés est remise au
surveillant immédiatement a la fin des essais.

La conformité est a nouveau évaluée par le
surveillant et le prix révisé est établi, s’il y a lieu,
avec les résultats des nouveaux essais. Les nou-
veaux résultats remplacent en totalité les résultats
initiaux; ils deviennent donc officiels et la procédure
de recours prend fin.

Le colt des prélévements additionnels est
assumé par 'entrepreneur. Lanalyse granulomé-
trique est payée par I'entrepreneur, a moins que
la valeur moyenne calculée a partir de 'ensemble
des nouveaux résultats du lot n’indique que le
lot satisfait complétement aux exigences de la
norme BNQ 2560-114 «Travaux de génie civil —
Granulats », «Partie Il : Fondation, sous-fonda-
tion, couche de roulement et accotement» ou
«Partie lll : Coussin, enrobement, couche anti-
contaminante et couche filtrante ». Dans ce cas, le
Ministére rembourse le colt des essais au taux en
vigueur au Ministere.

Lentrepreneur qui applique un abat-poussiere
différent de 'eau avant la réception des résultats
granulométriques des matériaux de sous-fondation
renonce a son droit de recours, a moins que les
échantillons prévus au présent article ne soient
prélevés et scellés avant I'application de cet abat-
poussiére, selon la procédure définie au présent
article.

Lentrepreneur qui recouvre le matériau gra-
nulaire d’'un lot avec un matériau servant a un
autre usage avant la réception des résultats gra-
nulométriques du lot concerné renonce a son droit
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de recours, a moins que les échantillons prévus
au présent article ne soient prélevés et scellés
avant le recouvrement du matériau granulaire
du lot concerné, selon la procédure définie au
présent article.

I 12.2.2.2.5 Calcul du prix unitaire révisé

d’un lot

La révision du prix unitaire s’applique dans au
moins un des cas suivants :

e ['écart de variabilité excéde I'exigence permise;

* la moyenne des 3 résultats granulométriques
(ou des 6 résultats s’il y a eu exercice d’un droit
de recours de I'entrepreneur) d’un lot excede
la spécification au tamis 112mm, tout en étant
inférieure ou égale a 'écart critique défini pour
ce tamis;

¢ la moyenne des 3 résultats granulométriques
(ou des 6 résultats s’il y a eu exercice d’un droit
de recours de I'entrepreneur) d’un lot excede
la spécification supérieure au tamis 80 pm, tout
en étant inférieure ou égale a I'écart critique
défini pour ce tamis.

Les résultats conformes ne sont pas pris en
compte lors de cette révision.

Lentrepreneur enléve et remplace a ses frais
le matériau granulaire compris dans un lot non
conforme ou accepte que le prix unitaire soit révisé
selon la formule suivante :

PR = (1 - Fc (total du lot)) x PU
ou
PR : prix unitaire révisé
Fc : facteur de correction
PU : prix unitaire au bordereau

et
Fc (total du lot) = Fc (112 mm) + Fc (80 pm)
+ Fc (variabilité)
ou
Fc (112mm) = 3(100-m)/100
Fc (80pum) = 45(m-10)/100

Fc (variabilité)

10 (y — 6)/100 (la valeur
maximale considérée est
égale a 0,20)

ou
: moyenne du lot (pourcentage passant)

y . (% passant 80 um maximal)
— (% passant 80 pm minimal)

La retenue pour un matériau granulaire non
conforme est obtenue en multipliant (PU — PR) par
les quantités affectées. La retenue ne peut toutefois
étre supérieure au montant obtenu en multipliant
le prix unitaire au bordereau par les quantités
affectées.

12.2.2.3 Polystyréne pour isolation
thermique
12.2.2.3.1 Attestation de conformité

Pour chaque livraison de polystyréne, I'entre-
preneur doit fournir au surveillant une attestation de
conformité contenant I'information suivante :

e |e nom du fabricant ou sa marque de
commerce;

* la date de fabrication;
* le numéro du lot de production;
* les résultats des essais suivants pour l'isolation
thermique (Type A) :
+ résistance a la compression;
+ module de compression;
+ résistance thermique;

+ absorption d’eau en volume.

Un lot de production est constitué de panneaux
de polystyrene de méme type et présentant les
mémes caractéristiques, et fabriqués en continu
avec la méme machine. De plus, la superficie maxi-
male d’un lot est limitée & 20000 m? pour lisolant
thermique.

12.2.2.3.2 Contrdle de réception

Lorsqu’un contrdle de réception est effectué
par le Ministére, le prélevement des échantillons
consiste en un morceau de panneau de 1m de
longueur par lot de production.

MISE EN CEUVRE

Mise en réserve des matériaux
de sous-fondation

Dans le cas ol les matériaux de sous-fondation
sont traités (concassage, lavage, ajout, tamisage),
ils doivent étre mis en réserve conformément aux
dispositions de l'article sur la mise en réserve des
matériaux de fondation.

12.2.3.2

12.2.3
12.2.3.1

Mise en place des matériaux de
sous-fondation

Les matériaux de sous-fondation sont épan-
dus par couches d’épaisseur uniforme n’excédant
pas 300mm sur linfrastructure. Cependant, les
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matériaux classifiés SP selon la norme 1101
du Ministére peuvent étre épandus par couches
d’épaisseur uniforme n’excédant pas 600 mm.

La teneur en eau minimale des matériaux

a compacter est établie en fonction du tableau
ci-dessous.

Teneur en eau
Matériau minimale avant
compactage(
MG 56 4,0%
MG 80 3,0%
MG 112
(passant 5mm < 50 %) 5,0%
MG 112 .
(passant 5mm = 50 %) 7,0%

1. Lateneur en eau est ajustée selon la granulométrie
du matériau de sous-fondation et est mesurée selon
la méthode d’essai CAN/BNQ 2501-170 « Sols —
Détermination de la teneur en eau ».

Avant la pose des fondations, la surface de la
sous-fondation doit étre libre d’orniéres et d’autres
dépressions, et tout écart de plus de 20mm par
rapport au niveau requis doit étre corrigé. De
plus, I'entrepreneur doit prévoir une pente trans-
versale minimale sur la plate-forme permettant
I'écoulement des eaux vers les fossés latéraux.

Lentrepreneur doit prendre toutes les pré-
cautions nécessaires pour que les matériaux
demeurent conformes lors des travaux de mise
en ceuvre et de compactage, et ce, jusqu’a la
réception des travaux relatifs a la sous-fondation
de chaussée.

12.2.3.3 Compacité en chantier des

matériaux de sous-fondation

Le Ministere vérifie la compacité de chaque
couche a laide d’'un nucléodensimétre selon la
méthode LC 22-003. Le facteur de correction (fac-
teur K) utilisé pour corriger la teneur en eau mesu-
rée de chaque type de matériau est déterminé
selon la méthode LC 22—-002. Le nucléodensimétre
utilisé est étalonné au moins une fois par année
selon la procédure définie dans la norme ASTM
D6938 « Standard Test Method for In-Place Density
and Water Content of Soil and Soil-Aggregate by
Nuclear Methods (Shallow Depth) ». Les matériaux
provenant de sablieres doivent étre densifiés au
minimum a 90,0% de la masse volumique séche
maximale selon I'essai CAN/BNQ 2501-255

«Sols — Détermination de la relation teneur en
eau-masse volumique séche — Essai avec éner-
gie de compactage modifiée (2700kNem/m3)», a
'exception des 150 derniers millimetres sous la
ligne de sous-fondation, qui doivent étre densifiés
au minimum a 95,0%. Les matériaux concassés
provenant d’une carriere ou de déblais de premiére
classe doivent étre densifiés a la masse volumique
seche maximale établie a I'aide d’une planche de
référence répondant aux exigences indiquées a la
sous-section « Fondation de chaussée ».

Pour les matériaux de sous-fondation (de type
MG) provenant d’'une sabliere, dans les cas ou
'essai CAN/BNQ 2501-255 « Sols — Détermination
de la relation teneur en eau-masse volumique
séche — Essai avec énergie de compactage modi-
fiee (2700kNem/m3) » ne peut pas étre effectué en
raison d’'un pourcentage trop élevé de particules
plus grandes que 20mm, une planche de réfé-
rence est réalisée suivant la méthode LC 22-001
«Détermination de la masse volumique seche
maximale d’'un matériau granulaire au moyen d’une
planche de référence ».

12.2.3.4 Mise en place du polystyréne

Lentrepreneur doit prendre les précautions
nécessaires afin d’éviter toute source de chaleur
a proximité des travaux et tout contact avec les
hydrocarbures.

Les panneaux de polystyréne doivent étre
appuyés en contact les uns aux autres et mainte-
nus en place pour éviter tout déplacement pendant
la mise en place des matériaux granulaires. Les
espaces de 10 a 25mm doivent étre corrigés en
taillant ou en repositionnant le polystyrene ou
comblés de mousse isolante en polyuréthane. Les
espaces de plus de 25 mm doivent étre corrigés en
taillant ou en repositionnant le polystyrene. La pre-
miére couche de recouvrement granulaire doit étre
constituée d’au moins 30 % de particules retenues
sur le tamis de 5mm.

Aucun matériel n'est toléré directement sur le
polystyréne avant la pose d’'une épaisseur mini-
male de 300 mm de matériau granulaire densifié.

La premiére couche du matériau granulaire
déverseé sur le polystyréne pour isolation thermique
doit étre placée et densifiée avec soin de maniére
a ne pas endommager ou déplacer lisolant. Une
seconde couche, permettant d’atteindre un recou-
vrement total d’au moins 450 mm, doit étre placée
et densifiée avant de permettre la circulation du
trafic lourd.
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12.2.4 MODE DE PAIEMENT

Les matériaux granulaires pour la sous-
fondation de chaussée sont payés a la tonne ou au
meétre cube. Le prix couvre la fourniture des maté-
riaux, le concassage, le chargement, le pesage, le
transport, I'épandage, la réalisation de la planche
de référence si requis, ainsi que le compactage, et
il inclut toute dépense incidente.

Le volume des matériaux payés au metre cube
est calculé par la méthode de la moyenne des aires
selon les dimensions théoriques de la couche de
sous-fondation.

12.2.4.1 Polystyréne pour

isolation thermique

Le polystyréne pour isolation thermique est
payé au metre carré, mesuré en place selon I'épais-
seur stipulée aux plans et devis. Le prix couvre
notamment la fourniture des matériaux, leur mise
en ceuvre, la préparation des transitions ainsi que
les précautions a prendre pour la préparation de la
surface de la couche sous-jacente, et il inclut toute
dépense incidente.

FONDATION DE CHAUSSEE

12.3.1  MATERIAUX

Le matériau granulaire de type MG 20 utilisé
en fondation de chaussée doit étre conforme
a la norme BNQ 2560-114 «Travaux de génie
civil — Granulats », «Partie Il : Fondation, sous-
fondation, couche de roulement et accotement»,
et ce, apres la mise en ceuvre du matériau granu-
laire. Cependant, la granulométrie en réserve est
amendée partiellement selon les spécifications
suivantes :

12.3

Tamis % passant
31,5mm 100
20mm 90 - 100
14mm 68 — 93
5mm 35-55
1,25mm 15-38
315um 5-17
80um 2,0-5,0

La fondation est construite selon les exigences
des plans et devis, au moyen de matériaux granu-
laires concassés provenant d’'une sabliere, d’'une
carriere ou de déblai de premiére classe.

Si les exigences granulométriques des maté-
riaux en réserve (moyenne pondérée des résultats
d’essais) ne sont pas conformes, I'entrepreneur
doit démontrer a I'aide d’'une planche de référence
que les exigences aprés mise en ceuvre et compac-
tage seront satisfaites.

Une fois la planche de référence construite et
les matériaux densifiés selon les exigences des
articles concernant la compacité en chantier d’un
matériau de fondation, le laboratoire enregistré
retenu par I'entrepreneur effectue 3 prélevements
aléatoires et fait 'analyse granulométrique de
chacun. La moyenne des résultats de ces ana-
lyses granulométriques doit étre conforme a la
norme BNQ 2560-114 «Travaux de génie civil —
Granulats », «Partie Il : Fondation, sous-fondation,
couche de roulement et accotement » apres la mise
en ceuvre compléete du matériau de fondation.

Si les exigences granulométriques des maté-
riaux en réserve (moyenne pondérée des résultats
d’essais) ne sont pas satisfaites, I'entrepreneur
peut aussi présenter par écrit au Ministere le détalil
des mesures proposées pour rendre ces matériaux
conformes et homogeénes. Il effectue un nouvel
échantillonnage et de nouveaux essais selon les
exigences pour les analyses granulométriques des
matériaux en réserve. Les résultats doivent figurer
sur l'attestation de conformité.

Dans le cas d’'une couche de transition sur roc
brisé, le matériau de transition doit étre un maté-
riau granulaire de type MG 56. Le MG 56 peut étre
remplacé par un MG 20 si un géotextile de type Il
est placé entre le roc brisé et le matériau granulaire.

Le matériau de transition doit répondre aux
mémes exigences d’assurance de la qualité, de
mise en ceuvre, de contrble de réception apres
la mise en ceuvre et de mode de paiement que le
matériau de fondation. Dans le cas de l'utilisation
d’un géotextile, ce dernier doit répondre aux exi-
gences d’assurance de la qualité des géotextiles de
la présente section.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Matériaux de fondation a la source

12.3.2

12.3.2.1
Lentrepreneur doit s’assurer de la qualité des

matériaux bruts dans la sabliere ou la carriére.

12.3.2.2

12.3.2.2.1 Matériaux de fondation en réserve
Lentrepreneur doit remettre au surveillant

au moins 7 jours avant la premiére livraison une

attestation de conformité pour chaque réserve de

Attestation de conformité
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matériau granulaire concassé. Elle atteste que les
matériaux de fondation en réserve sont conformes
aux exigences des plans et devis.

Les essais de contrOle des caractéristiques
intrinséques de fabrication et complémentaires
doivent étre réalisés par un laboratoire enregistré
ou par un fabricant détenant un certificat d’enre-
gistrement conforme a la norme ISO 9001 dont la
portée couvre la fabrication de matériaux granu-
laires. Les résultats complets des analyses granu-
lométriques des matériaux de fondation en réserve
doivent étre réalisés par un laboratoire reconnu.

Lorsque requis, I'attestation de conformité doit
également inclure les résultats de la planche de
référence réalisée pour démontrer que les stipu-
lations aprés mise en ceuvre et compactage des
matériaux granulaires de fondation sont respectées.

Toute production de matériaux subséquente
a la délivrance de l'attestation de conformité doit
faire I'objet d’'une autre réserve et d’'une nouvelle
attestation de conformité.

La réserve minimale est de 5000t (2500 m®)
ou égale a la production totale de ce matériau gra-
nulaire, si celle-ci est inférieure a ce tonnage. Un
supplément de 1000t (500 m?3) peut étre ajouté a la
derniere réserve du contrat.

Lattestation de conformité doit comprendre
linformation suivante :

e le nom du laboratoire enregistré ou du
laboratoire du fabricant certifié 1ISO 9001 —
Fabrication de matériaux granulaires ayant
procédé a I'échantillonnage selon la méthode
d’essai LC 21-010 du Ministére et aux essais;

* si ce n'est pas le méme laboratoire, le nhom
du laboratoire reconnu ayant procédé aux
analyses granulométriques;

* les résultats complets des analyses granu-
lométriques des matériaux de fondation en
réserve, selon la cadence spécifiée;

* les résultats des essais de contréle des
caractéristiques intrinséques, de fabrication et
complémentaires, selon la cadence spécifiée;

e g’ily atraitement des matériaux, 'entrepreneur
doit préciser la proportion des matériaux
d’ajout ainsi que la méthode de traitement qu’il
a utilisée;

* un croquis montrant 'emplacement de la
réserve ainsi que I'emplacement de chaque
échantillon;

* une inscription ou un croquis démontrant la
conformité de la réserve aux exigences de
mise en réserve.

Le surveillant n’autorise le transport de maté-
riaux de fondation que sur réception de I'attestation
de conformité présentant tous les points décrits et
démontrant que les résultats des essais respectent
les exigences.

12.3.2.2.2 Analyses granulométriques des

matériaux en réserve

Les matériaux granulaires utilisés pour la fon-
dation doivent étre concassés spécifiquement pour
le contrat ou provenir d’'une réserve contrdlée selon
les mémes criteres. Lentrepreneur doit réaliser, a
ses frais, un programme d’essais granulométriques
selon la méthode d’essai LC 21-040 du Ministere,
a partir d'un échantillonnage effectué selon la
méthode d’essai LC 21-010 du Ministere. Le pré-
levement des échantillons ainsi que les essais sont
effectués selon la cadence minimale suivante :

e 2 essais initiaux;
e un essai par équipe de travail, par jour de

production, si la production journaliere est
inférieure a 5000t (2500 m3);

® un essai supplémentaire par équipe de travail,
par tranche de 5000t (2500 m?), si la production
journaliere est supérieure a 5000t (2500 m3).

Pour répondre aux exigences granulomé-
triques, la moyenne pondérée des résultats de
matériaux granulaires d’'une méme réserve doit
étre conforme aux exigences de la norme BNQ
2560-114 «Travaux de génie civil — Granulats »,
«Partie Il : Fondation, sous-fondation, couche de
roulement et accotement », tableau 1I-1.

12.3.2.2.3 Caractéristiques intrinséques et
de fabrication et caractéristiques

complémentaires

Les caractéristiques intrinséques et de fabrica-
tion et les caractéristiques complémentaires sont
déterminées suivant les méthodes d’essai et les
cadences suivantes :

e l'essai d’'usure par attrition déterminée a 'aide
de lappareil Micro-Deval selon la méthode
d’essai LC 21-070 du Ministére, a raison
d’un essai par 10000t de matériau granulaire
avec au minimum 2 essais pour chaque type
de matériau;
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* l'essai au bleu de méthylene déterminé selon
la méthode d’essai LC 21-255 du Ministéere, a
raison d’un essai par 5000t (2500 m3) de maté-
riau granulaire avec au minimum 3 essais pour
chaque type de matériau;

e les autres essais visant a déterminer les
caractéristiques énoncées a la norme BNQ
2560—114 «Travaux de génie civil— Granulats »,
«Partie Il : Fondation, sous-fondation, couche
de roulement et accotement» a raison d’au
moins un essai par type d’essai et pour chaque
type de matériau.

Pour répondre aux exigences sur les carac-
téristiques intrinséques et de fabrication, tous les
résultats individuels d’'une méme réserve de maté-
riau granulaire doivent répondre aux exigences
indiquées a la norme BNQ 2560-114 «Travaux
de génie civil — Granulats » «Partie | : Définitions,
classification et désignation», tableaux I-1 et I-2
pour la catégorie exigée.

Pour répondre aux exigences sur les caracté-
ristiques complémentaires, tous les résultats indivi-
duels d’'une méme réserve de matériaux granulaires
d’'une sabliere doivent étre inférieurs aux valeurs
indiquées a la norme BNQ 2560-114 «Travaux
de génie civil — Granulats », «Partie Il : Fon-
dation, sous-fondation, couche de roulement et
accotement », tableau l1-4.

12.3.2.2.4 Matériaux de fondation lors de
la réalisation d’une planche de

référence

Si I'entrepreneur doit démontrer que les
stipulations aprés mise en ceuvre et compactage
seront satisfaites, il doit joindre a I'attestation de
conformité décrite précédemment les résultats des
analyses granulométriques des matériaux de la
ou des planches de référence réalisées selon la
méthode LC 22-001 du Ministéere.

MISE EN CEUVRE

Mise en réserve des matériaux
de fondation

Les matériaux de fondation doivent étre mis
en réserve apres concassage pour étre controlés.
Tous les travaux nécessaires pour les corriger
doivent étre réalisés en réserve.

Les dépdts sont localisés sur des emplace-
ments qui ont été nivelés, drainés et nettoyés de
toute matiere contaminante. Dans chaque couche,
les matériaux sont déposés tas contre tas dont la
hauteur n'’excéde pas 2m. Ces tas sont nivelés
pour former une couche n’excédant pas 1,2m

12.3.3
12.3.3.1

de hauteur. Elle peut étre portée par la suite, au
moyen d’une chargeuse, jusqu’a 3m de haut non
nivelés. La périphérie de chaque couche se situe
a 1m a lintérieur de la périphérie de la couche
sous-jacente. Toute couche qui n’est pas conforme
aux exigences granulométriques doit étre corrigée
avant le dépd6t de la couche suivante.

Lorsque la mise en réserve des matériaux
de fondation est réalisée a I'aide d’'un convoyeur
portable télescopique de mise en réserve radiale,
la hauteur de chaque niveau ne doit pas excéder
1,2m et ce nouveau palier doit se situer a l'intérieur
du niveau sous-jacent.

Les matériaux de réserves différentes doivent
étre déposés de fagcon a éviter le mélange des
réserves.

12.3.3.2 Mise en place des matériaux

de fondation

Lentrepreneur a la responsabilité de fournir
des matériaux conformes aux exigences apres leur
mise en ceuvre compléte sur le chantier. Il doit, en
conséquence, maintenir a ses frais un systeme de
contrble interne approprié. Il doit tenir compte, dans
ses travaux de mise en ceuvre, de la dégradation
potentielle des matériaux attribuable au matériel de
chantier et a la circulation des véhicules.

Sile maintien de la circulation sur les matériaux
de fondation est exigé, une couche supplémentaire
de 50mm est épandue sur les épaisseurs prévues
aux plans et devis. Cette couche supplémentaire
doit étre enlevée avant le contréle de réception de
la surface granulaire.

Les matériaux de fondation sont épandus par
couches uniformes d’une épaisseur maximale de
300mm. Au fur et @ mesure du déversement des
matériaux, la surface est nivelée, humectée ou
asséchée, si nécessaire, en vue d’obtenir la teneur
en eau optimale obtenue selon la norme CAN/BNQ
2501-255 «Sols — Détermination de la relation
teneur en eau-masse volumique séche — Essai avec
énergie de compactage modifiée (2700 kN em/m3) »;
la couche de matériaux est ensuite densifiée.

Le compactage doit étre exécuté selon les
exigences de la compacité en chantier. Aprés com-
pactage, tout écart de plus de 10mm des profils en
long et en travers pour la fondation doit étre corrigé.

Dans le cas ou la fabrication et la pose de
'enrobé font partie du contrat, I'entrepreneur doit
considérer que la mise en ceuvre de la fondation et
la préparation de la surface granulaire avant la pose
du revétement sont deux ouvrages distincts.
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12.3.3.3 Compacité en chantier des 12.3.3.5 Détermination de la masse

matériaux de fondation constitués
de matériaux granulaires provenant
d’une sabliére

Les matériaux de fondation constitués de
matériaux granulaires concassés provenant d’'une
sabliere doivent étre densifiés a un minimum de
98,0% de la masse volumique seche maximale
(CAN/BNQ 2501-255 « Sols — Détermination de la
relation teneur en eau-masse volumique séche —
Essai avec énergie de compactage modifiée
(2700kNem/m?®) »). Le Ministere vérifie la compa-
cité de chaque couche de matériaux de fondation
a laide de lappareil nucléodensimetre selon la
méthode LC 22-003. Le facteur de correction (fac-
teur K) utilisé pour corriger la teneur en eau mesu-
rée de chaque type de matériau granulaire de fon-
dation est déterminé selon la méthode LC 22-002.
Le nucléodensimetre utilisé est étalonné au moins
une fois par année selon la procédure définie
dans la norme ASTM D6938 «Standard Test
Method for In-Place Density and Water Content
of Soil and Soil-Aggregate by Nuclear Methods
(Shallow Depth) ».

12.3.3.4 Compacité en chantier des
matériaux de fondation constitués
de matériaux granulaires concassés
provenant d’une carriére ou de

déblais de premiére classe

Les matériaux de fondation constitués de
matériaux granulaires concassés provenant d’'une
carriere ou de déblais de premiere classe doivent
étre densifiés a la masse volumique séche maxi-
male établie a I'aide d’'une planche de référence.
Le Ministere vérifie la compacité de chaque couche
de matériaux de fondation a l'aide de l'appareil
nucléodensimeétre selon la méthode LC 22-003.
Le facteur de correction (facteur K) utilisé pour
corriger la teneur en eau mesurée de chaque type
de matériau granulaire de fondation est déterminé
selon la méthode LC 22—-002. Le nucléodensimetre
utilisé est étalonné au moins une fois par année
selon la procédure définie dans la norme ASTM
D6938 « Standard Test Method for In-Place Density
and Water Content of Soil and Soil-Aggregate by
Nuclear Methods (Shallow Depth) ».

volumique maximale des matériaux
de fondation constitués de
matériaux granulaires concassés
provenant d'une carriére ou de
déblais de premieére classe

La masse volumique des matériaux de fonda-
tion constitués de matériaux granulaires concasseés
provenant d’'une carriere ou de déblais de premiere
classe est déterminée au moyen d’une planche de
référence réalisée selon la méthode LC 22-001 et
devant satisfaire aux exigences suivantes :

* la planche de référence doit étre construite a
partir de matériaux provenant d’une réserve
pour laquelle une attestation de conformité
a été délivrée conformément aux exigences
concernant les matériaux de fondation en
réserve;

e la planche de référence doit étre construite
avant la pose de chaque tranche de 20000t
de matériaux de fondation de type MG 20 et a
chaque changement de source d’approvision-
nement. Pour une derniere tranche inférieure
a 20000t, une planche de référence doit étre
réalisée si elle est exigée par le surveillant.

Le surveillant peut exiger la reprise de la déter-
mination de la masse volumique maximale dans les
cas suivants :

* le matériel de compactage utilisé pour la mise
en ceuvre des matériaux en chantier ne déploie
pas une énergie de compactage équivalente
a celle produite par I'engin utilisé pour la
confection de la planche de référence;

* |a masse volumique obtenue en chantier aprés
le nombre de passages fixé n’est plus celle
déterminée par la planche de référence;

* la nature du sol d’infrastructure sur lequel est
construite la planche de référence n’est pas
représentative de celle du chantier.

12.3.3.6 Confection d’une planche

de référence

Lentrepreneur informe le surveillant de I'en-
droit ou il entend réaliser la planche de référence,
au moins 4 jours avant la réalisation de la planche.
Les mesures de masse volumique et de teneur en
eau sont effectuées par le Ministere.
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12.3.4 CONTROLE DE RECEPTION 12.3.41  Rejetd'unlot

Le contréle de réception est effectué par le
Ministére aprés la mise en ceuvre complete de
chacun des lots de matériaux de fondation.

La conformité de la granulométrie des maté-
riaux de fondation et de la compacité est basée
sur I'évaluation par lot. Chaque lot représente une
surface d’environ 7500 m?2 par couche compactée.
A la fin d’'un contrat, toute surface inférieure a
1500 m?2 est incorporée au lot précédent. Les limites
des lots sont déterminées par le Ministére avant le
début des travaux de fondation, selon la séquence
préalablement présentée par I'entrepreneur pour
ces travaux.

Si plus d’'une source est utilisée, chacune fait
I'objet de lots distincts.

Lorsque I'entrepreneur modifie les limites des
lots d’une telle fagon qu’une partie de la surface est
exclue du lot au moment de son acceptation, cette
partie est considérée comme un nouveau lot. Ce
nouveau lot fait I'objet d’'une acceptation a la suite
du prélevement et de I'analyse de 3 échantillons, et
ce, sans égard a la dimension de la surface.

Le contréle de la granulométrie et de la compa-
cité est réalisé en 3 points localisés de facon aléa-
toire et représentant 3 sections de superficie égale
pour un lot. Les préléevements des échantillons
pour le contr6le de la granulométrie sont effectués
conformément a la méthode d’essai LC 21-010 du
Ministére.

En présence du surveillant, I'entrepreneur
peut faire prélever, par un laboratoire enregistre,
des échantillons témoins, composés de 6 préleve-
ments aléatoires représentant 6 sections de super-
ficie égale pour un lot, les sceller et les utiliser au
moment de I'exercice du droit de recours.

La compacité est mesurée comme il est spé-
cifié a larticle traitant de la mise en ceuvre des
matériaux de fondation.

Si la surface prévue au contrat est inférieure a
7500m?, au minimum un lot constitué de 3 préleve-
ments doit étre formé.

Un lot est jugé conforme lorsque la moyenne
des 3 résultats granulométriques (ou des 6 résul-
tats s’il y a eu exercice d’'un droit de recours de
I'entrepreneur) répond entierement aux exigences
de la norme BNQ 2560-114 «Travaux de génie
civil — Granulats», «Partie Il : Fondation, sous-
fondation, couche de roulement et accotement»,
tableau II-1 et que tous les résultats individuels de
compacité sont conformes aux exigences de mise
en ceuvre.

Un lot est rejeté lorsque la différence entre
la moyenne des 3 résultats granulométriques (ou
des 6 résultats s’il y a eu exercice d'un droit de
recours de I'entrepreneur) et les valeurs spécifiées
dans la norme BNQ 2560-114 «Travaux de génie
civil — Granulats », «Partie Il : Fondation, sous-
fondation, couche de roulement et accotement»
excede au moins un des écarts critiques (E,)
définis ci-dessous :

E. = -5%, (pour la spécification inférieure du
tamis de 5mm)

E. = +5%, (pour la spécification supérieure du
tamis de 5mm)
E. = +1,0%, (pour la spécification supérieure du

tamis de 80 um)
Dans ce cas, I'entrepreneur enléve et remplace
a ses frais les matériaux granulaires compris dans
le lot rejeté.

12.3.4.2

Lorsqu’un lot n’est pas conforme aux exigences
du contréle de réception concernant la granulomé-
trie et que I'entrepreneur veut exercer son droit de
recours, il doit utiliser les échantillons témoins qu'’il
a déja fait prélever. Si de tels échantillons n’ont pas
été prélevés, il doit engager un laboratoire enregis-
tré pour prélever de nouveaux échantillons de fagon
aléatoire et les sceller en présence du surveillant.
Les nouveaux essais doivent étre effectués par
un laboratoire indépendant. Le prélévement des
nouveaux échantillons de méme que la réalisation
des essais granulométriques doivent étre effectués
en présence du surveillant durant les heures et les
jours ouvrables du Ministére. Lentrepreneur doit
présenter au Ministere la table de hasard pour la
détermination des emplacements des préleve-
ments au moins 24h avant son droit de recours.
Les prélévements additionnels sont aux frais de
I'entrepreneur.

Tout commentaire concernant des méthodes
jugées incorrectes doit étre signifié sur-le-champ,
et toute opinion divergente doit étre signalée par
écrit au surveillant par I'entrepreneur dans les
7 jours suivant la date de réception des résul-
tats originaux du Ministere, sinon I'entrepreneur
renonce a son droit de recours. Une copie officielle
des résultats des essais et des manuscrits contre-
signés est remise au surveillant immédiatement a
la fin des essais.

Recours de I'entrepreneur
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Le nombre total de nouveaux prélévements du
lot est de 6. s servent au calcul final de la moyenne
du lot. La conformité est a nouveau évaluée par le
surveillant et le prix révisé est établi, s’il y a lieu,
avec les résultats des nouveaux essais. Les nou-
veaux résultats remplacent en totalité les résultats
initiaux; ils deviennent donc officiels et la procédure
de recours prend fin.

Le colt des essais granulométriques est aux
frais de I'entrepreneur lorsque la valeur moyenne
calculée a partir des nouveaux résultats du lot ne
répond pas complétement aux exigences. Si, au
contraire, les nouveaux résultats sont conformes,
les colts des essais granulométriques sont alors
aux frais du Ministere.

Lentrepreneur qui effectue la pose de I'enrobé
ou de tout autre matériau avant la réception des
résultats granulométriques de la fondation renonce
a son droit de recours, a moins que les échantillons
n’aient été prélevés avant recouvrement, selon la

| procédure définie au présent article.

12.3.5 MODE DE PAIEMENT

Les matériaux granulaires utilisés dans la
construction de la fondation sont généralement
payés au metre cube, et les quantités sont mesu-
rées par la méthode des aires en prenant comme
base les dimensions théoriques de la couche de
fondation.

Si les matériaux granulaires sont payés a la
tonne, ils sont payés en prenant pour base les
coupons de pesée ou les factures du fabricant
vérifiées par le surveillant, s’il s’agit d’'une carriere
commerciale.

Apres la mise en forme finale, si des matériaux
additionnels sont requis a la suite du tassement du
terrain naturel constitué de sols de faible portance
(tourbiéeres, argiles molles), ils sont payés au prix
du bordereau. Si le mode de paiement est au métre
cube et que les matériaux sont pesés, un facteur
de conversion en mé/, spécifique au matériau, est
appliqué.

Le prix unitaire, au metre cube ou a la tonne,
couvre notamment la fabrication et la fourniture
de tous les matériaux, le forage, le dynamitage, le
concassage, la mise en réserve, la réalisation de la
planche de référence, la correction de la granulo-
métrie, le chargement, le pesage, la mise en ceuvre
ainsi que le compactage, et il inclut toute dépense

incidente. Le transport est également inclus en
totalité dans le prix unitaire, a moins qu’il ne fasse
I'objet d’articles particuliers au bordereau.

Lorsque le maintien de la circulation sur les
matériaux de fondation est exigé, le prix unitaire
couvre également toutes les opérations énumérées
précédemment pour la pose de la couche supplé-
mentaire de 50mm. Lenlévement de la couche
supplémentaire de 50mm est payé au metre carré
et fait 'objet d’'un article particulier au bordereau.
Le prix couvre notamment la scarification, I'enle-
vement et I'élimination des matériaux impropres, la
mise en forme ainsi que le compactage, et il inclut
toute dépense incidente.

Si la moyenne des 3 résultats granulo-
métriques d’un lot (ou des 6 résultats s’il y a eu
exercice d’un droit de recours de I'entrepreneur)
excéde les exigences pour le tamis de 5mm ou
pour le tamis de 80um tout en étant inférieure ou
égale aux écarts critiques définis pour ces tamis,
lentrepreneur enléve et remplace a ses frais les
matériaux granulaires concassés compris dans ce
lot ou accepte que le prix unitaire soit révisé selon
la formule suivante :

PR = (1 - (Fy + F.s)) x PU

Feso =0,40 (m - 7)

Dans le cas d’'un matériau granulaire de type
MG 20 :

Selon que la moyenne du lot pour le % passant
5mm est supérieure a 60 ou inférieure a 35, le
facteur de correction F se calcule selon I'une des
formules suivantes :

F.. = 0,08 (m - 60)
ou

Fes = 0,08 (35 — m)

Dans le cas d’un matériau granulaire de type
MG 56 (couche de transition) :

Selon que la moyenne du lot pour le % passant
5mm est supérieure a 50 ou inférieure a 25, le
facteur de correction F se calcule selon I'une des
formules suivantes :

F.. = 0,08 (m - 50)
ou

F =0,08 (25 — m)
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ou utilisés comme abat-poussiéres pour routes non

PR : prix unitaire révisé

F.o : facteur de correction pour la caractéristique
«passant 80 um »

F. : facteur de correction pour la caractéristique
«passant 5mm»

PU : prix unitaire au bordereau

m  : moyenne d'un lot (% passant)

La retenue pour un granulat concassé non
conforme est obtenue en multipliant (PU — PR) par
les quantités visées.

12.4 ABAT-POUSSIERE

Lorsque les véhicules circulent sur une fon-
dation granulaire et que les conditions atmosphé-
riques causent un exces de poussiére nuisible
a la circulation et a I'environnement (quantité de
poussiére soulevée supérieure a 40 mg/m? lors du
passage d’un véhicule), la surface doit étre traitée
avec de 'eau ou un abat-poussiere.

Le traitement contre la poussiére doit aussi
étre appliqué a proximité des postes de pesée
et chemins de déviation, ainsi que sur les routes
privées utilisées pour le transport des matériaux
d’emprunt.

Le traitement contre la poussiere sur les
matériaux de fondation doit étre réalisé seulement
avec de l'eau, jusqu’a la réception des résultats
granulométriques confirmant que ces matériaux
sont conformes. Lentrepreneur, qui applique un
abat-poussiére différent de I'eau avant la récep-
tion des résultats granulométriques des matériaux
de fondation renonce a son droit de recours, a
moins que les prélévements ne soient effectués
avant I'application de cet abat-poussiere, selon la
procédure prévue.

Lapplication d’'un abat-poussiére se fait
sur une surface nivelée et préparée selon les
exigences concernant la surface granulaire.

12.4.1  MATERIAUX

12.4.1.1 Sels chlorurés hygroscopiques

Les produits utilisés comme abat-poussiére
doivent étre a base de sels chlorurés hygro-
scopiques, comme le chlorure de calcium ou le
chlorure de magnésium. lls doivent satisfaire aux
exigences de la norme BNQ 2410-300 « Produits

asphaltées et autres surfaces similaires» et étre
certifiés par le Bureau de normalisation du Québec.

12.4.1.2 Eau

Leau employée comme abat-poussiére doit
étre exempte de déchets et de matiéres organiques.

12.4.2  MISE EN CEUVRE

Labat-poussiére est épandu uniformément sur
la surface a traiter selon les instructions d’épan-
dage du fabricant. Le taux d’épandage doit étre
régulier, respecté et vérifié par I'entrepreneur. Les
taux d’épandage sont généralement de I'ordre de
0,5kg/m? (équivalent CaCl, 77%) ou 0,8 litre/m?
(équivalent CaCl, 35 % poids/poids).

Leau est appliquée a l'aide d’un distributeur a
pression qui ne doit pas endommager la surface
de roulement.

1243 MODE DE PAIEMENT

L'épandage des sels chlorurés hygroscopiques
solides est mesuré et payé a la tonne ou au kilo-
gramme appliqué et corrigé pour I'humidité en
exces. Le prix couvre notamment la fourniture, le
transport ainsi que l'application, et il inclut toute
dépense incidente. Si I'abat-poussiére solide est
fourni par le Ministére, le prix couvre le charge-
ment, le transport, la livraison ainsi que I'applica-
tion, et il inclut toute dépense incidente.

L'épandage des sels chlorurés hygroscopiques
en solution est mesuré et payé au metre cube ou
au litre. Le prix couvre notamment la fourniture,
le transport ainsi que I'application du produit, et il
inclut toute dépense incidente. Si 'abat-poussiere
en solution est fourni par le Ministére, le prix couvre
le chargement, le transport, la livraison ainsi que
lapplication, et il inclut toute dépense incidente.

Si la concentration du produit, déterminée sur
des échantillons prélevés sur le chantier, est infé-
rieure a celle exigée aux plans et devis, la quantité
a payer est corrigée selon la formule «quantité
livrée x concentration mesurée/concentration
demandée ».

Lapplication de I'eau est payée au métre cube
ou au litre. Le prix couvre notamment la fourniture
de l'eau, le transport ainsi que I'application, et il
inclut toute dépense incidente.
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12.5 ENTRETIEN DE CHAUSSEE A la quantité indiquée au bordereau par classe de

SURFACE GRANULAIRE

Lentretien d’'une chaussée a surface granulaire
consiste a maintenir par nivelage le profil, le bom-
bement et le dévers de la chaussée de maniére a
éliminer les cahots et andains et a remplir les trous
et orniéres.

12.5.1  MISE EN CEUVRE

Les profils longitudinal et transversal avec le
bombement et dévers sont établis par une mise
en forme précédée d’une scarification partielle ou
compléte.

Les travaux de grattage et de mise en forme
doivent étre exécutés sur toute la largeur de la
chaussée au cours de la méme journée, tout en
respectant les conditions suivantes :

e e profil de la chaussée est maintenu ou rétabli
au besoin;

® aucun andain, aucune orniere ou végétation
empéchant I'eau de s’écouler librement vers le
fossé n’est laissé en place;

* une attention particuliere est portée aux
approches des structures et aux passages a
niveau, afin d’y ajuster convenablement les
profils longitudinal et transversal;

* les joints d’expansion des ponts et des pas-
sages a niveau doivent en tout temps étre
exempts de matériaux granulaires ou autres;

* |es cailloux susceptibles de présenter un dan-
ger pour la circulation doivent étre enlevés et
ne doivent pas étre rejetés dans les fossés;

* la circulation est maintenue en tout temps.

De plus, il est strictement défendu d’exécuter
les travaux en sens contraire de la circulation.

12.5.2 MODE DE PAIEMENT

Lorsque l'ouvrage de grattage et de mise en
forme fait I'objet d’un article particulier au borde-
reau, les travaux sont payés au kmemois selon la
classe de route et les exigences des plans et devis.
Le prix couvre notamment le grattage, la mise en
forme ainsi que I'élimination des rebuts, et il inclut
toute dépense incidente.

Lunité de mesure kmemois est définie comme
étant un km de route entretenue pendant un mois;

route est la somme des kilométres de route dans la
classe indiquée, multipliée par le nombre de mois.

Si le grattage et la mise en forme ne font
pas l'objet d’'un article particulier au bordereau,
I'entrepreneur doit en répartir le colt dans les prix
unitaires au meétre cube ou a la tonne des maté-
riaux granulaires utilisés dans la construction des
fondations de route.

12.6 GEOTEXTILES

12.6.1 MATERIAUX

Les géotextiles doivent étre conformes a la
norme 13101 du Ministeére.

12.6.2 ASSURANCE DE LA QUALITE

12.6.2.1 Certification des géotextiles

Les géotextiles livrés au chantier doivent étre
produits par un fabricant dont l'usine détient un cer-
tificat de conformité délivré par le BNQ conformé-
ment au protocole de certification BNQ 7009-910
«Géotextiles — Qualité des géotextiles utilisés en
génie routier ».

Une copie du certificat de conformité, accom-
pagnée de l'annexe présentant les types de
géotextiles faisant I'objet de la certification, doit
étre présentée au Ministere pour chaque type de
géotextile utilisé.
12.6.2.2 Attestation de conformité

Pour chaque livraison de géotextile, I'entrepre-
neur doit fournir au surveillant une attestation de
conformité contenant les informations suivantes :

* le type de géotextile (en référence au tableau
13101-1 de la norme 13101 du Ministére);

* la désignation commerciale;
* |e numéro du lot de production;
e les numéros d’identification des rouleaux;

* la nature et le pourcentage de chaque type de
fibre entrant dans la composition du géotextile;

* le procédé de fabrication;

* les résultats des essais exigés a la norme
13101 du Ministere :

+ larésistance a la traction et le pourcentage
d’allongement a la rupture,
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+ louverture de filtration « FOS », datant de
moins d’un an,

+ la masse surfacique et son coefficient de
variation,

+ I'épaisseur,
+ la perméabilité,
+ larésistance aux rayons ultraviolets,

« tous les autres essais spécifiques a cer-

tains types de géotextiles.

Un lot de production est constitué de un ou
plusieurs rouleaux de géotextile de méme type, de
méme nature et présentant les mémes caractéris-
tiques, fabriqué en continu avec la méme machine.
De plus, la superficie maximale d’un lot est limitée
a 10000m?2. Le numéro du lot de production doit
étre facilement repérable sur le bon de livraison et
sur le rouleau.

12.6.2.3 Controle de réception

Lorsqu’un contrbéle de réception est effectué
par le Ministere, le prélevement des échantillons
consiste en une piece de 1Tm x2m par lot de
production.

12.6.3  MISE EN CEUVRE

12.6.3.1 Préparation de la surface

La surface a recouvrir doit étre nettoyée,
débarrassée des matériaux organiques et étran-
gers et régalée aux profils requis; toute aspérité
ou dépression supérieure a 100mm/m? doit étre
éliminée.
12.6.3.2 Mise en place du géotextile

Le géotextile est étendu lachement sur la sur-
face a recouvrir de sorte qu’il en épouse le relief
sans pour autant étre replié sur lui-méme. Pour les
talus en enrochement, il se prolonge au haut du
talus tout comme au pied de celui-ci sur une dis-
tance minimale de 1,5m. Le chevauchement entre
deux nappes adjacentes doit étre au minimum de
300 mm.

Toutes les mesures doivent étre prises pour
protéger le géotextile des intempéries et pour en
empécher le poingonnement; aucun matériel ne
doit circuler sur le géotextile.

12.6.3.3 Fixation temporaire du géotextile

sur le talus

Dans la partie supérieure du talus, le géotextile
est replié d’au moins 300 mm sur lui-méme et des
tiges de fixation sont alors insérées au centre de

cette longueur a des intervalles de 1 m. Les tiges de
fixation sont poussées jusqu’a ce que la rondelle de
butée appuie contre le géotextile et le maintienne
fermement contre la surface. Le géotextile est
ensuite déroulé vers le bas de la pente et retenu
temporairement en place.

12.6.3.4 Assemblage des nappes

Les nappes sont réunies préférablement par
couture ou encore par recouvrement.

Si l'assemblage se fait par couture, celle-ci
doit étre réalisée au moyen d’un double point de
chainette. Le fil a coudre est en polyester de calibre
250d,, et la couture comprend une grandeur de
point déterminée, soit 7 points sur 50 mm.

Si 'assemblage se fait par recouvrement, il
faut distinguer entre le joint transversal (ou selon la
pente) et le joint longitudinal (ou a travers la pente).
Dans le premier cas, le joint de recouvrement a une
largeur minimale de 500 mm et est épinglé tous les
metres avec des clous d’acier de 150mm de lon-
gueur. Dans le deuxieme cas, le joint longitudinal
est fait de la fagon suivante : une premiere nappe
est d’abord déroulée dans la partie inférieure du
talus; ensuite, une deuxiéme est déroulée sur la
premiere de maniere a placer leurs arétes supé-
rieures a la méme hauteur. Laréte supérieure des
deux nappes est alors repliée vers le bas sur une
largeur de 300mm et des tiges de fixation sont
insérées tous les métres au centre de cette largeur.
Enfin, I'extrémité libre de la nappe supérieure est
déployée vers le haut du talus en conservant au
joint sa largeur de 300 mm.

12.6.3.5 Recouvrement du géotextile

Le recouvrement définitif du talus doit étre
exécuté de facon a éviter tout déplacement du
géotextile.

12.6.4 MODE DE PAIEMENT

A moins qu'il ne fasse partie du prix d’un autre
ouvrage, le géotextile est payé au metre carré
selon la surface réelle recouverte, sans addition
pour les chevauchements. Le prix couvre notam-
ment la fourniture, 'entreposage, la manutention,
le transport, la pose, 'assemblage des nappes, les
tiges de fixation, leur mise en ceuvre, le nettoyage
ainsi que le régalage, et il inclut toute dépense
incidente.

Le matériau d’emprunt, si nécessaire, est
payé selon le mode de paiement prévu pour les
emprunts.
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12.7 ELEMENTS DE DRAINAGE

12.7.1 CONDUITES
12.7.1.1 Matériaux
12.7.1.1.1 Tuyaux en béton

Les tuyaux en béton armé et les tuyaux en
béton non armé, y compris les garnitures d'étan-
chéité des joints et des raccords d’'un assemblage
par emboitement, doivent étre conformes a la
norme BNQ 2622—-126 «Tuyaux et branchements
latéraux monolithiques en béton armé et non armé
pour I'évacuation des eaux d’égout domestique et
pluvial ».

12.7.1.1.2 Tuyaux en téle ondulée ou nervurée

Les tuyaux en tble et les manchons d’accou-
plement doivent étre conformes a la norme 7101
du Ministere.

12.7.1.1.3 Tuyaux en thermoplastique

Aucun plastique déja utilisé ou recyclé, tel qu'il
est défini aux normes mentionnées ci-dessous
pour les tuyaux en polyéthyléne (PE) et les tuyaux
en polychlorure de vinyle (PVC), ne doit entrer dans
la fabrication des tuyaux.

a) Tuyaux en polyéthyléne (PE)

Les tuyaux en polyéthylene, y compris les
emboitements et les manchons d’accouplement,
doivent étre conformes a l'une des normes
suivantes :

e BNQ 3624-110 «Tuyaux a paroi simple
et raccords en polyéthyléne (PE) pour
’évacuation des eaux de ruisselement, le
drainage des sols et les ponceaux »;

e BNQ 3624-115 «Tuyaux et raccords en
polyéthylene (PE) pour le drainage des sols et
des fondations »;

e BNQ 3624-120 «Tuyaux a profil ouvert et a
paroi intérieure lisse en polyéthylene (PE) et
raccords en polyéthylene (PE) pour les égouts
pluviaux, les ponceaux et le drainage des
sols », type 1 et catégorie R320.

b) Tuyaux en polychlorure de vinyle (PVC)

Les tuyaux en polychlorure de vinyle, y com-
pris les raccords par emboitement et les garni-
tures d’étanchéité, doivent étre conformes a la
norme BNQ 3624-135 «Tuyaux et raccords en
poly(chlorure de vinyle) non plastifie¢ (PVC-U) —
Tuyaux d’'un diameétre supérieur ou égal a 200mm
pour les égouts et le drainage des sols ».

12.7.1.1.4 Matériaux granulaires

Les matériaux granulaires de type MG doivent
étre conformes alanorme BNQ 2560—-114 « Travaux
de génie civil — Granulats », «Partie Il : Fondation,
sous-fondation, couche de roulement et accote-
ment » et ce, aprés la mise en ceuvre des matériaux.

Les matériaux granulaires de type CG doivent
étre conformes a la norme BNQ 2560—114 « Travaux
de génie civil — Granulats », «Partie Ill : Coussin,
enrobage, couche anticontaminante et couche fil-
trante » et ce, aprés la mise en ceuvre des matériaux.

12.7.1.1.5

Les géotextiles doivent étre conformes a la
norme 13101 du Ministére.

12.7.1.2 Assurance de la qualité

Les tuyaux en béton, en acier et en poly-
éthylene (PE) doivent répondre aux exigences
d’assurance qualité relatives aux ponceaux préfa-
briqués de la section « Ouvrages d’art ». Les tuyaux
en polychlorure de vinyle (PVC) doivent satisfaire
les exigences d’assurance qualité des tuyaux en
polyéthylene (PE) de cette méme section et doivent
étre produits par un fabricant dont 'usine détient un
certificat de conformité délivré par le BNQ.

Les matériaux granulaires doivent répondre
aux exigences d’assurance qualité relatives aux
fondations de la section « Ouvrages d’art ».

Les géotextiles doivent répondre aux exi-
gences d’assurance de la qualité des géotextiles de
la section « Fondations de chaussée ».

12.7.1.3

La mise en ceuvre des conduites doit étre
conforme a la norme BNQ 1809-300 «Travaux
de construction — Clauses techniques générales —
Conduites d’eau potable et d’égout ». Toutefois, le
choix des matériaux granulaires doit étre conforme
au chapitre 3 « Drainage » du Tome Il - Construction
routiere de la collection Normes — Ouvrages
routiers du Ministere.

Le remplissage des excavations, qui comprend
le coussin de support, le remblai latéral, le recou-
vrement de protection et le remblayage, doit étre
fait conformément aux exigences de larticle sur
les remblais de la section «Terrassements» et du
chapitre 4 «Ponceaux» du Tome Il — Ouvrages
d’art de la collection Normes — Ouvrages routiers
du Ministere.

Géotextiles

Mise en ccuvre
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La manutention, le stockage, le transport, la
réparation des dommages au revétement de zinc,
la réalisation des ouvertures dans les parois d’un
ouvrage et le raccordement des éléments doivent
satisfaire les exigences des ponceaux préfabriqués
de la section « Ouvrages d’art ».

12.7.1.4 Mode de paiement

Les conduites sont payées au metre, depuis
le dessous du coussin de support jusqu’a la ligne
d’infrastructure. Le mesurage se fait de fagon
continue selon leur axe central et jusqu’au centre
des regards, puisards et autres tuyaux auxquels
elles sont raccordées, ou jusqu’aux extrémités des
conduites si elles ne sont pas raccordées. Lorsque
les extrémités d’'une conduite sont biseautées, le
mesurage se fait sur le fond de la conduite.

Le prix couvre notamment la fourniture des
matériaux, les excavations, la préparation de la
fondation, le coussin de support, le raccordement
des éléments et la mise en place du géotextile, le
remplissage des excavations ainsi que la mise en
ceuvre, et il inclut toute dépense incidente.

12.7.2 DRAINS SOUTERRAINS FILTRANTS
12.7.2.1 Matériaux
12.7.2.1.1 Tuyaux en thermoplastique

Les tuyaux en thermoplastique doivent satis-
faire les exigences de larticle sur les tuyaux en
thermoplastique pour les conduites.

12.7.2.1.2

Les matériaux filtrants doivent étre conformes
aux exigences des plans et devis et aux normes
suivantes :

Matériaux filtrants

e les matériaux de type GF-1,20a 5,40 a 5 et
le granulat tout calibre compris entre 5mm et
40mm doivent étre conformes aux exigences
de la norme 2104 «Matériaux filtrants» du
chapitre 2 « Granulats » du Ministere;

e e sol et les matériaux granulaires pour cous-
sin, enrobement, couche anticontaminante et
couche filtrante doivent étre conformes a la
norme BNQ 2560—-114 «Travaux de génie civil —
Granulats », « Partie lll : Coussin, enrobement,
couche anticontaminante et couche filtrante »
et ce, apres la mise en ceuvre des matériaux.

12.7.2.1.3 Matériaux granulaires pour

le remblayage

Des matériaux granulaires de type MG 20
doivent étre utilisés. Ceux-ci doivent étre conformes
alanorme BNQ 2560-114 «Travaux de génie civil —
Granulats », « Partie Il : Fondation, sous-fondation,
couche de roulement et accotement» et ce, aprés
la mise en ceuvre des matériaux et respecter les
caractéristiques intrinseques et complémentaires
d’'un matériau granulaire pour sous-fondation.

12.7.2.1.4 Géotextiles

Les géotextiles doivent étre conformes a la
norme 13101 du Ministére.

12.7.2.2 Assurance de la qualité

Les tuyaux en polyéthylene (PE) doivent
répondre aux exigences d’assurance qualité rela-
tives aux ponceaux préfabriqués de la section
«Quvrages d’art». Les tuyaux en polychlorure
de vinyle (PVC) doivent satisfaire les exigences
d’assurance qualité des tuyaux en polyéthyléne
(PE) de cette méme section et doivent étre produits
par un fabricant dont I'usine détient un certificat de
conformité délivré par le BNQ.

Les matériaux granulaires doivent répondre
aux exigences d’assurance qualité relatives aux
fondations de la section «OQuvrages d’art ».

Les géotextiles doivent répondre aux exi-
gences d’assurance de la qualité des géotextiles
de la section « Fondations de chaussée ».

12.7.2.3

Le creusage de la tranchée se fait de l'aval
vers 'amont, de fagon a pouvoir mettre en place un
drain selon les exigences des plans et devis. Si le
sol au fond de la tranchée est organique, instable
ou saturé, il doit étre enlevé et remplacé par un
matériau granulaire filtrant de méme type que le
matériau filtrant devant étre utilisé pour la réalisa-
tion du drain afin d’obtenir, aprés compactage, une
force portante suffisante.

En aucun cas, l'installation du drain souter-
rain filtrant ne doit étre effectuée sur un sol gelé
ou boueux. Le profil en long suit strictement les
lignes et niveaux des plans, en commencant par la
sortie du drain. Les joints des tuyaux sont assem-
blés selon les exigences du fabricant. La pose du
matériau filtrant doit se faire avec soin sur le péri-
metre du tuyau, et il doit étre densifié par couches
uniformes de 300mm d’épaisseur ou selon les
épaisseurs requises pour la confection des filtres.

Mise en ceuvre
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Le remblayage de la tranchée au-dessus du
drain souterrain filtrant doit suivre rapidement I'ins-
tallation du drain pour qu’il N’y ait aucune relache
des contraintes, dans le sol, des murs de la tran-
chée. Les matériaux de remplissage des tranchées
doivent étre de méme nature que ceux provenant
de I'excavation ou étre conformes aux exigences
relatives aux différents niveaux de chaussée tra-
versés. Le compactage doit se faire a la compacité
exigée pour les différents niveaux de chaussée
traversés par couches uniformes de 300 mm
d’épaisseur. Ces travaux doivent étre faits sans
endommager ou déplacer le tuyau.

12.7.2.4 Mode de paiement

Le drain souterrain filtrant est payé au metre de
tuyau posé, ou au métre de drain exécuté s'il s’agit
d’un drain sans tuyau. Le mesurage se fait de fagcon
continue selon leur axe central et jusqu’au centre
des regards, puisards et autres tuyaux auxquels ils
sont raccordés, ou jusqu’aux extrémités des drains
s’ils ne sont pas raccordés. Dans le cas d’un rac-
cordement au systeme de drainage existant, 1,5m
est ajouté a la longueur du tuyau.

Le prix couvre notamment la fourniture des
matériaux, les raccordements, les accouplements
et la mise en place du géotextile, la préparation de
la fondation, les excavations, le coussin de support,
le remblayage de la tranchée ainsi que la mise en
ceuvre, et il inclut toute dépense incidente.

Le matériau granulaire filtrant posé sous
le drain souterrain filtrant en remplacement de
sol organique, instable ou saturé est mesuré et
payé selon le mode de paiement prévu pour les
matériaux de sous-fondation.

12.7.3 REGARDS, PUISARDS, CHAMBRES
DE VANNES ET ACCESSOIRES

12.7.3.1 Matériaux

12.7.3.1.1 Regards, puisards et chambres de

vannes préfabriqués en béton armé

Les regards, les puisards et les chambres de
vannes préfabriqués en béton armé doivent étre
conformes a la norme BNQ 2622-420 «Regards
d’égout, puisards, chambres des vannes et postes
de pompage préfabriqués en béton armé ».

12.7.3.1.2 Accessoires

Les cadres, les grilles, les tampons, les cales
de rehaussement et les trappes de puisards doivent
étre conformes a la norme 7202 du Ministére.

12.7.3.1.3 Matériaux granulaires

Les matériaux granulaires de type MG doivent
étre conformes alanorme BNQ 2560—-114 « Travaux
de génie civil — Granulats », «Partie 1l : Fondation,
sous-fondation, couche de roulement et accote-
ment » et ce, aprés la mise en ceuvre des matériaux.

Les matériaux granulaires de type CG doivent
étre conformes alanorme BNQ 2560—114 « Travaux
de génie civil — Granulats », «Partie Ill : Coussin,
enrobement, couche anticontaminante et couche
filtrante » et ce, aprés la mise en ceuvre des
matériaux.

12.7.3.1.4 Géotextiles

Les géotextiles doivent étre conformes a la
norme 13101 du Ministeére.

12.7.3.2 Assurance de la qualité

Les géotextiles doivent répondre aux exi-
gences d’assurance de la qualité des géotextiles
de la section « Fondations de chaussée ».

12.7.3.2.1

Les regards, les puisards et les chambres de
vannes préfabriqués en béton armé doivent étre
produits par un fabricant dont 'usine détient un cer-
tificat de conformité délivré par le BNQ conformé-
ment au protocole de certification BNQ 2622-951
«Tuyaux et branchements latéraux monolithiques
en béton armé et non armé, et regards d’égout,
puisards, chambres des vannes et postes de pom-
page préfabriqués en béton armé — Protocole de
certification ».

Les cadres, les grilles, les tampons, les cales
de rehaussement et les trappes de puisards doivent
étre produits dans une usine qui détient un certificat
de conformité délivré par le BNQ conformément au
protocole de certification BNQ 3221-900 «Tuyaux
et raccords compacts en fonte ductile et piéces
moulées en fonte grise ou en fonte ductile pour
travaux de génie civil — Protocole de certification ».

Pour chaque lot d’accessoires produit dans
une usine non certifiée par le BNQ, I'entrepreneur
doit remettre une lettre d’attestation de produits du
BNQ selon le protocole de certification 3221-900
«Tuyaux et raccords compacts en fonte ductile
et pieces moulées en fonte grise ou en fonte
ductile pour travaux de génie civil — Protocole
de certification ».

Certification
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12.7.3.2.2 Attestation de conformité

a) Accessoires

Pour chaque livraison d’accessoires, I'entre-
preneur doit remettre au surveillant une attestation
de conformité contenant I'information suivante pour
chaque lot de production :

* |e nom du fabricant des cadres, des grilles, des
tampons, des cales de rehaussement et des
trappes de puisards;

e la date et le lieu de fabrication;
* les quantités et les dimensions nominales;
e |es résultats des essais et des analyses;

* ladésignation relative a I'utilisation, pluviale ou
sanitaire;

® |e numéro du lot de production ou de coulée.

Un lot de production correspond a un numéro
de coulée.

b) Matériaux granulaires

Pour chaque source de matériaux granulaires
et avant la premiére livraison, I'entrepreneur doit
remettre au surveillant une attestation de confor-
mité contenant I'information suivante :

* |e nom du fabricant;
* |e lieu de production;

e les résultats complets des analyses granulo-
métriques;

* |es résultats des essais pour chacune des
caractéristiques intrinseques, de fabrication et
complémentaires;

e le nom du laboratoire enregistré chargé de
réaliser les analyses granulométriques et les
essais de contrdle.

12.7.3.2.3 Contréle de réception

Lorsqu’un contréle de réception est effectué
par le Ministére, le prélevement des échantillons de
cadres, de grilles, de tampons, de cales de rehaus-
sement ou de trappes de puisards doit permettre la
réalisation des essais indiqués dans la norme 7202
du Ministere.

12.7.3.3

La mise en ceuvre des regards, des puisards,
des chambres de vannes et des accessoires doit
étre conforme a la norme BNQ 1809-300 «Travaux
de construction — Clauses techniques générales —
Conduites d’eau et d’égout ».

Mise en ceuvre

Le coussin de support des regards, des pui-
sards, des chambres de vannes et des accessoires
doit étre en matériau granulaire de type MG 20 ou
CG 14, densifié a un minimum de 95 % de la masse
volumique séche maximale (CAN/BNQ 2501-255
« Sols — Détermination de la relation teneur en eau-
masse volumique seche — Essai avec énergie de
compactage modifiée (2700kNem/m?)»), a moins
que le fond de l'excavation soit composé d’un
matériau granulaire pouvant étre densifié a 95 %.

12.7.3.3.1 Excavation et préparation de

la fondation

La fondation naturelle ne doit contenir aucune
pierre de dimension supérieure a 56 mm; elle doit
étre exempte de mottes gelées et de débris orga-
niques. Un coussin de support de type CG 14 ou
MG 20 doit étre mis en place sur un sol de fondation
autre qu’un matériau granulaire. Le coussin de sup-
port est mis en place par couches uniformes d’'une
épaisseur maximale de 150 mm.

A moins d’une indication contraire, la fondation
naturelle doit étre densifiée a un minimum de 90 %
de la masse volumique seche maximale selon la
norme CAN/BNQ 2501-255 « Sols — Détermination
de la relation teneur en eau-masse volumique
séche — Essai avec énergie de compactage modi-
fiée (2700kNem/m?3) ».

12.7.3.3.2

Les joints de raccordement de la conduite au
puisard doivent étre étanches et posés a l'usine par
le fabricant du puisard.

12.7.3.3.3 Remblayage

Le remblayage doit étre fait avec un maté-
riau granulaire de type CG 14, simultanément de
chaque c6té de I'ouvrage ou tout autour.

Dans la zone adjacente a 'ouvrage, sur 1m de
largeur, les matériaux ne doivent jamais étre pous-
sés perpendiculairement a 'ouvrage.

Le compactage doit étre fait avec des compac-
teurs dynamiques légers produisant une force ne
dépassant pas 50kN.

12.7.3.3.4 Regards a chute

Les regards a chute de plus de 6 m doivent étre
munis d’un palier de sécurité tel qu’il est décrit a la
norme BNQ 1809-300 «Travaux de construction —
Clauses techniques générales — Conduites d’eau
et d’égout». Le mur séparateur peut étre en béton
avec plaques d’acier ou en tole ondulée. Le fond
des regards doit étre recouvert de plaques de granit
d’une épaisseur minimale de 50 mm.

Installation
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12.7.3.4 Mode de paiement 12.7.4.2 Enrochement placé

Les regards, les puisards et les chambres
de vannes sont payés a l'unité. Le prix couvre
notamment la fourniture des matériaux et des
accessoires, la préparation de la fondation, les
excavations, le coussin de support, le remplissage
des excavations ainsi que la mise en ceuvre, et il
inclut toute dépense incidente.

12.7.4 ENROCHEMENTS

Avant de procéder a la mise en place de I'enro-
chement, I'entrepreneur doit nettoyer et enlever
les matieres végétales, puis régaler les surfaces a
recouvrir suivant les profils indiqués sur les plans.

Le matériau d’enrochement est un tout-venant
de calibre 0-600mm avec Dy, égal a 300mm et
I'épaisseur des enrochements mesurée perpen-
diculairement au talus est de 1m. Le matériau
d’enrochement doit étre conforme a la norme
14501 du Ministére.

Pour chaque source de matériau d’enroche-
ment, I'entrepreneur doit fournir au surveillant,
avant la premiere livraison, une attestation de
conformité contenant I'information suivante :

¢ les résultats complets de I'analyse qualitative
des pierres, lorsqu’elle est requise a la norme
14501, et des essais de controle des carac-
téristiques indiquées a la norme 14501 du
Ministére;

* le nom du laboratoire enregistré chargé de réa-
liser 'analyse qualitative des pierres, lorsque
requis, et les essais de controle;

e [|'emplacement de la réserve, avec une approxi-
mation des quantités et, s’il y a lieu, 'emplace-
ment de la zone d’extraction.

12.7.4.1 Enrochement déversé

Le perré déversé est mis en place dans des
talus de moins de 4m de hauteur. Il est obtenu
par le déversement du matériau d’enrochement
du haut du talus a protéger. Les pierres sont par la
suite placées de maniére que la surface obtenue
soit réguliere, sans aspérités excédant le calibre
moyen des pierres et parallele au plan théorique
de la surface recouverte. Les pierres les plus
volumineuses doivent étre posées au pied du talus.

Le perré placé est obtenu par la mise en place
du matériau d’enrochement a partir du bas du talus
a protéger. Les pierres sont par la suite placées de
maniére que la surface obtenue soit réguliere, sans
aspérités excédant le calibre moyen des pierres
et parallele au plan théorique de la surface recou-
verte. Les plus volumineuses doivent étre posées
au pied du talus.

12.7.4.3 Mode de paiement

Les enrochements sont payés au métre carré
ou a la tonne. Le prix couvre notamment les exca-
vations, la préparation de la surface a recouvrir,
la fourniture des matériaux ainsi que la mise en
ceuvre, et il inclut toute dépense incidente.
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13.1 PREPARATION DE LA SURFACE de fondation de chaussée, sauf que la couche de

13.1.1  MATERIAUX

Les matériaux granulaires doivent étre con-
formes a la norme BNQ 2560-114 «Travaux de
génie civil — Granulats», «Partie Il : Fondation,
sous-fondation, couche de roulement et accote-
ment » et ce, aprés la mise en ceuvre des matériaux.

Lentrepreneur doit remettre au surveillant une
attestation de conformité pour chaque réserve de
matériau granulaire utilisé pour la correction du
profil de la chaussée. Lattestation de conformité
doit comprendre 'information décrite a I'article por-
tant sur 'assurance de la qualité pour les matériaux
utilisés en fondations de chaussée.

13.1.2  MATERIEL

Le matériel utilisé pour la correction par pla-
nage doit permettre d’obtenir une surface planée
présentant un plan régulier sans déformations, une
texture uniforme et une profondeur relative des
stries inférieure a 8mm. Il doit étre pourvu d’'un
appareil de contrdle automatique des profils (erreur
admissible : £3mm).

13.1.3  MISE EN CEUVRE

La mise en forme de la surface a recouvrir
doit se faire en corrigeant les profils longitudinal et
transversal et en donnant a la chaussée le bom-
bement et les dévers requis. Elle doit étre réalisée
sur toute la largeur de la chaussée ou selon les
exigences des plans et devis, de fagon a permettre
le libre écoulement de I'eau vers les fossés.

Au minimum 2500m? de surface a recouvrir
doit étre préparé avant de commencer les travaux
de revétement de chaussée en enrobé.

13.1.3.1
13.1.3.1.1

Surface granulaire

Correction de fondation et
construction des accotements

Lorsque requis, I'entrepreneur doit scarifier la
chaussée existante sur une profondeur minimale
de 100mm pour rendre les matériaux de surface
meubles et homogénes et en permettre la mise en
forme.

Les cailloux de 80mm et plus dégagés durant
la scarification ainsi que les matériaux impropres
doivent étre ramassés et mis au rebut.

Les granulats pour fondation et pour construc-
tion d’accotements sont épandus et densifiés selon
les exigences de mise en ceuvre des matériaux

correction peut étre d’épaisseur variable selon les
travaux a faire et la correction de profil a effectuer.

13.1.3.1.2 Préparation de la surface

granulaire

Lorsque le contrat prévoit des travaux de fon-
dation et de revétement de chaussée en enrobé, la
mise en ceuvre des fondations et la préparation de
la surface granulaire avant revétement en enrobé
sont deux ouvrages distincts.

Dans les secteurs ou la circulation des véhi-
cules doit étre maintenue, I'entrepreneur effectue
les travaux de revétement de chaussée en enrobé
a l'intérieur d’'un délai de 5 jours apres la réception
des résultats granulométriques des matériaux de la
fondation. Sont exclues du calcul de ce délai d’exé-
cution les journées ou les conditions climatiques
sont défavorables.

13.1.3.2

13.1.3.2.1

La surface a recouvrir doit étre nettoyée de
toute boue et débarrassée de tout détritus et de
toute matiére nuisible.

Sur toute surface en enrobé ou en béton a
recouvrir, I'entrepreneur doit faire I'application d’un
liant d’accrochage.

Les surfaces raboteuses et irréguliéres sont
corrigées au moyen d’un enrobé a chaud.

Si le compactage n’est pas effectué au moyen
d’'un rouleau a pneus, un temps d’attente de
12 heures apres la correction est exigé avant la
pose de la couche subséquente.

13.1.3.2.2 Correction par planage

Les surfaces sont corrigées en rétablissant
les profils longitudinal et transversal par planage
du revétement existant et en éliminant toutes les
imperfections apparentes de la surface.

Aux endroits ou il y a manque d’adhérence
entre la couche de surface et la couche sous-
jacente, la profondeur de planage est augmentée
jusqu’a ce que la couche de surface soit compléete-
ment enlevée.

En sections droites, les plans de planage se
croisent a la ligne de séparation des voies de rou-
lement; la pente de 2% est rétablie sur chaque voie
avec une précision de +0,2%. Dans les courbes,
les dévers sont rétablis par un plan de planage
uniforme et rectiligne.

Surface en enrobé ou en béton

Correction d I'enrobé a chaud
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Le planage est effectué de fagon continue du
bord d’un accotement a l'autre. Le planage d’une
seule voie est exécuté du centre de la route vers
I'accotement.

A la fin de chaque période de travail, le joint
temporaire transversal doit étre réalisé perpendi-
culairement a la route.

Lorsque la circulation est permise en cours de
travaux sur une surface planée, les extrémités de la
section de planage doivent répondre aux exigences
de l'article sur les raccordements temporaires de la
présente section.

13.1.3.2.3 Raccordement temporaire

Lorsqu’il y a planage ou pose d’enrobé, une
transition temporaire doit étre réalisée, avant que
la circulation soit permise, aux endroits ou il y a dif-
férence d’élévation entre les surfaces ou I'on peut
circuler. Ce raccordement temporaire est réalisé
avec de I'enrobé neuf, posé a chaud ou a froid, ou
par planage et doit présenter une transition d’au
moins 1V: 60H.

Le raccordement temporaire doit étre enlevé
avant de procéder a la mise en ceuvre du revéte-
ment en enrobé.

Lentrepreneur doit veiller a ce que les bordures,
couvercles de vannes, grilles, joints de tablier d’'une
structure, etc., ne soient pas endommagés lors
des opérations de planage. Lentrepreneur est
responsable des dommages causés lors de ces
opérations.

La surface est ensuite nettoyée et balayée
mécaniqguement.

Lentrepreneur est responsable de 'élimination
des granulats bitumineux récupérés, a moins qu’ils
ne fassent I'objet d’'une clause particuliere portant
sur leur recyclage. Les matériaux récupérés jugés
impropres au recyclage doivent étre mis au rebut.

Dans le cas d’une structure, I'entrepreneur doit
aussi respecter les exigences concernant la correc-
tion par planage de la section « Ouvrages d'art ».

13.1.4 CONTROLE DE RECEPTION

Le Ministere effectue un contrble de récep-
tion en vérifiant le profil final avant recouvrement.
Celui-ci ne doit pas varier de plus de 10mm par
rapport au profil exigé. Aucune irrégularité ou dé-
pression ne doit excéder 10mm sur 3m mesurée
selon la méthode d’essai LC 26—600 du Ministere.

Les joints de tablier d’'un pont et les abords des
rails d’'une voie ferrée doivent étre constamment
maintenus libres de tout matériau.

Apres acceptation de la surface a recouvrir
par le surveillant, 'entrepreneur est autorisé a pro-
céder aux travaux de revétement. Lentrepreneur
demeure responsable des dommages pouvant
survenir a la surface a recouvrir.

13.1.5
13.1.5.1

MODE DE PAIEMENT

Granulats pour correction de
fondation et pour construction
des accotements

Les granulats utilisés pour corriger la fondation
et construire les accotements sont payés selon les
modalités prévues pour les matériaux de fondation
de chaussée.

13.1.5.2 Préparation de la surface granulaire

Lorsque l'ouvrage est indiqué au bordereau, la
préparation de la surface granulaire est payée au
metre carré. Le prix couvre notamment la scarifi-
cation, I'enlévement et I'élimination des matériaux
impropres, la mise en forme ainsi que le compac-
tage, et il inclut toute dépense incidente.

La superficie payée est celle du revétement
de chaussée en enrobé. Toutefois, lorsqu’une
scarification d’'une profondeur minimale de 100 mm
est exigée sur toute la largeur de la chaussée, la
superficie payée est celle du revétement de chaus-
sée en enrobé, plus les accotements a leur niveau
supérieur.

Lorsque I'ouvrage ne fait pas 'objet d’'un article
particulier au bordereau, I'entrepreneur doit en
répartir le colt dans le prix des enrobés a chaud.

13.1.5.3

Lenrobé est payé selon les modalités prévues
pour I'enrobé préparé et posé a chaud.

Le liant d’accrochage est payé selon les
modalités propres au liant d’accrochage ou
d’imprégnation.

Le nettoyage et la mise au rebut des matériaux
impropres sont couverts dans les prix des ouvrages
de correction a I'enrobé a chaud.

13.1.5.4 Correction par planage

Le planage est payé au metre carré. Le prix
couvre notamment le planage, I'enlévement du
vieux revétement, le nettoyage de la surface planée
ainsi que I'enlévement et I'élimination des maté-
riaux de rebut, et il inclut toute dépense incidente.

La mise au rebut des granulats bitumineux
récupérés est également incluse dans le prix,
a moins qu’ils ne fassent I'objet d’'une clause
particuliere portant sur leur recyclage.

Correction a I'enrobé a chaud
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Dans le cas d’une structure, la correction par
planage est payée selon le mode prévu a la section
«Quvrages d’art».

13.1.5.5 Balayage

Lorsque le balayage fait I'objet d’un article
particulier au bordereau, celui-ci est payé au métre
carré. Dans le cas contraire, il est compris dans les
prix des ouvrages de correction par planage, du
liant d’accrochage et des enrobés a chaud.

13.2 LIANT D’IMPREGNATION OU
D’ACCROCHAGE

Lorsque cela est exigé aux plans et devis,
’entrepreneur doit faire I'épandage d’un liant
d’'imprégnation sur une surface granulaire.

Sur toute surface en enrobé ou en béton a
recouvrir ainsi qu’entre chacune des couches
d’enrobé a chaud, I'entrepreneur doit faire I'applica-
tion d’un liant d’accrochage. La surface a recouvrir
doit étre propre et exempte d’excés de poussiere
afin de favoriser I'adhésion du liant d’accrochage.

Un liant d’accrochage est également appliqué
sur les surfaces verticales de contact des bordures,
des trottoirs et des autres structures, les parois et
les joints de construction.

Dans le cas d’une structure, I'entrepreneur doit
aussi respecter les exigences concernant le liant
d’accrochage de la section « Quvrages d’art ».

13.2.1  MATERIAUX

Les liants d’'imprégnation sont des émulsions
de bitume conformes a la norme 4105 du Ministére.
Aprés le 1% octobre et avant le 1°'mai, I'entre-
preneur peut, sur approbation du Ministére, utiliser
un bitume fluidifié conforme a la norme 4104 du
Ministere.

Les liants d’accrochage sont des émulsions
de bitume conformes a la norme 4105 du Ministere.
Aprés le 1¢"octobre et avant le 1°"mai, I'entre-
preneur peut, sur approbation du Ministere, utiliser
un bitume fluidifié conforme a la norme 4104 du
Ministere.

En aucun temps, il n’est permis d’utiliser un
bitume fluidifié sur un enrobé neuf de 'année.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Systéme qualité conforme a
la norme ISO

Les bitumes fluidifiés et les émulsions de

bitume doivent étre produits par un fabricant
dont l'usine détient un certificat d’enregistrement

13.2.2
13.2.2.1

attestant que le systeme qualité satisfait aux
exigences de la norme 1ISO 9001:2008 « Systémes
de management de la qualité ».

Si les bitumes fluidifiés et les émulsions de
bitume sont entreposés et expédiés dans un lieu
différent de celui de la fabrication, I'entreprise
responsable de I'entreposage et de I'expédition
doit détenir un certificat d’enregistrement attestant
que le systéme qualité satisfait aux exigences de la
norme ISO 9001:2008 « Systemes de management
de la qualité ».

13.2.2.2

Pour chaque livraison de bitume fluidifié ou
d’émulsion de bitume, I'entrepreneur doit fournir
au surveillant une attestation de conformité, tel
que cela est spécifié a la norme 4104 ou 4105 du
Ministére. Au moment de I'expédition, I'information
suivante est ajoutée sur I'attestation de conformité :

Attestation de conformité

* le nom de 'entrepreneur;

* |le nom du transporteur et, dans le cas d’un
matériau livré en vrac, le numéro de la citerne;

* la date de chargement;
* la quantité livrée.
13.2.2.3

13.2.2.3.1 Liant d'imprégnation

Lentrepreneur préléve, en présence d'un
représentant du Ministére et au moment choisi par
ce dernier, au minimum un échantillon par contrat.
L'échantillonnage consiste a prélever un échantillon
représentatif de 11 de liant au robinet d’échantil-
lonnage de la citerne épandeuse conformément a
la norme ASTM D140/D140M « Standard Practice
for Sampling Bituminous Materials». Si le prélé-
vement au robinet d’échantillonnage de la citerne
épandeuse n’est pas possible, le prélevement de
I'échantillon peut étre fait a la rampe de 'épandeuse
immédiatement aprés un épandage. Léchantillon
est prélevé dans un contenant métallique propre.
Lentrepreneur remet les échantillons prélevés ainsi
que les attestations de conformité au surveillant.
Les échantillons et les attestations de conformité
correspondantes sont expédiés au laboratoire du
Ministére. Sur demande du surveillant, des échan-
tillons supplémentaires peuvent étre prélevés.

13.2.2.3.2 Liant d’accrochage

Lentrepreneur préléve, en présence d'un
représentant du Ministére et au moment choisi par
ce dernier, un échantillon de liant d’accrochage
par 5000t d’enrobé posé sur ce liant d’accro-
chage (minimum d’'un échantillon par contrat).

Controle de réception
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Un échantillon est constitué de deux prélévements
de 11 chacun prélevés au robinet d’échantillon-
nage de la citerne épandeuse conformément a la
norme ASTM D140/D140M «Standard Practice
for Sampling Bituminous Materials». Si le prélée-
vement au robinet d’échantillonnage de la citerne
épandeuse n’est pas possible, le prélévement de
I'échantillon peut étre fait a la rampe de I'épan-
deuse ou a la lance manuelle, immédiatement
aprés un épandage réalisé avec ce méme dispo-
sitif. Léchantillon est prélevé dans un contenant
métallique propre. Lentrepreneur remet les échan-
tillons prélevés ainsi que I'attestation de conformité
correspondante au surveillant. Les deux préléve-
ments et I'attestation de conformité correspon-
dante sont expédiés au laboratoire du Ministére.
Le premier est destiné aux essais de contrOle et
l'autre est conservé par le laboratoire du Ministere
dans le cas d'un éventuel recours de I'entrepre-
neur. Sur demande du surveillant, des échantillons
supplémentaires peuvent étre prélevés.

Le Ministere effectue un contrdle de réception
sur le liant d’accrochage échantillonné selon les
dispositions décrites précédemment. Si une non-
conformité est décelée sur un liant d’accrochage
livré en vrac (LALV) a I'essai au DSR effectué sur
le résidu d’émulsion récupéré sur plaque de granit
selon la méthode LC 25-012, I'entrepreneur peut
demander au surveillant que cet essai soit repris
sur I'échantillon témoin prélevé lors de I'échantillon-
nage. Si I'échantillon témoin n’a pas été prélevé, le
recours de I'entrepreneur ne peut étre exerce et les
résultats originaux sont définitifs.

Cette demande doit étre transmise au sur-
veillant dans un délai de 5 jours suivant la récep-
tion du résultat non conforme par I'entrepreneur.
Lentrepreneur doit démontrer dans cette demande
qu’il n’a pas altéré les propriétés de I'émulsion lors
de son entreposage et de son utilisation.

La reprise de I'essai est faite par un laboratoire
enregistré et accepté par les deux parties. Ce labo-
ratoire doit étre différent de celui auquel le fabricant
de I'émulsion a recours pour faire le contréle au lieu
de fabrication ou d’entreposage et d’expédition. La
reprise de I'essai doit étre effectuée dans un délai
de 14 jours suivant la réception du résultat non
conforme par I'entrepreneur. Si ce délai n'est pas
respecté par I'entrepreneur, les résultats originaux
sont définitifs.

Les colts inhérents a la reprise de I'essai sont
aux frais de I'entrepreneur, quels que soient les
résultats de la reprise. Ces colts sont établis selon
les taux en vigueur au Ministére.

Les nouveaux résultats remplacent les résul-
tats des essais originaux effectués par le Ministere.
Les résultats des essais effectués sur I'échantillon
témoin deviennent donc officiels et la procédure de
recours prend fin.

13.2.3  MATERIEL

L'épandeuse de liant d’accrochage ou d’impré-
gnation doit étre munie d’'un débitmétre devant
permettre de contrdler le taux d’application.

13.24  MISE EN CEUVRE

Le liant d’accrochage ou d’imprégnation
est appliqué uniformément a l'aide d’'une rampe
distributrice sous pression :

e au taux de bitume résiduel de 1,201/m?2 pour le
liant d’imprégnation sur une surface granulaire
scarifiée;

* au taux de bitume résiduel de 0,201/m? pour le
liant d’accrochage sur un enrobé neuf;

e au taux de bitume résiduel de 0,251/m? pour le
liant d’accrochage sur un enrobé usagé ou une
surface lisse en béton;

* au taux de bitume résiduel de 0,301/m? pour le
liant d’accrochage sur un enrobé plané ou une
surface rugueuse en béton;

e au taux de bitume résiduel de 0,101/m? pour le
liant d’accrochage sur une surface en enrobé
apres recyclage a froid.

Au moins 24 h avant le début des travaux, I'en-
trepreneur doit fournir une preuve que I'épandeuse
a liant a été calibrée au cours des 12 derniers mois.
Lentrepreneur doit fournir la valeur affichée sur
le débitmeétre au début et a la fin de chacune des
surfaces de travail ainsi qu’'une mesure de chacune
des superficies sur lesquelles le liant a été appliqué
uniformément. La tolérance concernant le taux
d’application est de 10 %.

Durant la rupture et le mdrissement du liant,
la circulation des véhicules doit étre détournée ou
controlée. Lorsque les conditions météorologiques
et 'organisation en chantier ne permettent pas le
mdrissement adéquat du liant d’accrochage, un
rupteur peut étre utilisé. Le jet du rupteur doit étre
dirigé dans le jet du liant d’accrochage de fagon a
ce que le rupteur se mélange au liant d’accrochage
avant d’atteindre la surface. Sur approbation du
Ministére, les taux mentionnés ci-dessus peuvent
étre réduits de 0,051/m?, avec ajustement de prix
afin de limiter 'arrachement du liant et le dép6t de
ce dernier sur les routes a proximité du chantier.
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13.3.1 MATERIAUX

Il est interdit d’appliquer un liant d’accrochage
ou d’imprégnation pendant une pluie, sur une
surface mouillée, gelée, ou lorsque la température
de l'air ambiant est inférieure a celle recomman-
dée par le fabricant. Un liant d’imprégnation peut
étre appliqué sur une surface humide exempte
d’eau libre.

Pour faciliter la pénétration du liant d'impré-
gnation, I'entrepreneur doit scarifier la surface
granulaire sur une profondeur minimale de 25mm.
La température d’application du liant d’imprégna-
tion sur une surface granulaire doit respecter les
recommandations du fabricant. Aprés un temps
d’attente d’au moins 30 minutes aprés l'application
du liant, la surface granulaire est densifiée a un
minimum de 98,0 % de la masse volumique séche
maximale prévue pour la compacité en chantier des
matériaux de fondation de chaussée. Le liant doit
étre entierement curé avant de procéder a la mise
en place de 'enrobé.

La surface enduite d’un liant d’imprégnation ou
d’accrochage doit étre recouverte dans la méme
journée si la chaussée est ouverte a la circulation.

Dans tous les cas, I'entrepreneur doit prendre
les dispositions nécessaires pour éviter que le liant
d’accrochage ou d’imprégnation soit répandu sur
les surfaces adjacentes déja recouvertes ou qui ne
sont pas a recouvrir.

13.2.5 MODE DE PAIEMENT

Le liant d’accrochage et le liant d'imprégna-
tion sont payés au metre carré. Le prix couvre
notamment la fourniture du liant, son transport,
son application et, si nécessaire, son chauffage et
l'utilisation d’un rupteur, et il inclut toute dépense
incidente.

Le badigeonnage des surfaces verticales de
contact ne fait 'objet d’aucun article au bordereau.
Tous les frais engagés par I'entrepreneur pour la
réalisation de cet ouvrage sont inclus dans le prix
du liant d’accrochage.

ENROBE PREPARE ET POSE
A CHAUD

Lenrobé a chaud doit étre conforme aux
exigences des plans et devis et a la norme 4202
du Ministere.

Dans le cas d’une structure, I'entrepreneur doit
aussi respecter les exigences concernant I'enrobé
préparé et posé a chaud de la section « Ouvrages
d’art».

13.3

13.3.1.1 Granulats

Les granulats entrant dans la composition des
enrobés doivent étre conformes aux exigences des
plans et devis et a la norme 4202 du Ministere.

Lentrepreneur doit mettre sous forme de’

réserves séparées, distinctes et indépendantes
tous les granulats en fonction de leur type, de
leur provenance, de leur classe granulaire et de
leur catégorie, conformément a la norme 4202
du Ministére. Les granulats de type bitumineux
comprennent les granulats bitumineux récupérés
(GBR), les bardeaux d’asphalte postfabrication
(BPF) et les bardeaux d’asphalte postconsomma-
tion (BPC). Chaque type de granulat bitumineux
doit étre mis en réserve séparément et les granu-
lats bitumineux de provenance significativement
différente doivent étre aussi entreposés dans des
réserves séparées.

Chaque réserve doit contenir une quantité
correspondant au minimum a 3 jours de production
d’enrobé, excepté dans le cas ou l'entrepreneur
s’approvisionne a partir de carrieres commerciales
effectuant un contréle de production.

Le GBR, le BPF et le BPC doivent étre exempts
de matieres végétales, métalliques ou d’autres
matiéres indésirables. De plus, I'entrepreneur doit
prendre les précautions requises afin d’éviter toute
agglomération des granulats bitumineux entre eux.

Les réserves sont localisées sur des emplace-
ments qui ont été nivelés, drainés et nettoyés de
toute matiére contaminante.

Lorsque les ententes sur les densités sont
requises, 'entrepreneur doit aviser le surveillant du
début des travaux de concassage et de triage des
granulats au moins 3 jours a 'avance.

13.3.1.2

Le bitume entrant dans la composition de
lenrobé doit étre conforme aux exigences des
plans et devis et a la norme 4101 du Ministere.

Bitume

13.3.2 ASSURANCE DE LA QUALITE
13.3.2.1 Bitume
13.3.2.1.1 Systeme qualité conforme a

la norme ISO

Le bitume utilisé dans la fabrication des enro-
bés doit étre produit par un fabricant dont I'usine
détient un certificat d’enregistrement attestant que
le systéme qualité satisfait aux exigences de la
norme ISO 9001:2008 «Systémes de manage-
ment de la qualité ».
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Si le bitume est entreposé et expédié dans un
lieu différent de celui de la fabrication, I'entreprise
responsable de I'entreposage et de I'expédition
doit détenir un certificat d’enregistrement attestant
que le systeme qualité satisfait aux exigences de
la norme 1ISO 9001:2008 « Systémes de manage-
ment de la qualité ».

13.3.2.1.2 Attestation de conformité

Pour chaque livraison de bitume, l'entre-
preneur doit fournir au surveillant une attestation
de conformité, tel que cela est spécifié a la norme
4101 du Ministere.

Au moment de I'expédition, I'information sui-
vante est ajoutée sur I'attestation de conformité :

* |e nom de I'entrepreneur;

e le nom du transporteur et le numéro de la
citerne;

e |a date du chargement;
e |a quantité livrée.

13.3.2.1.3
a) Echantillonnage du bitume

Lentrepreneur préleve aléatoirement un échantillon
de bitume pour chaque quantité de 3000t d’enrobé
(minimum de un par contrat).

Contréle de réception du bitume

Léchantillonnage est effectué au robinet situé
sur la tuyauterie qui relie le réservoir au dispositif
d’incorporation du bitume du systéeme de malaxage.
Lentrepreneur prend les dispositions nécessaires
afin que I'échantillon prélevé soit représentatif
du produit contenu dans le réservoir de bitume.
Léchantillon est prélevé dans un contenant
métallique propre.

Un échantillon est constitué de 2 prélévements de
11 chacun transmis au laboratoire du Ministére.
Le premier est destiné aux essais de contréle du
bitume par le Ministéere et l'autre est conservé
comme échantillon témoin dans le cas d’un éven-
tuel recours de I'entrepreneur. Sur demande du
surveillant, des échantillons supplémentaires
peuvent étre prélevés.

Lentrepreneur remet au surveillant I'échantillon et
I'attestation de conformité correspondante selon
la fréquence établie précédemment. Linformation
suivante est inscrite sur I'étiquette de I'échantillon et
sur I'attestation de conformité par I'échantillonneur :

e |e numéro de dossier;

e laclasse de bitume et le numéro de lot;

e Jidentification de la centrale;

* lenuméro duréservoir ala centrale d’enrobage;
e |e nom de I'échantillonneur;

* la date de I'échantillonnage;

* latempérature du bitume a I’échantillonnage.
b) Essais de contrdle

Le Ministere effectue un contrdle de réception surle
bitume échantillonné selon les dispositions décrites
précédemment. Les parametres de contrdle et les
criteres d’acceptation sont spécifiés a la norme
4101 du Ministere.

c) Recours de I’entrepreneur

Lentrepreneur peut demander au surveillant que
les essais selon lesquels le bitume a été jugé non
conforme soient réalisés de nouveau sur I'échan-
tillon témoin qui a été prélevé au moment de
I'échantillonnage du bitume.

Cette demande doit étre transmise au surveillant
a l'intérieur d’un délai de 15 jours suivant la récep-
tion par I'entrepreneur des résultats d’analyse du
Ministére. Lentrepreneur doit démontrer dans cette
demande qu’il a bien maitrisé toutes ses procé-
dures de contrble de la qualité et que I'intégrité du
bitume a été préservée.

La reprise des essais selon lesquels le bitume a été
jugé non conforme aux exigences est faite par un
laboratoire enregistré et accepté par les deux par-
ties. Ce laboratoire doit étre différent de celui utilisé
par le fabricant du bitume pour faire le contrdle au
lieu de fabrication ou d’entreposage et d’expédition.
Apres la réception par le surveillant de la demande
de reprise des essais, I'entrepreneur dispose d’un
délai de 30 jours pour réaliser les essais dans le
laboratoire choisi.

Les colts inhérents a la reprise de chacun de ces
essais sont aux frais de I'entrepreneur, a moins que
le résultat de chacun de ces essais ne révele la
conformité de I'échantillon. Ces colts sont établis
selon les taux en vigueur au Ministére.

Les nouveaux résultats remplacent les résultats
des essais originaux effectués par le Ministere.
Les résultats des essais effectués sur I'échantillon
témoin deviennent donc officiels et la procédure de
recours prend fin.
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13| Revétement de chaussée en enrobé
13.3.2.2 Enrobés a chaud prélevés au cours de I'évaluation en production
13.3.2.2.1 Systéme qualité conforme a des formules théoriques, ainsi que la valeur

la norme ISO

Les enrobés doivent étre fabriqués par une
entreprise exploitant une centrale d’enrobage
détenant un certificat d’enregistrement attestant
que le systeme qualité satisfait aux exigences de
la norme ISO.

Lentrepreneur doit remettre au surveillant, au
moins 2 semaines avant le début des travaux de
pose d’enrobés, une copie de I'enregistrement de
la centrale ainsi qu’un plan qualité conforme a la
norme 4202 du Ministére.

Si le plan qualité est déclaré non conforme aux
exigences, I'entrepreneur doit effectuer les modifi-
cations demandées par le surveillant.

Lappréciation du plan qualité par le Ministére
ne dégage en rien I'entrepreneur de ses obligations
contractuelles.

Lentrepreneur doit aviser le surveillant de toute
non-conformité décelée.

13.3.2.2.2 Enrobés a chaud formulés selon
la méthode du Laboratoire des

chaussées

a) Formules théoriques et finales des
enrobés a chaud selon la méthode
du Laboratoire des chaussées

Au moins 3 jours avant la mise en place des enro-
bés, et apres la validation des résultats d’essais
et de calculs, I'entrepreneur remet au Ministére
les formules théoriques et finales des enrobés a
chaud formulés selon la méthode de formulation
du Laboratoire des chaussées, qui contiennent
l'information prescrite a la norme 4202 du Ministere
ainsi que tous les résultats d’essais et de calculs
effectués qui démontrent que les exigences d’éva-
luation en production des formules théoriques
